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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením komplexního přehledu o tramvajových tratích s cílem 
posouzení budoucí výstavby v segmentu důležitosti konkrétní trati a posouzení používaných povrchů 
tramvajového tělesa. 
Popisuje tramvajové tratě jak z investičního, tak i stavebně-technického pohledu a definuje jejich 
budoucí postavení v dopravní politice hl. města Prahy. 
Zároveň se zaměřuje na plánovanou strategii rozšíření tramvajové sítě v Praze do roku 2030 a analyzuje 
konkrétní předpokládanou výstavbu tramvajové trati Modřany – Libuš, na kterou je současně 
provedena analýza rizik a SWOT analýza s jejím vyhodnocením. 
V neposlední řadě se tato práce zabývá i srovnáním jednotlivých tramvajových povrchů z hlediska jejich 
ekonomické a investiční výhodnosti, čehož je docíleno opět pomocí SWOT analýzy. Toto srovnání pak 
slouží jako jakýsi manuál pro výběr nejvhodnějšího tramvajového povrchu pro potenciálního investora 
nebo konkrétní tramvajovou trať s ohledem na řadu faktorů. 
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Abstract 
 
This bachelor thesis deals with the creation of a comprehensive overview of tram lines with the aim 
of assessing the future construction in the segment of importance of the specific track and 
assessment of the used surfaces of the tramway body. 
It describes the tram lines both from investment and construction-technical point of view and defines 
their future position in the transport policy of the city of Prague. 
At the same time, it focuses on the planned strategy of extending the tram network in Prague by 2030 
and analyzes the specific expected construction of the Modřany - Libuš tram line, which is undergoing 
risk analysis and SWOT analysis with its evaluation. 
This work also deals with the comparison of individual tram surfaces in terms of their economic and 
investment advantage, which is achieved again by SWOT analysis. This comparison serves as a sort of 
manual for selecting the most suitable tram surface for a potential investor or a particular tram line 
with respect to a number of factors. 
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Úvod 
 
Tramvajová doprava je nedílnou součástí městské hromadné dopravy ve městech, už neslouží pouze 
jako prostředek k překonávání vzdálenosti z místa na místo, ale výrazným způsobem se podílí na 
vytváření základní koncepce města a je jedním ze zásadních faktorů městské urbanizace. 
Spolu s čím dál vyšším nárůstem populace musí tramvajová doprava vyhovět i vyšším přepravním 
nárokům. Její hlavní funkcí je zajistit dostatečně bezpečnou, hospodárnou, rychlou a pohodlnou 
přepravu do škol, do zaměstnání, za svými blízkými nebo za volným časem.  
Kvalita dopravy ve městech je zároveň obrazem kulturní a hospodářské situace příslušného státu. 
 
První tramvajová linka byla zprovozněna již koncem 19. století a od té doby tramvajová doprava tvořila 
páteřní kolejový systém veřejné dopravy, který svou město-tvornou funkcí napomáhal k tvorbě 
typického městského charakteru. Po druhé světové válce zájem o tento způsob veřejné dopravy 
poněkud opadl, avšak díky mnoha přednostem, kterými tramvajová doprava disponuje, zažívá 
v současné době svůj opětovný rozmach. 
 
Cílem práce je porovnávání tramvajové dopravy s ostatními druhy veřejné dopravy, popis investičního 
procesu souvisejícího s výstavbou tramvajových tratí a jejich stavebně-technického řešení, definování 
negativních, a i pozitivních dopadů realizace výstavby konkrétní trati a porovnání jednotlivých 
tramvajových povrchů z ekonomického a investičního hlediska do úrovně vytvoření určitého manuálu 
pro výběr vhodného povrchu dle konkrétní trati. 
 
Teoretická část této bakalářské práce se v první části zaměřuje na definici investičního procesu 
vzhledem k výstavbě tramvajové trati, tedy popisuje kroky v jednotlivých fázích investičního procesu, 
které musí být splněny, aby k její výstavbě mohlo vůbec dojít. Vymezuje základní pojmy, související 
s tímto tématem a identifikuje možné faktory, jež by se v průběhu celého investičního procesu mohly 
vyskytnout a mít jakýkoliv dopad na hladký průběh celého projektu. 
 
Následně se zaměřuje na stavebně-technické řešení tramvajových tratí, vymezuje funkci jednotlivých 
konstrukčních prvků tramvajové trati, definuje vhodná konstrukční řešení a nastiňuje její možná 
prostorová uspořádání. 
 
Následujícím stěžejním bodem, kterým se tato bakalářská práce zabývá, je budoucí postavení 
tramvajové dopravy v dopravní politice hl. města Prahy. Zde se pojednává o vlivu kolejové dopravy na 
životní prostředí, mapuje se hluková zátěž tohoto typu dopravy v ulicích města nebo výše spotřebované 
energie na její provoz. Všechny tyto faktory jsou následně porovnávány s ostatními druhy veřejné 
dopravy a na základě těchto výsledků je stanovena budoucí strategie rozvoje dopravy ve městech. 
Vzhledem k tématu bakalářské práce se však zabýváme pouze strategií rozvoje tramvajových tratí, 
která je plánována do roku 2030. Definují ji tři významné milníky, které znamenají stupeň možné 
realizace zamýšlených tramvajových tratí. 
 
Na tuto kapitolu následně navazuje i praktická část této bakalářské práce, kde je krátce představena 
plánovaná tramvajová trať Modřany – Libuš a na které je poté provedena analýza možných rizik, jež by 
mohly v průběhu jejího plánování či později po dobu její výstavby, nastat. 
Zároveň je spolu s definováním těchto rizik stanoven i způsob, jak těmto rizikům předcházet, kdo je za 
ně zodpovědný či pokud se přes všechna opatření vyskytnou, jak je následně řešit.  
Dále je tato trať analyzována vzhledem k investičnímu potenciálu výstavby dané trati, kdy je k tomuto 
účelu použita SWOT analýza, která popisuje negativní i pozitivní dopady realizace její výstavby. 
 
Poslední kapitolou praktické části je poté porovnání jednotlivých tramvajových povrchů 
z ekonomického a investičního hlediska, které má za cíl vytvořit jakýsi manuál pro výběr vhodného 
povrchu dle konkrétní lokality a doplnit tak informace potřebné k rozhodovacímu procesu o konečné 
podobě tramvajové trati. K tomuto účelu je opětovně použita metoda SWOT, která je následně 
doplněna o její závěrečné vyhodnocení. 
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1 Tramvajová doprava 
   1.1   Charakteristika tramvajové dopravy 
Tramvaje, spolu s metrem a železnicí, představují kolejový systém veřejné dopravy. 
Za jeden pracovní den jsou schopny na svých tratích přepravit pomocí 6200 spojů zhruba 1 188 000 
cestujících.  Tramvajová doprava je obvykle složena ze dvou vozů a je často uložena ve společné 
vozovce s nekolejovou dopravou.  
Je charakteristická hustým sledem vlaků a malými vzdálenostmi mezi jednotlivými tramvajovými 
zastávkami, pro křížení tramvajové dopravy s nekolejovou platí pravidla silničního provozu, kdy je 
společný provoz řízen dopravní signalizací.  
Průměrný interval tramvajových vozidel během dopravní špičky se pohybuje kolem 8 minut a průměrná 
cestovní rychlost je necelých 19 km/h, což je podmíněno vysokou intenzitou provozu a vyšší hustotou 
zastávek v centru města. 
Všechny vozy tramvajové dopravy mají hnané nápravy díky častému brždění a rozjíždění vlaků. 
Jsou poháněny motory, které jsou napájeny stejnosměrným proudem obvykle o napětí 600 V.  
Odběr proudu z trakčního vedení zajišťuje nejčastěji pantograf, umístěný na střese vozu. [9] [11] 
 
Po druhé světové válce došlo k výraznému omezení a úpadku tramvajové dopravy, neustále vzrůstající 
konkurence v automobilové dopravě vedla v některých městech k jejímu úplnému zrušení. 
V dnešní době je opět tramvajová doprava ve svém rozkvětu, jelikož nemá takový vliv na životní 
prostředí jako ta automobilová, a je tedy cestujícími stále více upřednostňována. [6] 
 
   1.2   Tramvaje jako systém městské kolejové dopravy 
Velikou výhodou tramvajové dopravy ve městech je její schopnost sdílet společný dopravní prostor 
s ostatními druhy hromadné dopravy i s dopravou individuální. To umožňují příčná úrovňová křížení 
jednak se silniční ale i s pěší dopravou, a zároveň podélný souběh s ostatními typy dopravy. 
Tramvaje se liší od ostatních drah tím, že jezdí nejčastěji v uličním prostoru, čemuž musí být 
uzpůsobena samotná tramvajová vozidla, řízení provozu i infrastruktura. 
Ve vhodných lokalitách s dostatečnými prostorovými podmínkami, jsou tramvajové tratě umisťovány 
od ostatních typů dopravy na samostatná tělesa, což zvyšuje rychlost tramvajové dopravy a zajišťuje 
spolehlivost provozu. [5] 
 
   1.3   Historie tramvajové dopravy 
 
1.3.1 Světový vývoj městské dopravy: 
 
Historie městské hromadné dopravy se datuje již od poloviny 19. století, kdy se spolu 
s rozvojem průmyslu čím dál více rozvíjela a rostla i města, což přineslo i změny v životě společnosti. 
Začala se zvyšovat cestovní vzdálenost mezi bydlištěm a pracovištěm, tudíž vznikala potřeba přepravy 
mnoha osob v konkrétním čase do zaměstnání a zase zpět domů, řešením této situace se tedy stalo 
zavedení vhodné městské hromadné dopravy do měst. [3] 
 
Za první veřejnou dopravu ve městech můžeme považovat čtyřmístné fiakry, které byly zavedeny roku 
1625 v Londýně, ty byly později nahrazeny kapacitnějšími omnibusy a vznikla pravidelná omnibusová 
doprava. [6] 
První omnibus byl zaveden roku 1819 a od té doby se tento druh dopravy postupně rozšiřoval i do 
dalších měst. První pokusy zavést omnibus i v Praze byly již v roce 1830, 1843 a 1860, bohužel se 
opakovaně setkával s nezájmem veřejnosti a až v roce 1862 se omnibusy v Praze konečně uchytily.  
Omnibusy byly vozy tažené za pomocí koňské síly a měli kapacitu v rozmezí 12-18 cestujících, to však 
postupem času přestalo vyhovovat neustále se zvětšující dopravní poptávce a omnibusy museli časem 
ustoupit novému, kapacitnějšímu a rychlejšímu dopravnímu prostředku, a to koňské tramvaji.  
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První koňská tramvajová dráha byla postavena roku 1832 v New Yorku, ale její masový rozvoj nastal 
teprve v padesátých letech 19. století. Na našem území první koňskou tramvaj provozovalo Brno, a to 
roku 1869, v Praze byl provoz zahájen až roku 1875. 
Neustále se hledaly nové způsoby rychlejšího a účinnějšího pohonu městských vozů. Záhy byly 
v Americe vynalezeny dráhy kabelové, které se velmi rychle rozšířily do velkých severoamerických 
měst. Kabelové dráhy postupem času začala nahrazovat pára, avšak pro svou velkou hlučnost a 
množství vypouštěného kouře nebyly parní vozy tím nejvhodnějším prostředkem do městských ulic.   
Od roku 1877 se tedy začaly stavět lokomotivy s parními akumulátory, které již zcela vyhovovaly 
pouličním podmínkám a brzy začaly jezdit skoro ve všech metropolích v celé Evropě. 
Avšak i tento způsob pohonu také nebyl zcela vyhovující, a tak byl v tramvajové dopravě opravdovým 
milníkem až vynález elektrické tramvaje.   
Mnoho let se řada techniků a vědců pokoušela vynalézt elektrický motor a již v roce 1841 byla 
v Německu vypsána soutěž o zhotovení elektrického pohonu, který by byl schopen pohánět vůz po 
železničních kolejích, ale bez odpovědi. Až vynález Wernera Siemense, který roku 1866 vynalezl 
dynamoelektrický stroj, započal novou éru v městské dopravě. [3] [9] 
 
První tramvajová linka byla postavena v Berlíně roku 1881 taktéž vynálezcem W. Siemensem, později 
ve Spojených státech byla zbavena veškerých technických nedostatků a byla zdokonalena natolik, že se 
brzy stala samozřejmostí pro všechna větší města. [9] 
První elektrickou tramvajová dráha v Rakousku-Uhersku byla vybudována Františkem Křižíkem roku 
1891 na Letné. V roce 1895 byla zavedena elektrická dráha v Bratislavě, Teplicích, Liberci následována 
roku 1899 v Plzni, Olomouci či Ústí nad Labem. 
Tramvajová doprava se nadále rozrůstala a svého vrcholu dosáhla v období mezi 1. a 2. světovou 
válkou. Po druhé světové válce se rozšířil názor, že nejvhodnější městkou hromadnou dopravou je 
doprava autobusová, jelikož na rozdíl od tramvajové dopravy není potřeba investovat do kolejové a 
trolejové výstavby či do napájecích systémů. Řada měst proto tedy začala své tramvajové sítě rušit.  
Ostatní města však tomuto názoru naštěstí nepodlehla a vzhledem ke své ekologičnosti a výrazné 
přepravní kapacitě je nedílnou součástí městské hromadné dopravy dodnes. [3]  
 
1.3.2   Historie tramvajové dopravy v Praze 
 
Pražská tramvaj (1875-1905) 
I když začátky pražské městské dopravy byly ve znamení omnibusů, zahájení pravidelné přepravy 
cestujících v Praze nastal až začátkem provozu koňské dráhy, datovaného na 23. září 1875. 
Stavba první trati byla zahájena 3.5. 1875 a vedla přes Poříčí a Příkopy až k Řetězovému mostu u 
Národního divadla. 
Výstavba sítě koňské dráhy v Praze nadále pokračovala a byla dokončena roku 1884. 
V provozu byly tyto tratě: 
Karlín – Křižovnické náměstí                                                                                                             4,253 km 
Josefské náměstí – Vinohrady, Nuselské schody                                                                          2,593 km  
Josefské náměstí – Královská obora                                                                                                1,974 km 
Jezdecká ulice – Smíchov, Západní nádraží                                                                                    4,262 km 
Malostranské náměstí – Žižkov, Bezovka                                                                                       4,269 km 
Smíchov, Plzeňská ulice – Řetězový most                                                                                      1,260 km 
                                                                                                                                         ---------------------- 
                                                                                                                                              18,611 km 
Tímto rokem přestaly být koňské tramvajové trati rozšiřovány, pražská obec se rozhodla převzít 
koňskou dráhu do své správy a zároveň ji elektrifikovat. 
Roku 1898 byla převedena správa koněspřežné dráhy převedena na pražské Elektrické podniky. 
Koňka byla pražskou obcí odkoupena za bezpočet 2 637 000 zlatých. V roce 1898 byla odsouhlasena 
přestavby původní koňské dráhy na dráhu elektrickou, čímž definitivně skončilo období pražské koňky 
v Praze. 
Přestavba koňské dopravní sítě na elektrickou trvala celé čtyři roky a poslední jízda pražské koňské 
dráhy se konala 12.5. 1905. [3] 
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Elektrické dráhy 
Ještě za doby pražské koněspřežné dráhy, se František Křižík rozhodl vybudovat v Praze první 
elektrickou dráhu na našem historickém území. 
Byla zřízena ku příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891. Pokračovala od horní stanice letenské 
lanové dráhy k hornímu vchodu Královské obory, dále byla prodloužena až k Místodržitelskému 
letohrádku. 
Trať „Letná-Stromovka“ měla jednu stavební trať o délce 1400 m, nakonec byl její provoz 15.8. 1900 
zastaven a dráha zrušena.  
 
Křižíkova elektrická dráha Praha – Libeň – Vysočany 
Přestože dráha na Letné neměla příliš dlouhé trvání, rozhodl se Křižík pro stavbu nové elektrické trati, 
která by spojovala vnitřní město s průmyslovou oblastí. 
Trať vedla z Florence přes Libeň až do Vysočan. Udržování provozu na této dráze bohužel bylo nad 
Křižíkovy možnosti, tak tedy 1.7. 1900 založil akciovou společnost „Elektrická drobná dráha Praha-
Libeň-Vysočany“. 
Ta byla v provozu šest let a poté byla prodána za 2 200 000 zlatých Elektrickým podnikům. Ještě téhož 
roku se stala celé dráha majetkem pražské obce, a tímto se Elektrické podniky staly jediným vlastníkem 
pražské městské hromadné dopravy.  
 
Elektrická dráha Smíchov – Košíře 
Tato dráha byla třetí pražskou dráhou spravovanou soukromým majitelem, zde jím byl košířský starosta 
a majitel Klamovky Matěj Hlaváček. 
Na Klamovce Hlaváček vystavěl zábavní park a svou soukromou elektrickou centrálu, která zásobovala 
jeho podniky elektřinou. 
Udržování dráhy však bylo nad jeho síly a možná i proto spáchal roku 1897 sebevraždu. Jeho dědici 
poté trať prodali Elektrickým podnikům za cenu v přepočtu 150 tisíc zlatých.  
 
Městská elektrická dráha královských vinohrad 
Dalším provozovatelem elektrické dráhy bylo, tehdy ještě město, Královské Vinohrady. 
František Křižík opět vypracoval projekt elektrické dráhy, která by vedla od nádraží Františka Josefa, 
přes Žižkov, kolem Olšanských hřbitovů na Floru a zpět k nádraží.  
Pražské obci se však nelíbilo, že by tato dráha byla v soukromém vlastnictví Františka Křižíka, jelikož zde 
chtěla vybudovat vlastní elektrickou dráhu. 
Ten se neočekávaně rozhodl celý projekt přenechat vinohradské obci zcela zdarma. Vinohradští 
zástupci část trati pod Křižíkovým vedením za vlastní náklady vystavěli, s tím, že se dohodli se zástupci 
pražské obce, že jsou ochotni tuto část dráhy Praze prodat za výrobní cenu. 
Dne 18.9. 1897 byla Elektrická dráha Královských Vinohrad odkoupena Elektrickými podniky, 
s podmínkou, že elektrický proud bude dodáván z vinohradské elektrárny. 
Délka okruhu celkově činila 5,846 km.  
 
Elektrické podniky královského hlavního města Prahy (1897-1918) 
Převzetím dráhy Praha-Libeň-Vysočany, obdržela pražská obec monopol na provoz tramvajové dopravy 
v Praze. Tou dobou už byly elektrické dráhy v Praze samozřejmostí.  
Dne 2.8. 1987 byla ustanovena „Správní rada městských elektrických podniků v Praze“, která jako 
samostatný orgán, působila ve věcech výroby elektrického proudu pro veřejné osvětlení a pro pohon 
elektrických drah. To bylo následováno založením „Elektrických podniků královského hlavního města 
Prahy“, dne 1.9. 1897. 
Rozrůstání tramvajové sítě zatím postupovalo nezměrným tempem, tratě byly rozšířeny i za hranice 
tehdejší Prahy a umožňovaly spojení se Strašnicemi, Bubenčem, Střešovicemi, Nuslemi a Hradčany. 
Avšak slibný vývoj pražské tramvajové dopravy byl roku 1914 přerušen, přes výrazné nedostatky 
pracovní síly a surovin nutných k provozu, byl provoz tramvajových tratí neustále udržován. 
V roce 1917 bylo přepraveno kolem 82 milionů cestujících a 14 linek bylo v provozu.  
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Elektrické podniky hlavního města Prahy (1918-1945) 
1.světová válka přerušila jednak rozvoj pražské tramvajové dopravy, ale zanechala za sebou i výrazné 
stopy na veškerém provozním zařízení. 
Bylo nutné provést rozsáhlé rekonstrukce řady tramvajových svršků, což znamenalo odsunutí výstavby 
nových tratí na později. Bylo to jedno z nejkritičtějších období v historii pražské tramvajové dopravy. 
Těžká finanční situace pražských podniků vedla k uzavření zahraniční půjčky ve výši 57 milionů Kč.  
To znamenalo pro pražskou veřejnou dopravu znamenalo ohromný zlom, byly vyhotoveny nové 
projekty tramvajových tratí a dopravní síť se začala rozšiřovat všemi směry. 
 
Dopravní podniky hlavního města Prahy (1945-1974) 
V rámci znárodňování elektráren, došlo roku 1946 k rozdělení Elektrických podniků hlavního města 
Prahy na elektrárenskou část a dopravní část. Dopravní část byla dále přejmenována na Dopravní 
podnik hlavního města Prahy. 
Po druhé světové válce však tramvajová doprava už nezažívala takový rozkvět jako v meziválečném 
období. Po zániku trolejbusové dopravy a stálé výstavbě nových sídlišť na městské periferii, došlo 
k výraznému rozvoji v autobusové dopravě. 
 
Dopravní podniky hlavního města Prahy (1974-1995) 
Posledním velkým milníkem ve vývoji pražského dopravního podniku, bylo založeni akciové společnosti 
Dopravní podnik hlavního města Prahy roku 1991. 
Roku 1974 byl zahájen provoz metra, což pomohlo k ucelení celkové koncepce městské dopravy. Ten 
samý rok bylo k Praze připojeno dalších 30 obcí a celková rozloha se zvětšila na 496 km2, tím 
samozřejmě stoupl i počet obyvatel a potřeba výstavby nových městských tratí. 
Základní myšlenkou nové koncepce v tramvajové dopravě byla přestavba stávající tramvajové sítě 
s diametrální radiální strukturou na síť okružně radiální, s redukcí tratí v centru Prahu, kde největší 
přepravní zátěž převezme metro. 
Vypadalo to, že se tramvajová doprava stane jen jakýmsi doplňkem metra a bude postupně 
omezována, avšak v 80. letech došlo k přehodnocení toho záměru, jelikož se ukázalo, že díky své 
ekologičnosti a dopravní kapacitě je pro pražskou hromadnou dopravu více než výhodná. [3] 
 
   1.4   Projektování tramvajových tratí 
V důsledku užších ulic a rozvinuté dopravní síti ve městech, je směrové a výškové vedení tramvajových 
tratí ovlivněno především použitím menších směrových oblouků a větších podélných sklonů tratí oproti 
železnici. 
K napájení je používán stejnosměrný elektrický proud o napětí 750 V, obvykle z vrchního vedení. 
Mimo městské ulice jsou tratě navrhovány tak, aby umožňovaly rychlejší a plynulejší provoz oproti 
provozu ve městě. Jsou tedy například navrhovány bez kolejového zákrytu, který ve městě slouží 
k přejíždění kolejiště automobilové dopravě. 
Pro samotné projektování tratí, jejich odvodnění, navrhování zastávek i volbu konstrukce tramvajové 
tratě byly vytvořeny podmínky, které jsou stanoveny v technických normách, provozních předpisech a 
vzorových listech. [5] 
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2 Tramvajové tratě z hlediska investičního procesu 
 
Z hlediska investičního procesu lze tramvajové tratě rozdělit následovně: 
 
Obrázek č. 1: Rozdělení tramvajových tratí z hlediska investičního procesu (zdroj: vlastní zpracování) 
 
   2.1   Investiční proces 
Je definován jako souhrn činností, které představují přípravu, realizaci, využití a likvidaci investice. 
V celém procesu je nejdůležitějším rozhodujícím činitelem investor, který celý investiční cyklus 
zahajuje, rozhoduje o jeho průběhu i o jeho ukončení.  Dalšími významnými činiteli investičního procesu 
dále jsou zhotovitel stavby, zhotovitel projektových prací a dodavatel inženýrské činnosti. 
 
Investiční cyklus, někdy také nazývaný životní cyklus stavby, je v podstatě časově vymezený investiční 
proces, který je členěn do několik časových úseků neboli fází. [13]  
 
Graficky je životní cyklus znázorněn následovně: 
 
Obrázek č.2: Životní cyklus tramvajových tratí (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Jsou definovány čtyři fáze investičního cyklu projektu: 
- Předinvestiční (koncepční a předprojektová příprava) 
- Investiční (projektová příprava a realizace stavby) 
- Provozní 
- Ukončení provozu a likvidace [19] 
 
Všechny fáze musí být dostatečně finančně zaopatřeny, výše nákladů jednotlivých fází hraje důležitou 
roli v rozhodovacím procesu, zároveň je nelze jednoznačně časově ohraničit, jelikož mají tendenci se 
navzájem časově překrývat a mají tedy paralelní průběh, což je výhodné z hlediska zkrácení doby 
potřebné k výstavbě projektu. [18] 
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Než budou jednotlivé fáze investičního procesu důkladně rozebrány, je důležité si definovat 
nejvýznamnější parametry ovlivňující rozhodovací proces nové výstavby či obnovy tramvajové tratě. 
Tyto parametry zásadním způsobem vymezují stavebně-technického řešení tramvajové tratě, její 
vzhled, způsob a výši jejího financování nebo výběr vhodných technologických procesů.  
Jsou přítomny v každé fázi investičního projektu, mají vliv na dobu zhotovování náležité projektové 
dokumentace a tím i na délku jednotlivých fází, navíc díky své unikátnosti dělají každý investiční 
projekt jedinečným. 
 
Schéma hlavních faktorů ovlivňujících výstavbu plánované tramvajové tratě: 
Obrázek č. 3: Schéma hlavních faktorů ovlivňujících výstavbu tramvajové tratě 
(zdroj: vlastní zpracování) 
 
Jednotlivé faktory a vazby mezi nimi ovlivňující výstavbu nebo obnovu tramvajových tratí jsou blíže 
rozebrány v příloze 1 a 2. 
 
Před začátkem plánování jakékoliv nové výstavby či rekonstrukce tramvajové tratě, je důležité si 
zodpovědět základní rozhodovací otázky investičního procesu, které představují územní, objemové, 
technické, časové a finanční parametry jednotlivých staveb, těmi jsou: 
 
1. PROČ?  - důvod investice (účel) 
2. CO?  - druh stavby a její funkce 
3. KDE?  - umístění stavby  
4. KDY?  - časové plánování stavby 
5. KDO? – organizace zaštiťující výstavbu 
6. JAK?  -  technické řešení, kvalita, rozsah stavby 
7. ZA KOLIK? -  investiční náklady 
8. CO KDYŽ? - plánování rizik 
 
Vždy je nutné při rozhodovacím vstupu investora do přípravné fáze na všechny tyto otázky odpovědět, 
jsou poté přítomny celou dobu přípravné i realizační fáze investičního procesu a jsou obsaženy 
v jednotlivých stádiích projektové dokumentace. [13] [18] 
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   2.2   Fáze investičního procesu 
V rámci teoretické části práce je dále popsán celý nezbytný proces od záměru po realizaci stavby, a to 
v podrobnosti platné legislativy v ČR. 
1. Koncepční fáze 
V této fázi jsou formulovány základní investiční představy o projektu. Obsahem a cílem této fáze je 
vymezení rozhodujících parametrů daného investičního projektu, a současně definování jeho 
prostorových a časových vazeb. 
Její délka se pohybuje od několika měsíců až po několik let, jelikož je vymezena zrodem myšlenky o 
investici až po vydání investičního závěru na konci. 
Obsahuje jednak dokumentaci k územně technickým, stavebně technickým či technologickým 
rozborům, ale i rozbory ekonomické, které zahrnují budoucí provozní a investiční náklady a zároveň 
základní rámec finančních zdrojů na jejich pokrytí. 
Nejdůležitějším činitelem je v této fázi investor, který rozhoduje o vydání investičního záměru. 
 
DOKUMENTACE 
- Koncepce a investiční záměr 
- Územně plánovací dokumentace 
- Objemová a zastavovací studie 
- Studie proveditelnosti (zdůvodnění záměru, potřeby trhu, finanční a ekonomická analýza 
záměru atd.) 
 
2. Předprojektová fáze 
Tato fáze je fází stěžejní, zde jsou totiž podrobněji propracovávány a upřesňovány všechny rozhodující 
parametry stavby. Významným materiálem v této etapě je „projekt pro územní rozhodnutí“, který 
zpracovává generální projektant. 
Časově je tato fáze vymezena vydáním investičního záměru až po kladné rozhodnutí o umístění stavby, 
a tedy i rozhodnutí investora o pokračování přípravy na základě tohoto rozhodnutí. Většinou se však 
jedná o období trvající přibližně jeden rok. Finančně tato fáze tvoří 5 % vlastních nákladů na skladbu.  
Dokumentace se v této fázi skládá z „projektu pro územní rozhodnutí“ a dokumentace o hodnocení 
vlivu na životní prostředí. Často se také zpracovávají ověřovací finančně ekonomické rozbory, které 
zkoumají, zda se na základě konkrétních územně technických a stavebně technických podmínek 
nezměnily ekonomické předpoklady koncepční fáze. 
 
DOKUMENTACE 
- Projekt pro územní rozhodnutí 
- Dokumentace o provedených průzkumech 
=     územní rozhodnutí 
 
3. Projektová fáze 
Zde je zpracováván „projekt pro stavební povolení“, a popřípadě i další stupně projektové 
dokumentace. Hlavní roli v této fázi má generální projektant, který má na starosti zpracování 
prováděcího projektu a zároveň i výkon autorského dozoru. 
Finančně tato fáze představuje 5-7 % nákladů na vlastní stavbu. Časový úsek této fáze se pohybuje 
okolo jednoho roku a je vymezen schválením projektu pro územní rozhodnutí až po předání staveniště 
a zahájení stavby. 
Dokumentaci tedy tvoří „projekt pro stavební povolení“ a popřípadě další dokumenty.  
Kontrolním vstupem státní správy je zde „stavební povolení“, vstupem investora zase schválení 
projektu pro stavební povolení, uzavření zhotovitelské smlouvy, a nakonec i samotné předání 
staveniště. 
 
DOKUMENTACE 
- Projekt pro stavební povolení (popřípadě soubor realizačních dokumentů) 
=     stavební povolení 
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4. Realizační fáze 
Jedná se o období, kdy je prováděna výstavba samotné stavby. Nejvýznamnější úlohou investora v této 
etapě je zajištění bezproblémového financování investice a příprava na zahájení provozu stavby. 
Tato fáze je tedy ukončena uvedením stavby do provozu, před čímž je nezbytné provést požadované 
provozní zkoušky.  
Největší slovo zde má zhotovitel stavby, projektant vykonávající autorský dozor, technický a odborný 
dozor, který je zprostředkováván investorem pomocí inženýrské organizace. 
Potřebnou dokumentací je zde stavební deník, dokumentace skutečného provedení a revizní zprávy 
dokumentující kvalitu stavby. 
Kontrolním vstupem státní správy je vydání kolaudačního rozhodnutí, rozhodujícím vstupem investora 
zase rozhodnutí o zahájení provozu stavby. 
Délka této fáze se pohybuje obvykle okolo dvou až tří let, doba je však závislá na finančních možnostech 
investora i velikosti stavby. 
 
DOKUMENTACE 
- Protokol o předání staveniště 
- Realizační dokumentace stavby 
- Stavební deník 
- Protokoly o vyzkoušení 
- Zakreslení změn do projektové dokumentace 
=     kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí 
 
5. Provozní fáze 
Jedná se o fázi, která rozhoduje o úspěšnosti realizované investice. Hlavní činností této fáze je vlastní 
provoz, který buď zajišťuje sám investor, nebo ho formou pronájmu svěří dalšímu subjektu. 
Délka fáze odpovídá životnosti samotné stavby, která je v České republice odhadována na 80-100 let. 
Může být však přerušena modernizací nebo rekonstrukcí stavby, což znamená přerušení investičního 
procesu a nastartování nového cyklu. 
Nejdůležitější dokumentací této fáze je pasport a různé druhy evidence potřebné k údržbě objektu. 
 
DOKUMENTACE 
- Dokumentace uvedení stavby do provozu 
- Evidence 
- Pasport 
= rozhodnutí o změně užívání stavby 
 
6. Likvidační fáze 
Fáze, která celý investiční cyklus uzavírá. Nejdůležitější činností je zde odstranění samotné stavby a 
zároveň její projekční příprava. 
Rozhodující slovo má v této fázi dodavatel demoličních prací. Demolice samotná je velice finančně i 
časově náročná, jelikož je závislá na stupni urbanizace dané oblasti a na nárocích na ochranu životního 
prostředí. 
Rolí investora v této fázi je rozhodnout o provedení demolice, kontrolní vstup státní správy je pak 
povolení o demolici. 
 
DOKUMENTACE 
- Projektová dokumentace provedení asanace 
= demoliční výměr [13] 
 
 
 
 
 
10 
 
   2.3   Typy činností a partneři v investičním procesu 
 
Jednotlivé činnosti představující investiční proces je možné rozdělit do čtyř kategorií: 
 
A. INVESTORSKÁ  
Zde se nachází činnosti jako sestavení stavebního programu stavby, určení prostorového umístění a 
časového horizontu stavby. 
Rozhoduje se o využití investice, o její ekonomické stránce a zajištění jejího financování. 
 
B. PROJEKČNÍ 
Sem můžeme zahrnout zpracovávání studií, zajištění veškerých typů projektové dokumentace a 
zároveň i výkon autorského dozoru a generálního projektanta. 
 
C. ZHOTOVITELSKÁ 
Do této kategorie můžeme zařadit veškeré stavební a montážní práce. Řadí se sem veškeré dodávky a 
subdodávky, a tedy celková dodávka stavby. 
Veškeré dodávky jsou zároveň i kontrolovány, jestli splňují požadovanou kvalitu. 
 
D. INŽENÝRSKÁ 
Tato kategorie zahrnuje veškeré zbývající činnosti. [13] 
 
Z výše jmenovaných kategorií můžeme stanovit i základní partnery investičního procesu. 
Mezi přímé účastníky, kteří se účastní zhotovení, vlastnění nebo užívání stavby patří: 
 
1. Investor  
Rozhoduje o budoucím zužitkování finančního kapitálu, který mu náleží. 
- Soukromí investor (občané, podnikatelské subjekty, banky, pojišťovací fondy atd.) 
               K financování projektů používají finanční kapitál z vlastních soukromých zdrojů. 
- Veřejný investor (stát, státní orgány, obce, města, nevýdělečné instituce) 
               K financování projektů používají finanční kapitál ze státního rozpočtu.  
 
2. Stavebník 
Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která má v plánu přímou realizace stavby. 
Hospodaří s financemi, které mu poskytl investor a dle stavebního zákona zodpovídá za řádnou 
přípravu a provedení stavby. Mnohdy je stavebník současně i investorem, což znamená, že zmíněnou 
stavbu financuje, aby ji následně vlastnil a užíval. 
Má povinnost prokázat, že je vlastníkem pozemku, na němž hodlá stavět nebo pokud se jedná o 
rekonstrukci, že je vlastníkem stavby, kterou hodlá rekonstruovat. 
 
3. Dodavatel stavby – zhotovitel 
Zajišťuje realizaci stavby pro stavebníka spolu za účasti svých poddodavatelů či ve spolupráci s dalšími 
stavebníky. 
 
4. Projektant 
Na základě objednávky, podané stavebníkem nebo zhotovitelem, vypracovává projektovou 
dokumentaci navrhované stavby. [18] 
 
Mezi jednotlivými partnery jsou vztahy spravovány pomocí smluv, kdy nejdůležitější pozici zaujímá 
investor, který o jednotlivých smlouvách rozhoduje. 
Avšak všichni tito aktéři mají jeden společný cíl, a to rychlou a úspěšnou realizaci investice. 
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Vztahy mezi jednotlivými partnery investičního procesu jsou pro bližší představu graficky znázorněny 
v následujícím schématu: 
 
Obrázek č.4: Vztahy mezi jednotlivým partnery investičního procesu (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Mimo ně je do investičního procesu zapojena celá řada vedlejších aktérů, kteří zásadně a mnohdy 
negativně ovlivňují celý investiční proces. 
 
Těmito vedlejšími partnery jsou: 
1. Dodavatelé médií, vody a odkanalizování 
- Dodávka a rozvod vody 
- Elektrické energie 
- Teplé užitkové vody 
- Plynu 
- Likvidace komunálního odpadu  
2. Instituce na ochranu veřejných zájmů 
Nejvýznamnější institucí jsou v této kategorii stavební úřady, které jsou včleněny do městských a 
obecných úřadů.  
Mimo stavební se sem řadí následující instituce: 
- Hygienická služba – závazný posudek hygienika 
- Státní energetická inspekce – energetický posudek 
- Česká inspekce životního prostředí 
- Stanovisko Inspektorátu památkové péče 
- Stanovisko Inspektorátu bezpečnosti práce  
- Stanovisko orgánu požární ochrany 
- Souhlas dopravního inspektorátu 
- Souhlas orgánu státní správy v odpadovém hospodářství 
- Souhlas orgánu státní správy ochrany ovzduší atd. 
3. Vlastníci pozemků a nemovitostí 
Jedná se o pozemky potřebné pro plánovanou výstavbu, které investor nevlastní. Musí tedy potřebné 
pozemky vykoupit, či dostat souhlas vlastníka s umístěním a realizací stavby. 
4. Fyzické a právnické osoby 
Jedná se o osoby, které jsou nějakým způsobem výstavbou dotčení (sousedé atd.). 
5. Obce a města [13] 
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   2.4   Správní řízení dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Pro jednotlivé fáze investičního procesu náleží patřičná správní řízení a rozhodnutí. 
Rozhodující institucí je zde stavební úřad, který vydává rozhodnutí v souladu se Stavebním zákonem. 
 
Soustavu stavebních úřadů tvoří: 
 
- obecné stavební úřady 
- speciální stavební úřady 
- vojenské stavební úřady 
- jiné stavební úřady 
 
2.4.1   Územní plánování 
Zabývá se funkčním využitím daného území a věcně a časově řídí výstavbu, která by měla vliv na rozvoj 
tohohle území. 
Orgány, které mají za úkol vykonávat výše zmíněné funkce jsou: 
- obce 
- obce s rozšířenou působností 
- Ministerstvo pro místní rozvoj 
- Ministerstvo obrany 
Tyto orgány mají za povinnost pořizovat územně plánovací dokumentaci. 
 
2.4.2   Územní řízení 
Na základě územního rozhodnutí se v něm rozhoduje o možnostech využití daného území.  
Územní rozhodnutí rozlišujeme na: 
- Rozhodnutí o umístění stavby 
- Rozhodnutí o využití území 
- Rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu  
- Rozhodnutí o stavební uzávěrce 
- Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků 
 
U jednoduchých staveb, nástaveb a přístaveb je územní řízení možno sloučit se stavebním, zároveň 
k němu přísluší stavební řád. 
Účastníky územního řízení jsou osoby, kterých se příslušné rozhodnutí přímo týká, jedná se například 
o vlastníky sousedních pozemků nebo staveb. Každého územního řízení se účastní i příslušná obec. 
 
2.4.3   Územní rozhodnutí 
Pokud je žádost výstavby v územním řízení schválena, následným výsledkem je územní rozhodnutí, kde 
je stavebním úřadem vymezeno území pro daný účel a současně stanoví podmínky pro ochranu 
veřejných zájmů. 
Žádá o něj investor jako součást „projektu pro územní rozhodnutí“.  
Můžeme ho zařadit do předprojektové fáze investičního cyklu. 
 
Současně s návrhem na vydání územního rozhodnutí jsou přikládány následující dokumenty: 
- Situační výkres současného stavu daného území na podkladu katastrální mapy 
- Doklady o jednání s ostatními účastníky územního řízení 
- Architektonické a urbanistické začlenění stavby do daného území 
- Vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí 
- Nároky stavby na vodní hospodářství, energie, dopravu, odpad aj. 
- Dotčená ochranná pásma 
- Rozsah a uspořádání staveniště 
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2.4.4   Stavební řízení 
Žádost o stavební povolení předkládá stavebník spolu s požadovanou dokumentací a průkazem, že je 
vlastníkem pozemku, kde zamýšlí stavět. 
 
Přímými účastníky stavebního řízení tedy jsou: 
- Stavebník 
- Osoby, vlastnící zamýšlený pozemek stavby nebo pozemek s ním sousedící  
- Odborný dozor u staveb prováděných svépomocí 
 
Projektová dokumentace přikládaná k žádosti o stavební povolení sestává z následujících dokumentů: 
1. Souhrnné zprávy se základními údaji o stavbě, zároveň by z ní mělo být dostatečně zřejmé: 
- Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 
- Požárně bezpečnostní řešení 
- Nároky na energii, dopravu, odpad a řešení napojení na stávající sítě 
- Údaje o ochranných pásmech 
- Uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření při práci aj. 
2. Situace stavby s vyznačením hranic pozemků. 
3. Stavební výkresy stávajícího a navrhovaného stavu. 
4. Návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu stavby. 
 
2.4.5   Stavební povolení 
Pokud vše v průběhu stavebního řízení proběhne bez problémů, stavební úřad vydá stavební povolení, 
kde udává závazné podmínky o provedení a užívání stavby. 
Vyžaduje ho investor na základě „projektu pro stavební povolení“. 
Řadíme ho do projektové fáze investičního cyklu. 
 
2.4.6   Kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí 
Pokud je stavba provedena v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením, stavební úřad 
vydá kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, kterým povoluje užívání stavby.  
Žádá o něj investor současně s dokončením stavby a vždy se ho účastní stavebník i vlastník stavby. 
Je součástí realizační fáze investičního cyklu. 
Po jeho vydání by stavba měla vyhovovat veškerým požadavkům na zahájení provozu.  [13] [25] 
 
2.4.7   Rozhodnutí o odstranění stavby 
Vlastníkovi je stavebním úřadem nařízeno odstranění stavby, pokud stavba ohrožuje ostatní osoby na 
životě nebo na zdraví, a to v následujících případech: 
- U staveb ohrožující život nebo zdraví 
- U staveb postavených bez stavebního povolení 
- U staveb, kterým bylo zrušeno stavební povolení 
- U dočasných staveb, kdy pominula stanovená doba  
 
K odstranění je současně potřeba povolení stavebního úřadu a žádá o něj investor. 
Je součástí likvidační fáze investičního cyklu. 
 
2.4.8   Vyvlastnění 
Provádí ho pouze stavební úřad, a to tehdy, kdy lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit ve 
veřejném zájmu pro: 
- Vytvoření podmínek pro přístup ke stavbě 
- Provedení asanace sídelního celku 
- Vytvoření hygienických, bezpečnostních a ostatních ochranných pásem 
- Veřejně prospěšné stavby schválené v územní dokumentaci [13] [18] 
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   2.5   Dokumentace investičního projektu 
 
2.5.1   Projektová dokumentace 
Pro řízení související s povolováním staveb a pro řízení výstavbového projektu je potřeba k jednotlivým 
fázím přiřadit stavební dokumentaci v odpovídajícím stupni podrobnosti.  
Jedná se o architektonické, stavebně konstrukční, technologické a ekonomické řešení stavby, nejčastěji 
vyjádřené grafickou a písemnou formou. [18] 
 
Základní pojmy projektové dokumentace: 
 
- Investiční záměr = zahrnuje požadavky na předpokládané řešení umístění stavby do vybrané      
lokality, odhady nákladů, typy pro výběr staveniště atd. 
- PPR = analyzuje rozsah stanoviště a jeho okolí, vhodnost lokality a specifikuje potřebné 
podklady nutné ke zhotovení projektových prací 
- STS = studie proveditelnosti = jedná se o technicko – ekonomickou studii, vyhodnocuje 
všechny realizační alternativy, zkoumá jejich realizovatelnost a poskytuje podklady pro 
investiční rozhodnutí 
- DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na základě této dokumentace bude povoleno 
umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených vyhláškou č. 63/2013 Sb.  
- DSP - Dokumentace pro stavební povolení – na základě této dokumentace bude vydáno 
povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 
499/2006 Sb.  
- DZS - Dokumentace pro zadání stavby – slouží jako podklad pro výběrové řízení a stanovení 
ceny projektu 
- DPS - Dokumentace pro provedení stavby – slouží jako podklad pro provedení stavby, jedná 
se o univerzální dokumentaci bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele 
- RDS - Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení stavby, upraven pro 
dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. 
- DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby -  jedná se o zachycení konečného stavu 
stavby. Podrobně viz vyhláška 499/2006 Sb. [23] [24] 
 
Potřebná projektová dokumentace k obnově či nové výstavbě tramvajové tratě: 
            Tabulka č. 1: Porovnání dokumentace potřebné k obnově a nové výstavbě tramvajové tratě    
                                                                   (zdroj: vlastní zpracování) 
VÝSTAVBA NOVÉ 
TRAMVAJOVÉ TRATĚ
Investiční záměr
SST
PPR
DÚR
DSP
DZS
DPS
RDS
DSPS -
DSPS
OBNOVA STÁVAJÍCÍ 
TRAMVAJOVÉ TRATĚ
RDS
DPS
DZS
DSP
Pasportizace stávajícího stavu
SST
PPR
15 
 
   2.6   Vliv projektu na životní prostředí 
Jakýkoliv výstavbový projekt má určitým způsobem nějaký dopad na okolní prostředí, kde je realizován 
a zároveň vlivy z tohoto konkrétního prostředí ovlivňují daný projekt. 
 
Čím větší je rozsah projektu, tím se i zvětšuje jeho působení na okolní prostředí a současně roste i 
nutnost řešení těchto vlivů. Jednotlivé vlivy staveb na životní prostředí jsou posuzovány pomocí 
Stavebního zákona, kde je stanoveno, že územní rozhodnutí konkrétní stavbě není možné vydat, pokud 
nepředloží požadované posouzení od příslušného orgánu životního prostředí nebo vypracovanou studii 
EIA. 
 
Dále je Stavebním zákonem nařízeno vypracovat posouzení architektonické a urbanistické hodnoty 
stavby příslušným stavebním úřadem. Aby se předešlo sporům s různými zájmovými skupinami, 
nesouhlasícími s určitým druhem staveb, je vhodné vypracovat plán v první fázi projektu, kde by se 
případným neshodám předcházelo. 
 
   2.7   Způsob organizace a řízení investičních procesů 
Stavebník pomocí uzavření jednotlivých smluv s projektantem, zhotovitelem stavby a s dodavatelem 
technologické části stanovuje, jakým způsobem bude celá výstavba organizována a řízena. 
 
Způsob organizace a řízení lze rozdělit dle toho, s kolika dodavateli uzavírá stavebník smluvní vztah: 
 
Systém jediného dodavatele 
 
V tomto případě stavebník zadává dodávku projektové dokumentace a zároveň i její zhotovení pouze 
jednomu dodavateli jedinou smlouvou o dílo, která ho zavazuje k tomu, aby mu předal hotovou stavbu 
ve předem ujednaném stavu, ve smluvený termín a s předem dohodnutou cenu. 
 
Systém více dodavatelů 
 
Zde stavebník zadává jednotlivé části projektové dokumentace i jednotlivé stavební práce několika 
dodavatelům, se kterými zvlášť uzavírá smluvní dohodu. 
 
Řízení výstavbového projektu je složitý a unikátní proces, jelikož každá výstavba je jedinečná a nelze 
tedy použít jeden obecně platný postup.  
 
Na začátku projektu rozhodne stavebník o způsobu řízení výstavbového projektu, ten pak může mít 
následovně tyto formy: 
 
- Všechny fáze výstavbového projektu zaštiťuje stavebník. 
- Řízení realizační fáze přenechá stavebník inženýrské organizaci, která se na ni specializuje. 
Inženýrská organizace pak vystupuje v roli manažera realizace a časově koordinuje dodávky 
dodavatelů, přejímá je a vyúčtovává je. 
- Řízení realizační fáze i zodpovědnost za celou dodávku stavby stavebník přenechává inženýrské 
organizaci, kdy inženýrská organizace zadává smlouvou o dílo stavební práce konkrétním 
dodavatelům. 
- Stavebník svěří řízení složitějších staveb manažerskému týmu pod vedením projektového 
manažera, kdy se jedná o soustavné řízení všech fází. 
- U rozsáhlejších a složitějších staveb může stavebník řízení projektu svěřit do rukou 
projektového manažera, který má pod vedením příslušný manažerský tým. [18] 
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   2.8   Veřejná zakázka 
Tramvajová trať je jako součást veřejné dopravní infrastruktury spravována příslušným státním 
orgánem, a proto výstavba či obnova tramvajové tratě je z hlediska investičního procesu veřejnou 
zakázkou, jelikož investorem je v tomto případě nejčastěji město. 
 
2.8.1   Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Výše zmíněný zákon stanovuje, že se jedná o veřejnou zakázku pouze za předpokladu, pokud dojde 
k uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, která zároveň stanovuje povinnost 
dodavatele poskytnout zadavateli dodávky, služby či stavební práce. 
Dle tohoto zákona je zadavatel současně povinen dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek. Jedná 
se o zásadu rovného zacházení, zákazu diskriminace, zásadu transparentnosti a zásadu přiměřenosti. 
Cílem zadávání veřejné zakázky prostřednictvím vyhlášení veřejné soutěže k plnění této zakázky je 
zajistit co nejefektivnější vynakládání veřejných finančních prostředků, čehož má být dosaženo 
dodržováním právě výše zmíněných zásad. [17] 
 
Zadavateli veřejných zakázek jsou: 
- Stát 
- Státní příspěvková organizace 
- Územní samosprávný celek 
- Organizace zřízená pro uspokojování potřeb veřejného zájmu 
- Česká národní banka  
- Právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem 
 
Veřejnou zakázkou na stavební práce je pak zakázka pro realizaci: 
- Nové stavby 
- Stavební změny dokončené stavby 
- Udržovací práce na stavbě 
- Odstranění současné stávající stavby 
- Montážních prací souvisejících s realizací staveb 
- Projektová a inženýrská činnost, která souvisí s těmito pracemi 
 
2.8.2   Základní pojmy 
 
Účastník zadávacího řízení 
Jedná se o dodavatele, který podal žádost o účast nebo nabídku do zadávacího řízení.  
Účastníkova účast může v zadávacím řízení zaniknout jeho vyloučením ze zadávacího řízení, jeho 
odstoupením ze zadávacího řízení nebo uplynutím lhůty k podání nabídek či žádostí. 
 
Jistota 
Zadavatel veřejné zakázky má právo stanovit výši jistoty v zadávací dokumentaci, která činí 2 % 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo 5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pokud 
bude v zadávacím řízení použita elektronická aukce. 
 
Nadlimitní veřejná zakázka 
Veřejná zakázka, jejíž odhadovaná cena přesáhne nebo je rovna stanovenému finančnímu limitu, jehož 
výše je určená příslušným nařízením vlády. 
 
Podlimitní veřejná zakázka: 
Zde se jedná naopak o zakázku, kdy cena stanoveného limitu nedosáhne.  
 
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce  
Cena stavebních prací včetně ceny dodávek, které jsou poskytnuty dodavateli zadavatelem. [18] [24] 
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2.8.3   Zadávací řízení 
Jedná se o postup, jehož průběh stanovuje již výše zmíněný zákon a kterým se musí řídit všichni 
účastnící řízení až do uzavření smlouvy s dodavatelem.  
Zadavatel veřejné zakázky má právo výběru toho způsobu zadání, který mu nejvíce vyhovuje, a 
současně má i povinnost dodržet zadávací podmínky. 
 
Průběh zadávacího řízení lze rozdělit následovně: 
- zahájení zadávacího řízení odesláním příslušného oznámení včetně zveřejnění zadávací 
dokumentace, ve které jsou uvedeny veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené 
zadavatelem 
- podání nabídek nebo žádostí o účast v závislosti na zadavatelem zvoleném typu zadávacího 
řízení 
- hodnocení podaných nabídek 
- posouzení podaných nabídek  
- výběr nejvhodnější nabídky a zveřejnění výsledků zadávacího řízení [18] [17] 
 
2.8.3.1   Druhy zadávacího řízení 
 
Otevřené zadávací řízení 
Jedná se o zadavateli nejčastěji používaný typ zadávacího řízení, kdy zadavatel vyzve neomezený počet 
dodavatelů, aby podali své nabídky. Zároveň má však zadavatel zakázáno o podaných nabídkách 
s účastníky řízení jednat. 
 
Užší zadávací řízení 
V tomto řízení nejdříve vyzve zadavatel neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast v užším 
řízení. Dále po posouzení jejich kvalifikace zadavatel vyzve ty účastníky zadávacího řízení, kteří splnili 
požadované podmínky, k podání nabídky.  
 
Jednací řízení s uveřejněním 
Tento typ zadávacího řízení může zadavatel použít v případech, pokud v předchozím otevřeném nebo 
užším řízení byly podány neúplné nabídky, nebo pokud jsou stavební práce prováděny pro potřeby 
výzkumu, či veřejná zakázka nemůže být zadavatelem zadána bez předchozího jednání s dodavateli 
z důvodů zvláštních okolností vyplývajících ze složitosti předmětu veřejné zakázky, a tudíž nelze její 
cenu stanovit předem. Zadavatel k podání žádosti o účast vyzývá neomezený počet dodavatelů, kteří 
podají nabídku a následně s nimi jedná o konkrétních podmínkách smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
přičemž je zadavatel oprávněn měnit či doplnit zadávací podmínky v průběhu řízení na základě jednání 
s uchazeči. 
 
Jednací řízení bez uveřejnění 
Jedná se o nejméně běžný typ zadávacího řízení, kdy je nad jeho užitím ze strany orgánu dohledu nad 
zadáváním veřejných zakázek nejvyšší dohled. V tomto řízení zadavatel veřejné zakázky vyzývá 
jednoho či více dodavatelů k jednání o možnostech plnění veřejné zakázky a je tedy i následně oprávněn 
v průběhu řízení měnit jeho zadávací podmínky. 
 
Řízení se soutěžním dialogem 
Zadavatel vyzývá neomezený počet uchazečů k podání žádosti o účast v řízení, kdy pro posouzení 
jejich kvalifikace vyzve zadavatel vybrané uchazeče k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení 
jednoho či více vhodných řešení na plnění veřejné zakázky.  
 
Zjednodušené podlimitní řízení 
Zadavatel v tomto řízení uveřejní výzvu k podání nabídek nebo odešle výzvu k podání nabídek na 
plnění podlimitní veřejné zakázky minimálně pěti různým dodavatelům. 
Zadavatel má v tomto řízení právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka ze řízení či rozhodnout o 
výběru konkrétního účastníka pomocí uveřejnění rozhodnutí na svém zadavatelském profilu. 
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Inovační partnerství 
Jedná se o nový druh zadávacího řízení, používá se tehdy, kdy se jedná o takový typ inovativní 
dodávky, služby nebo stavební prací, který není v době poptávky na trhu dostupný a je tedy nutné 
podat poptávku po jeho vývoji. 
Zadavatel v zadávací dokumentaci pro účely tohoto řízení vymezí postupné cíle v procesu výzkumu a 
vývoje a pravidla pro poskytování odměn dodavatelům za dosažení stanovených cílů. 
Zadavatel je oprávněn v průběhu jednání změnit či doplnit zadávací podmínky. 
 
Zjednodušený režim 
Zde má zadavatel právo zadávat veřejné zakázky na sociální služby a ostatní služby blíže popsané výše 
zmíněným zákonem, zároveň má i právo jednat s jednotlivými účastníky zadávacího řízení a měnit 
jeho zadávací podmínky. [24] [17] 
 
2.8.4   Zadávací dokumentace stavby 
Tato dokumentace vytyčuje charakter veřejné zakázky v nezbytných podrobnostech pro její zpracování. 
Je zakázáno, aby dokumentace obsahovala jakékoliv odkazy na obchodní firmy. 
 
Její součástí jsou: 
- Požadavky a podmínky na zpracování nabídky 
- Obchodní podmínky včetně platebních 
- Projektová dokumentace stavby, která umožňuje vypracovat výkaz výměr 
- Technické specifikace, technické a uživatelské standardy 
- Výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek 
 
2.8.5   Kritéria pro zadání veřejné zakázky 
Základními kritérii jsou: 
 
- Nejnižší cenová nabídka 
- Ekonomická výhodnost 
 
Ekonomická výhodnost je pak posuzována buď dle nabídkové ceny nebo provozních nákladů, 
požadavků na údržbu, jakosti, ekologických požadavků, kdy těmto dílčím kritériím stanovuje zadavatel 
váhu v %. 
 
Obálky s nabídkami jsou otevírány nejdéle do 30 dnů po lhůtě pro podání nabídky s tím, že pokud 
podaná nabídka nesplňuje veškeré požadavky je nabídka z řízení vyřazena. 
Následně jsou jednotlivé nabídky posuzovány dle jejich celkové výhodnosti, nejvýhodnější nabídce 
musí být veřejná zakázka přidělena.  
 
Dohled nad rozhodováním o výběru nejvýhodnější nabídky zaštiťuje Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, která zajišťuje transparentnost zadávání veřejných zakázek a snaží se zajistit jednotné 
zacházení se všemi uchazeči o veřejnou zakázku.  [18] 
 
2.8.6   Dílčí závěr 
V případě vyhlášení veřejné zakázky na výstavbu či obnovu tramvajové tratě zadává zadavatel, v tomto 
případě město, veřejnou zakázku na stavební práce, kdy se jedná o veřejné zakázky na zhotovení 
projektové dokumentace tramvajové trati, provedení stavebních prací či o výběr vhodných 
subdodavatelů. Ve své zadávací dokumentaci pak stanovuje informace pro uchazeče o veřejnou 
zakázku, kvalifikační dokumentaci, osnovu pro zpracování nabídky, krycí list nabídky, čestné prohlášení 
o splnění kvalifikačních předpokladů, návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, specifikace předmětu 
plnění a čestné prohlášení o zajištění materiálu 
V případě výstavby či obnovy tramvajové trati, ve smyslu veřejné zakázky, je možné se nejčastěji setkat 
s otevřeným zadávacím řízením či jednacím řízením bez uveřejnění. 
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   2.10   Zajištění finančních prostředků na pořízení stavby 
Další součástí investičního projektu je i zpracování dokumentace sloužící pro zajištění finančních zdrojů 
projektu. 
Jednání o poskytnutí kapitálu probíhá v několika fázích, kdy v první fázi je celý investiční záměr projektu 
prezentován potenciálním poskytovatelům kapitálu a ve fázi druhé je následně předložený finanční 
záměr prověřován. Hlavním cílem prověřování finančního záměru je nezávisle analyzovat finanční a 
technickou proveditelnost projektu a jeho rizika. 
Výsledkem je pak investiční záměr definující způsob finančního zajištění projektu. 
 
Stanovení odhadů celkových nákladů na stavbu, je zajišťováno pomocí propočtu. 
Spolehlivost odhadů je zároveň závislá na dostatku informací o spotřebě materiálu, počtu pracovníků, 
výši režijních nákladů apod.  
 
Po stanovení odhadů začíná investor řešit otázku, kde bude čerpat finanční prostředky na pořízení 
stavby. V případě veřejné zakázky, kdy je hlavním investorem nejčastěji stát, je investiční výstavba 
financována z veřejných zdrojů, či z fondů Evropské unie. [18] [19] 
 
Odhad nákladů pro plánovanou výstavbu tramvajové tratě je stanovován na základě propočtu, který 
vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). 
Propočet je pro odhad ceny tramvajové tratě stanovován jako součet ceny následujících stavebních 
dílů: 
 
              Tabulka č. 2: Skupiny stavebních dílů pro stanovení odhadované ceny pomocí propočtu  
                                                                 (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Průměrná cena za metr kolejové dráhy dle cenové soustavy RTS k roku 2018 činí 38 060,00 Kč. [26] 
SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ PRO STANOVENÍ ODHADOVANÉ CENY 
TRAMVAJOVÝCH TRATÍ
TRAMVAJOVÁ TRAŤ
ODVODNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI
TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ TRAMVAJOVÝCH ZASTÁVEK
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
TROLEJOVÉ VEDENÍ
TRAMVAJOVÁ OBRATIŠTĚ
KOLEJOVÁ ROZVĚTVENÍ A KŘÍŽENÍ
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ A VYTÁPĚNÍ VÝMĚN
DRÁHOVÉ KABELY A PŘELOŽKY
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   2.11   Principy hodnocení efektivnosti 
Efektivnost stavby 
Jedná se o schopnost stavby uhradit vynaložené investiční náklady v daném čase a celou investici 
zhodnotit. Můžeme ji vyjádřit jako poměr dosaženého užitku stavby k celkovým nákladům na pořízení 
stavby, tedy k investici. 
U hodnocení investičních projektů veřejného sektoru, tedy i tramvajové tratě, se jedná o efektivnost 
sociálně ekonomickou, kde je užitek měřen zároveň i nepeněžními kritérii, které zohledňují hlediska 
jako zdraví, bezpečnost, životní prostředí, funkčnost atd. 
Pro hodnocení projektů se používá postup vyhodnocování potřebnosti projektu porovnáním užitků 
oproti nákladům nebo analýza hodnotová, kdy je stupeň splnění souhrnné užitné funkce ve vztahu 
k nákladům na projekt. 
 
Základním cílem jakéhokoliv investičního projektu je dosáhnout maximální efektivnosti v jeho životním 
cyklu a jeho hodnocení je prováděno průběžně ve všech jeho fázích, což následně vede ke zvýšení 
pravděpodobnosti dosažení stanovených cílů i účelu projektu. 
 
Hodnocení v předinvestiční fázi spočívá především v: 
 
- Definování cílů, strategií, rizik a stanovení kritérií hodnocení 
- Finanční a ekonomické analýze 
- Rozhodnutí, zda v projektu setrvat nebo ho včas ukončit. 
 
Toto rozhodnutí i finanční a ekonomická analýza jsou prováděny na základě studie proveditelnosti, 
která má obsahovat následující náležitosti: 
 
- Základní ideu projektu a její odůvodnění 
- Analýzu trhu a obchodní strategie 
- Hmotné vstupy včetně jejich dodávek 
- Umístění projektu a analýza jeho prostředí 
- Technický projekt 
- Organizace a řízení 
- Lidské zdroje 
- Časový plán a rozpočet implementace 
- Finanční a časovou analýzu 
 
Hodnocení v investiční fázi obsahuje: 
- Projektový controlling posuzovaný dle hledisek: 
• Jakosti 
• Množství produkce 
• Času 
• Zdrojů, plateb nákladu 
 
Jedná se o prosazování cílů projektu, srovnávání skutečného plnění s plánovaným a včasná opatření 
pro předejití nežádoucích rizik. 
 
Hodnocení závěrečné fáze zahrnuje: 
 
- Analýzu průběhu projektu 
- Kontrolu úspěšnosti dosažených cílů 
- Zhodnocení nových poznatků 
- Vyhodnocení kvality a spolehlivosti subdodavatelů 
- Závěrečnou zprávu [18] 
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3 Tramvajové tratě ze stavebně-technologického hlediska 
 
   3.1   Prostorové uspořádání tramvajových tratí 
 
3.1.1   Obrys pro vozidla 
Definuje prostor, kam smějí zasahovat libovolné části podvozku, vozové skříně a sběrače proudu 
libovolného tramvajového vozidla. Je to v podstatě kolmý obrazec k ose koleje a ke spojnici temen 
kolejnicových pásů. 
Vymezuje se s přihlédnutím ke všem přípustným stranovým vybočením vozové skříně, ven mohou 
přesahovat pouze zpětná zrcátka. [5] 
 
3.1.2   Průjezdný průjezd 
Definuje prostor, kam nesmějí zasahovat žádné pevné ani pohyblivé překážky, které by bránily volnému 
pohybu tramvajových vozidel. Tvoří obrazec kolmý k ose koleje a ke spojnici temen kolejnicových pásů. 
Vymezuje vzdálenost vně ležících staveb, zařízení či jiných kolejových vozů na vedlejší koleji od osy 
koleje. Rozměry průjezdného průřezu jsou stanovovány normou ČSN 28 0318 a jsou stanovovány tak, 
aby obrysem vozidla a překážkami nacházející se mimo tratě byla vždy bezpečná vzdálenost. [5] [9] 
 
Druhy průjezdných průřezů 
- Základní průjezdný průřez pro jednokolejné tratě 
- Průjezdný průřez pro dvoukolejné tratě [9] 
   3.2   Geometrické charakteristiky tramvajových tratí 
 
Na geometrické uspořádání tramvajových tratí mají nejdůležitější vliv dynamické jízdní charakteristiky 
tramvajových vozidel. 
To je především díky výrazné odlišnosti tramvajových vozidel od těch železničních, kdy mají tramvajová 
vozidla daleko lehčí konstrukci vozových skříní i podvozků, což způsobuje o poznání lepší schopnost 
akcelerace a brždění. 
Další výhodou je i vyšší stoupavost, která se pohybuje okolo 70 promile a více, zároveň mohou 
tramvajová vozidla oproti těm železničním, díky své konstrukci, projíždět směrovými oblouky s výrazně 
menšími oblouky, což z tramvajových vozidel činí ideální dopravní prostředek pro pohyb ve městské 
infrastruktuře. 
Geometrické uspořádání koleje pro tramvajové tratě popisuje norma ČSN 73 6412. [5] 
 
3.2.1    Rozchod koleje 
Můžeme ho definovat jako vzdálenost mezi vnitřními hranami kolejnic koleje, která je měřená kolmo 
k ose koleje v hloubce 14 mm. [8] [5] 
Standardně se používá rozchod kolejí o šířce 1435 mm, avšak v Liberci je v provozu tramvajová trať o 
rozchodové šířce 1000 mm, takto široký rozchod je však možné navrhnout už jen pouze při opravách 
existujících tratí, ne pro běžný provoz. 
Rozšíření rozchodu koleje je možné pouze u průjezdu tramvajových vozidel oblouky s menším 
poloměrem než 50 m, toto rozšíření však nesmí být větší než 5 mm a je většinou prováděno o 1 mm na 
1 m délky koleje, odsunutím vnitřního kolejnicového pásu.  [5] [9] 
 
Druhy rozchodů: 
 
- Normální rozchod – 1435 mm 
- Úzký rozchod – 1000 mm, 760 mm 
- Široký rozchod – 1520 mm [8] 
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3.2.2   Směrové prvky trasy 
Nejzákladnějším směrovým prvkem tramvajových tratí můžeme označit kolej v přímém směru. 
Dále jsou navrhovány kružnicové oblouky sloužící ke změně směru tratě. [5] 
 
Kružnicové oblouky 
Projektují se s co největšími poloměry, kdy by velikost jejich poloměru měla odpovídat vhodnému 
odstředivému zrychlení. Nejmenší možný poloměr sloužící při běžném provozu nesmí být menší než 50 
m, avšak při obnově stávajících tratí, na obratištích či ve vozovnách může být použit i oblouk 
s nejmenším možným poloměrem 25 m. 
Při průjezdu tramvajového vozidla obloukem, působí na vozidlo odstředivá síla, proto je vkládána mezi 
přímý kolejový úsek a směrový oblouk takzvaná přechodnice, která zabraňuje tomu, aby v místě 
přechodu nevznikal ráz. [5] 
 
Přechodnice 
Je to křivka, která má proměnnou křivost. U tramvajových tras je jako přechodnice používána klotoida. 
Plynulý přechod mezi přímým úsekem koleje a obloukem je tvořen krajní přechodnicí, mezi sousedními 
částmi složeného oblouku je tvořen přechodnicí mezilehlou.  
Délka přechodnice u oblouku s převýšením se rovná délce vzestupnice. [9] 
 
Vzestupnice 
Pomocí ní je docíleno plynulého výškového přechodu mezi nepřevýšenou a převýšenou kolejí. 
Je zřizována v tom kolejnicovém pásu, který je vůči druhému pásu ve vyšší poloze. 
Má po celé své délce jednotný sklon a začátek a konec vzestupnice je zaoblen výškovým obloukem. [9] 
 
3.2.3   Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů 
U tramvajových tratí s otevřeným svrškem jsou v přímých úsecích temena obou kolejnicových pásů 
většinou ve stejné výšce. Avšak kvůli odvodnění nebo je-li to nutné kvůli příčnému či podélnému sklonu 
vozovky, je navrhován u tramvajových tratí se zakrytým svrškem rozdíl temen kolejnicových pásů 10-
50 mm. Dalším příkladem je zřizování převýšení koleje z důvodu snížení vlivů odstředivé síly ve 
směrových obloucích. To se navrhuje v hodnotách od 20 do 150 mm. 
Jednotlivé hodnoty převýšení tramvajových kolejích jsou popsány v normě ČSN 73 6412. [5] 
 
3.2.4   Sklonové poměry 
Maximální podélný sklon, který je u tramvajových tratí možný navrhnout se pohybuje mezi 70-90 
promile. Konečné zastávky jsou navrhovány, pokud možno v rovině, v místech, kde to není možné a ve 
stávajících konečných zastávkách se přípustný sklon udává v rozmezí mezi 20 až 50 promile. 
Koleje na odstavování tramvajových vozů se navrhují vodorovné s maximálním sklonem 2,5 promile, 
pokud je tomu více je nutné navrhnout protisklon. [5] [9] 
 
3.2.5   Zásady řešení kolejových konstrukcí 
Prostorová úprava tramvajové trati 
Z hlediska stavebního na: 
- Samostatném zemním tělese (s trasou povrchovou, podpovrchovou či podzemní) 
- Sdruženém zemním tělese (s jinou komunikací) 
- Zemním tělese jiné komunikace (obvykle silniční) 
- Bez zemního tělesa 
Z hlediska dopravního uspořádání tramvajové tratě: 
- S trasou nezávislou na pozemní komunikaci 
- S trasou závislou na pozemní komunikaci 
Pokud není možné trať navrhnout na samostatném nebo sdruženém zemním tělese, je umístěna na 
pozemní komunikace v tramvajovém pásu odděleném betonovou tvarovkou, zeleným pásem nebo 
jiným způsobem. [9] 
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  3.3   Konstrukce tramvajové tratě 
Tramvajové tratě bývají zpravidla tvořeny spodkem, svrškem, popřípadě krytem svršku. [5] 
Spodek tramvajové trati tvoří zemní těleso, odvodňovací zařízení, propustky, opěrné nebo zárubní zdi 
a jiné objekty. [9] 
 
3.3.1   Spodek tramvajové tratě 
Zajišťuje spolehlivý styk kolejové trati s terénem. Musí být schopen odolat všem silám vznikajícím při 
dopravním procesu, a proto musí být dostatečně únosný a stabilní.  
Velmi důležité u spodku tramvajové tratě je odvodnění povrchových vod, které je navrhováno 
podélným nebo příčným vyspádováním krytu kolejového tělesa a odvodněním žlábku kolejnic. [8] 
 
Skládá se ze: 
• Zemního tělesa 
• Odvodňovacího zařízení 
• Propustky 
• Opěrné a zárubní zdi či protihlukové stěny 
• Mostů, tunelů 
• Ostatních objektů (chráničky a kabelové kanály) [5] 
Zemní těleso 
Pokud je tramvajová dráha přímou součástí komunikace, má s ní společnou i konstrukci spodku, a to ať 
se jedná o trať na zvýšeném tramvajovém tělese, tak i o trať ve stejné úrovni s vozovkou. 
V případě že trať není součástí pozemní komunikace, je pro ni stavěno samostatné zemní těleso, které 
má podobné charakteristiky jako u železničních tratí. 
Návrh zemního tělesa vždy podléhá důkladnému průzkumu geotechnickému podloží, na jehož základě 
je navrhována jeho konstrukce.  [5] 
 
Odvodňovací zařízení 
Zahrnuje: 
1. Drenáže – Používají se tam, kde není podloží tramvajové tratě tvořeno dobře propustnými 
zeminami a kde je nutné odvést povrchovou vodu, která proniká skrz tramvajový svršek tratě. 
 
2. Přípojky od kolejových odvodňovačů – Jsou budovány nejčastěji z PVC, mají podélný sklon 
minimálně 1 % a průměr tvarovek a trub se pohybuje v rozmezí od 100 do 160 mm.  
 
3. Příkopy – Budují se u tramvajových tratí s vlastním drážním tělesem, kdy slouží k zachytávání 
srážek stékajících k tělesu tratě.  
 
4. Kalové jímky – Zachycují mechanické nečistoty a kaly z kolejových odvodňovačů a jiných 
odvodňovacích zařízení. 
 
5. Dešťové stoky – Jsou budovány nejčastěji z kameninových, plastových a někdy i 
sklolaminátových silnostěnných trub o světlém průměru 300 mm a s minimálním sklonem 1,4 
%. [5] 
Propustky 
V současné době se vzhledem k silně urbanizovaným územím, kde se otevřené vodoteče už skoro 
nevyskytují, příliš nebudují. Obvykle jsou stavěny z betonových či sklolaminátových trub, ze 
železobetonových prefabrikátů nebo z monolitického betonu. 
Detailní úprava propustek se snaží o co největší začlenění do městského charakteru, zároveň jsou na 
stejném stavebním principu jako propustky budovány podchody pro drobnou faunu, které se nejčastěji 
staví na meziměstských úsecích tratí.  
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Opěrné a zárubní zdi 
Mají za úkol zmenšit potřebný prostor na stavbu svahů zemního tělesa. Jsou využívány především na 
nadjezdy na nájezdových rampách či na podjezdy pří mimoúrovňovém křížení tratě s jinou komunikací. 
Zdi jsou umisťovány dle podmínek uvedených v normě ČSN 73 6128. 
Nejvíce jsou stavěny zdi železobetonové, kamenné či gabionové.  
 
Protihlukové stěny 
Jsou budovány především tam, kde je nutné ochránit stávající zástavbu před nežádoucími účinky hluku 
z tramvajového provozu. 
Výška a typ stěn, je určována dle akustického výpočtu. Jsou používány stěny odrazivé, zvukpohltivé 
nebo kombinované. Nejběžněji používané materiály u protihlukových stěn jsou dřevo, beton, pryžové 
a plastové recykláty, průmyslové textilie či polyakrylátové sklo zasazené do ocelových profilů.  
 
Mosty a tunely 
Staví se nejčastěji v místech mimoúrovňového křížení tramvajové tratě s ostatními typy komunikací, ve 
městě nejčastěji s komunikacemi pro pěší. Dále jsou budovány v místech, kde se tratě kříží 
s vodotečemi či terénními nerovnostmi. Prostorové uspořádání na mostech a v tunelech se řídí dle 
stanovených podmínek normou ČSN 28 0318. 
Zpravidla se však navrhují mosty pro tramvajové tratě s průběžným štěrkovým ložem.  [5] 
 
3.3.2   Svršek tramvajové tratě 
Nachází se na takzvané pláni spodku tramvajové tratě. Tvoří ho podklad kolejového svršku, kolejový 
svršek a kryt tramvajové trati. V případě, že bude tramvajová trať pojížděna nekolejovou dopravou, je 
nutné tramvajový svršek uzavřít krytem, ten zároveň tvoří vozovku.  
Vrstvy, které nesou vlastní kolejový svršek a kryt tramvajové tratě dohromady vytvářejí podklad 
tramvajové tratě. Podklad kolejového svršku má za úkol přenášet zatížení z kolejnicových pásů do 
spodku tramvajové trati.  Je tvořen například příčnými pražci, deskovými pražci, asfaltem nebo 
cementem stmelenými vrstvami, podélnými betonovými prahy, monolitickými nebo prefabrikovanými 
deskami, štěrkovým ložem, podsypnými vrstvami apod. [5] [9] 
 
Hlavní funkcí krytu je vyplnit prostor uvnitř a po stranách kolejového svršku až po úroveň temen 
kolejnic, tím pádem může být trať pojížděna nekolejovou dopravou. Výjimkou je konstrukce kolejového 
svršku z velkoplošných panelů „BKV“, kdy podklad i kryt tratě tvoří jediná prefabrikovaná deska. [5] 
Ve městské zástavbě je tramvajový svršek obvykle i z estetických důvodů opatřen krytem, mimo město 
je pak často budován svršek tramvajové trati s otevřeným kolejovým ložem. [9] 
 
3.3.2.1   Konstrukce kolejového svršku 
 
Kolejový svršek zajišťuje spolehlivé vedení železničních vozidel za jízdy a přenášení sil vznikajících při 
jízdě na železniční spodek. Skládá se z následujících částí: 
- Kolejnic 
- Pražců 
- Drobného kolejiva 
- Kolejového lože 
- Výhybek  
Kolejnice 
Kolejnice dělíme na: 
- Kolejnice žlábkových tvarů 
- Kolejnice širokopatních tvarů 
- Kolejnice blokové, které jsou ukládány do nosných panelů a nemají stojinu 
- Kolejnice na štětovém nebo makadamovém podkladě 
- Kolejnice na podélných betonových pražcích 
- Kolejnice na příčných pražcích 
- Blokové kolejnice s velkoplošnými panely [8] 
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Po dlouhém historickém vývoji je nejpoužívanějším typem kolejnice, kolejnice širokopatní. 
Tvar příčného řezu kolejnice je složen z paty, stojiny a hlavy a výrobní délka kolejnice se pohybuje 
obvykle mezi 15 a 25 m. Vhodné typy a tvary kolejnic se volí podle konkrétních podmínek v místě, kde 
budou kolejnice instalovány a podle zvyklostí dopravního podniku. [5] [8] 
Tramvajová vozidla mají oproti těm železničním výrazně zúžené okolky, a to z toho důvodu, aby široké 
žlábky nebyly překážkou pro pěší či cyklistickou dopravu. [5]  
 
Kolejnicové styky 
Ke spojování kolejnic je možné použít ploché či úhlové spojky nebo spojkové šrouby. Avšak takto 
spojované kolejnicové styky jsou místem nejčastějšího vzniku poruch, a proto se velmi často provádí 
svařování kolejnicových pásů a tím pádem je tramvajová kolej zřizována jako bezstyková. 
V přímém směru jsou stojinové žlábkové kolejnice spojovány pro udržení rozchody pomocí rozchodnic, 
ty jsou zhotovovány z ploché oceli s konci ohnutými do pravého úhlu.  [9] 
Z důvodu napájení tramvajových vozidel pomocí trakčního vedení, jsou všechny kolejnicové styky 
provedeny jako elektrovodné. [5] 
 
Pražce 
Jsou mezičlánkem mezi kolejnicemi a kolejovým ložem. 
Mají za úkol: 
- Přenášení sil z kolejnic na kolejové lože 
- Zajištění stálosti směrové polohy koleje 
- Zajištění rozchodu koleje (vzdálenosti mezi dvěma kolejnicovými pásy) [8] 
Pražce spolu s kolejnicemi tvoří rošt, který pomocí své tuhosti a pružnosti vytváří předpoklad pro 
bezpečnou jízdu vlaku na trati. 
Pražce dělíme dle: 
- Polohy k ose koleje na podélné a příčné 
- Dle druhu konstrukčního materiálů na dřevěné, ocelové, betonové a ze syntetických 
materiálů 
Rozměry pražců: 
- Délka 2500–2600 mm 
- Výška 150-160 mm 
- Šířka horní plochy 150-180 mm 
- Šířka dolní plochy 200-250 mm [8] 
Uložení a upevnění kolejového svršku: 
 
1. Uložení „na boso“ - Dnes jen velmi zřídka používaná metoda, kdy kolejnicové pásy spojené 
rozchodnicemi, byly pokládány na pásy zhutněného štěrku. 
 
2. Dřevěné pražce – V dnešní době se už také skoro nepoužívají, díky svým izolačním jsou stále 
používány například v kolejových obvodech před výhybkami nebo v křižovatkách. 
 
3. Betonové pražce – Speciálně na tramvajové tratě byly vyvíjeny a dodatečně upravovány 
v závislosti na vývoji železničních pražců. V průběhu 90.let se v České republice začalo čím dál 
více prosazovat pružné bezpodkladnicové upevnění kolejnic, v souvislosti s touto událostí byly 
vyvinuty lehké betonové pražce.  
 
4. Železobetonové panely VUIS – Vznikly pro jednoduché uchycení kolejnic o různé šířce paty 
v rozvětveních a kolejových křižovatkách. U toho typu panelů nejsou kolejnice podkládány 
pryžovými podložkami, ale souvislými pryžovými pásy. Avšak nevýhodou upevnění kolejnic do 
drážek u těchto panelů, je okamžitá ztráta směrového držení kolejnice v případě, že dojde 
k povolení svěrkového šroubu. [5] 
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Rozchodnice 
V místech, kde nejsou kolejnice uloženy na pražcích či jakémkoliv jiném podkladu, jsou kolejnicové pásy 
spojovány pomocí takzvaných rozchodnic, které mají zajišťovat stabilitu a zamezovat příčnému posunu 
koleje. Běžná vzdálenost rozchodnic v přímém směru je 3,0 m, v obloucích je zkrácena na 1,5 m. Ke 
stojinám jsou upevňovány pomocí rozchodnicových šroubů. [5]  
 
Bokovnicové a pryžové/elastomerové profily 
Slouží k vyplnění prostoru takzvané „postranní komory“ kolejnice, což je v podstatě prostor mezi 
hlavou a patou kolejnice. Bez vyplnění by zde docházelo k zatékání a splavovaly by se sem nečistoty. 
Nejdříve se k vyplnění používala betonová směs, později se však začaly používat prefabrikované 
betonové bokovnice. Velikou nevýhodou bokovnic z těchto materiálů bylo, že v důsledku solení 
komunikací v zimních měsících, docházelo ke korozi betonu, což mělo za následek to, že se beton začal 
drolit. 
Velkým objevem bylo až na počátku 90. let minulého století použití bokovnic z pryžového recyklátu.  
Další variantou, kterou teď používá např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, je obalování kolejnic profily, 
které jsou vyráběny ze syntetické pryže nebo elastomeru.  
Oba typy těchto bokovnic musí být schopné odolávat teplotám, kterým jsou vystavované během 
pokládky asfaltem stmelených směsí, zároveň byly postupně doplněny o podpatní profily vyráběné ze 
stejných materiálů a začaly plnit další dvě nové funkce: 
- Eliminace šíření vibrací do ostatních vrstev krytu vozovky, podloží vozovky, a tudíž 
okolní zástavby 
- Zvýšení izolačního odporu mezi kolejnicí a okolím, což zamezuje šíření bludných 
proudů [5] 
Podštěrkové izolační rohože 
Má zabránit šíření vibrací a otřesů z tramvajového provozu do traťového podloží, konstrukčních vrstev 
sousedních komunikací a odtud do okolní zástavby. 
Funguje to tím způsobem, že se mezi svršek a spodek tramvajové tratě vloží tenká vrstva pružného 
materiálu, která je kladena na podsypnou vrstvu či na dobře zhutněnou zemní pláň. 
Většinou jsou vyráběny z pryžového recyklátu nebo z elastomeru. 
Jsou nepropustné, musí být správně vyspádovány, aby voda mohla volně stékat k odvodňovačům. [5] 
 
3.3.3   Kolejová rozvětvení a křížení 
Patří sem výhybky, kolejová křížení a kolejová větvení. 
K jejich zhotovení musí být známy parametry jako poloměry oblouků, středové úhly, délky tečen, 
vzdálenosti vrcholových bodů od středu oblouků, tvar přechodnice, délky kolejnic apod.  [9] 
 
Výhybky 
Výhybky umožňují přechod tramvajových vozidel z jedné koleje na druhou, aniž by muselo přerušit 
jízdu.  
Základním druhem výhybky je jednoduchá výhybka, k ní odbočuje z hlavního směru oblouku odbočný 
směr. Dle odbočení dále dělíme výhybky na stupňové a poměrové. 
Konstrukci jednoduché výhybky tvoří: 
- Výměna, v níž se hlavní směr výhybky rozvětvuje do odbočného směru 
- Srdcovka, v níž se protíná vnější kolejnicový pás odbočného směru s vnitřním pásem 
směru hlavního 
- Výhybkové koleje mezi výměnou a srdcovkou [8]  
Všechny díly výhybky jsou v jeden celek spojovány za pomocí rozchodnic. Výhybky jsou buď svařované 
nebo se její styky montují. K výhybce patří i výhybková skříň se stavěcím zařízením, která musí být dobře 
odvodněna, aby nedocházelo k poruchám. 
K eliminaci časových ztrát pro přestavení klasické výměny těsně před křižovatkou jsou užívány 
rozřazovací výhybky, pomocí nichž je možné rozřazení dvou tramvajových vozidel jedoucích za sebou 
na stejné koleji v dostatečném předstihu. [5] [9] 
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Výhybková výměna 
Je složena z pevné a pohyblivé části. 
Pevné části: 
- Hlavní pojízdná kolejnice 
- Opornice 
- Litinové vložky 
Pohyblivé části: 
- Jazyky  
- Stavěcí zařízení (nejčastěji bývá umístěno v prostoru mezi kolejnicemi) [5] 
Každá výhybka je složena ze dvou výměn, a to levé a pravé, opornice prochází souběžně po celé délce 
výměny a tvoří vždy její vnitřní stranu. [9] 
 
Srdcovka 
Srdcovky jsou konstruovány při požadavku nepřerušené pojížděné hrany v jednom směru, mají 
pohyblivou křídlovou kolejnici a zajišťují bezpečnost jízdy v odbočných směrech při vyšších rychlostech. 
[8] 
Je tvořená ze tří kusů kolejnic, všechny kusy kolejnic jsou spojeny stykovými spojkami a spojkovými 
šrouby. Pro klidnější průjezd vozidla přes srdcovku je vhodné snížení hloubky žlábku v srdcovce, kolo 
tím pádem projíždí přes srdcovku po okolku, a tedy nedochází na hrotu srdcovky k rázům projíždějících 
kol. [9] 
 
Stavěcí zařízení 
Stavění samotných výhybek je prováděno buď ručně nebo elektricky.  
Ručně stavěné výhybky jsou používány spíše ve vozovnách nebo dílnách, výhodnější je však elektrické 
stavění výhybek pomocí elektromagnetického přestavníku. [9] 
 
Kolejové odvodňovače 
Zamezují prosakování srážkové vody do podkladu.  
Tramvajový kryt je budován v příčném či podélném sklonu, který musí být větší než 0,5 %, aby voda 
volně stékala pryč. 
Žlábky kolejnic jsou odvodňovány pomocí vyříznutí otvorů, o šířce 20 mm a délce 200 mm, na dně 
žlábku, kudy voda odtéká do odvodňovacích kolejových skříněk nebo právě do kolejových 
odvodňovačů. 
Nejčastěji se vyrábějí odvodňovače ocelové, kryté mříží nebo štěrbinové u panelů BKV. 
Voda je z kolejových odvodňovačů odváděna pomocí plastových nebo kameninových trub dále do 
usazovacích kalových jímek. [5] 
 
Mazníky 
V obloucích o malých poloměrech dochází často k velkému opotřebení hlavy vnější kolejnice z důsledku 
projíždění tramvajových vozidel, což následně způsobuje takzvané „kvílení“.  
Tomu se dá předejít pravidelným mazáním boku hlavy kolejnic, pomocí maziva na bázi minerálních 
tuků a grafitu. 
Dříve se toto mazání vykonávalo ručně, což ovšem znamenalo veliké nároky na zručnou pracovní sílu, 
a to se příliš nevyplácelo. Z tohoto důvodu se nově používají takzvané samočinné mazníky. 
Jsou to v podstatě malé podlouhlé skříňky, které se osazují po jedné nebo obou stranách kolejnice, ve 
kterých je instalován mazivový zásobník a pístový mechanismus, který v pravidelných intervalech, 
vytlačuje do žlábku kolejnice určité množství maziva. [5] 
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   3.4   Stavebně konstrukční řešení tramvajových tratí 
 
3.4.1   Konstrukce tramvajové tratě: 
Hlavním požadavkem na konstrukci tramvajové tratě, je kromě spolehlivého a rovnoměrného 
roznášení zatížení dál do podloží i vytvoření plynulé jízdní dráhy pro kolejovou i nekolejovou dopravu. 
Nejdůležitější charakteristikou tramvajové konstrukce trati je typ kolejového svršku a druh jeho 
podkladu. 
 
Podklad konstrukce tramvajové koleje tvoří: 
- Nestmelené vrstvy (drť, štěrkopísek, struska, štět a štěrk, štěrkové lože) 
- Stmelené vrstvy (asfaltový beton, monolitická betonová deska, zabetonované pražce) 
- Prefabrikované betonové bloky nebo prefabrikované pražcové desky 
- Příčné pražce (dřevěné, betonové monolitické, ocelové aj.) 
- Podélné betonové prahy 
- Panelové konstrukce 
- Speciální podklady s protihlukovými matracemi [5] [9] 
Tratě na zvláštním tramvajovém tělese jsou budovány buď s otevřeným svrškem, svrškem zakrytým 
pomocí travnatého zákrytu, který ovšem znemožňuje jakékoliv pojíždění nekolejové dopravy, nebo 
svrškem zakrytým.   
Zakrytý svršek má velikou výhody, že svou konstrukcí umožňuje pojíždění nekolejové dopravě, a to 
zejména u vozidel s právem přednosti jízdy či u vozidel nekolejové městské hromadné dopravy. [5] 
 
Konstrukci tramvajového krytu může tvořit: 
- Humus s vegetačním krytem 
- Děrovaná betonová dlažba s humusem a vegetačním krytem 
- Dlažba (kamenná, betonová, strusková) 
- Prefabrikované betonové desky 
- Pryžové zákrytové desky 
- Monolitický beton a s různými úpravami 
- Prefabrikované betonové desky a litý asfalt 
- Nekryté kolejové lože [5] [9] 
 
Stěžejním parametrem pro návrh svršku tramvajové tratě je předpokládané nápravové zatížení, které 
bude muset být svršek schopen přenést, dále zdali bude svršek pojížděný nekolejovou dopravou, a 
tedy i schopnost přenést nápravové zatížení této dopravy a v neposlední řadě vzhled tratě. 
Obvykle se pro tento návrh v praxi běžně používají takzvané „vzorové listy“. [5] 
 
V dnešní době dělíme jednotlivé typy stavebně konstrukčního provedení svršku tramvajových tratí do 
těchto skupin: 
 
1. Kolejový svršek na podkladu z nestmelených materiálů 
V případě tohoto typu kolejového svršku jsou používány širokopatní žlábkové kolejnice, které jsou 
navzájem spojené rozchodnicemi a uloženy na vrstvě štěrku, štěrkodrti, štěrkopísku nebo i strusky. 
Samotná tloušťka úložné vrstvy se odvíjí od typu nestmeleného materiálu a pohybuje se v rozmezí od 
50 do 100 mm. 
Nosná podkladní vrstva je tvořena také z nestmeleného materiálu, a to konkrétně z hrubého štěrku, 
štěrkodrti nebo škváry. 
Hlavní výhodou tohoto staršího typu konstrukce kolejového svršku je poměrně krátká doba výstavby, 
rychle proveditelná oprava porušené geometrie koleje, a i nízké náklady na výstavbu. 
Oproti tomu u těchto typů konstrukce hrozí rychlá ztráta geometrie koleje a poruchy zákrytu tratě po 
stranách kolejnicových pásů, což lze poměrně rychle opravit, pokud se nejedná o zákryt z asfaltu nebo 
monolitického betonu. [5] [9] 
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2. Kolejový svršek uložený na příčné pražce 
Zde je podklad tvořen z příčných dřevěných, betonových nebo ocelových pražců a je jakousi 
alternativou ke konstrukci železničních svršků.  
Pražce jsou ukládány na nosnou podkladní vrstvu ze zhutněného drceného kameniva (štěrku) nebo 
drceného betonu. Kamenivo musí splňovat předepsané požadavky na tvrdost, tvar zrn, odolnost proti 
otluku a nenasákavost. Mezi nosnou podkladní vrstvu a pražce je ještě navíc vkládána vrstva 
jemnějšího kameniva s podobnými předepsanými požadavky. 
Dále je drceným kamenivem vyplňován i prostor mezi jednotlivými pražci a pokud je zamýšleno, že 
má být svršek pojížděn nekolejovou dopravou či úplně zakryt, tak se uzavírá tím způsobem, že je 
výplňová vrstva štěrku zavibrována betonovou směsí, nebo tak že je prostor mezi pražci vyplněn 
mezerovitým cementovým betonem s drenážní funkcí. [5] 
 
Pokud se jedná o zakrytý kolejový svršek, je nutné použít vhodná opatření, aby nedošlo k zatékání 
srážkové vody do konstrukce svršku, čemuž zamezíme nejčastěji použitím dostatečně pružných 
zálivek, které zatékání zamezují, či výběrem vhodných bokovnic, které vyplňují prostor mezi hlavou, 
stojinou a patou kolejnice. 
Zároveň je důležité zajištění izolačního odporu mezi konstrukcí svršku a kolejnicemi k zamezení úniku 
bludných proudů.  
U tohoto typu konstrukce je velkou výhodou snadná oprava výškové polohy kolejnicových pásů, 
dlouhá životnost pražcového podloží a spolehlivé odvodnění. [5] [9] 
 
3. Kolejový svršek na podkladu z nestmelených materiálů s prvky tlumícími hluk a vibrace 
V dnešní době jsou neustále zvětšovány požadavky na eliminaci hluku tramvajové dopravy, nejedná 
se jen o hluk akustický, ale i o eliminaci vibrací a otřesů, které můžeme definovat jako hluk šířící se do 
okolí tramvajové tratě zemním prostředím. 
Proto jsou neustále vyvíjeny nové typy konstrukcí tramvajových svršků a nové materiály, které by tyto 
nežádoucí vlivy snižovaly.  
Jako první byla, v roce 1995 v ulici Letenská v Praze, realizována trať, s tramvajovým svrškem ze 
žlábkových kolejnic, které byly neseny železobetonovými pražci s pružným bezpodkladnicovým 
uložením Vossloh a uloženými ve štěrkovém loži. Navíc byla pod štěrkové lože ještě instalována 
drenážní vrstva z drti a na ní položena tlumící rohož z pryžového recyklátu. 
Zároveň byly do boků tramvajového svršku osazeny speciální betonové prefabrikáty, které měly tvar 
„L“ a ze strany měly nalepeny tlumící rohož, což výrazně snížilo jakýkoliv přenos vibrací či otřesů. 
Dnes je již pravidlem, že se boční komory vyplňují tlumícími prvky z pryžových recyklátů, těmi jsou: 
- Tlumící bokovnice 
- Tlumicí rohože pod kolejovým ložem 
- Tlumicí rohože na povrchu kolejového lože 
- Zatravněný kolejový svršek 
Tyto prvky se mohou navzájem kombinovat a pomocí nich lze dosáhnout ke snížení hlučnosti až o 10 
dB. 
Samotný zákryt kolejového svršku je pak prováděn dlažbou z přírodního kamene či betonovou 
dlažbou, souvrstvím asfaltem stmeleného kameniva s obrusnou vrstvou z litého asfaltu nebo 
asfaltového betonu. 
Uložení nestmeleného konstrukčního lože na tlumící rohož se lidově nazývá „balast – pružina“ a je 
považováno za českou konstrukční specialitu.  
Mimo rohoží z pryžového recyklátu jsou používány i rohože z komůrkového elastomeru, které jsou 
daleko více poddajné a mají i vetší schopnost tlumit zemní hluk. 
Bohužel jejich cena je o poznání vyšší a v Praze jsou použity jen na úsecích s velmi vysokými nároky na 
útlum vibrací (např. trať ve Vodičkově ulici). [5] [9] 
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4. Kolejový svršek uloženy na nosných podkladních vrstvách ze stmeleného kameniva 
Úplně první typ této konstrukce spočíval v uložení kolejového svršku, který se skládal ze stojinových 
žlábkových kolejnic, na stmelenou nosnou podkladní vrstvu, kolejnice byly na nosnou vrstvu ukládány 
přímo, bez jakékoliv pružné podložky. Rozchod byl zajištěn pomocí rozchodnic a směrová stabilita 
byla zajištěna zádlažbou nebo přichycováním kolejnic k nosné podkladní vrstvě pomocí trnů. 
Bohužel měl tento typ konstrukce veliké množství nevýhod, například cementem stmelené podkladní 
vrstvy se pod patami kolejnic často drolily, nebo u asfaltem stmelených vrstev docházelo v důsledku 
následného dohutňování vrstev vlivem dopravy k postupnému zatlačování kolejnic do podkladu. 
Dále docházelo k výraznému zatékání srážkové vody do konstrukce svršku, která v zimních obdobích 
zamrzala a následně nadzvedávala zákryt tramvajové tratě.  
Od tohoto typu konstrukcí se následně úplně opustilo. Jako další se používaly předmontované koleje 
spojené rozchodnicemi a s namontovanými podkladnicemi, kam se takzvaně „na sucho“ osadily vrtule 
ve výkopu pro nosnou betonovou vrstvu. Poté se kolej výškově vyrovnala a byla pod ní vybetonována 
nosná cementová vrstva betonu. 
Poslední možností bylo zabetonování dřevěných pražců do nosné podkladní betonové vrstvy. 
Avšak nevýhoda zatékání povrchové vody do prostoru mezi zákrytem a nosnou podkladní vrstvou 
přetrvala a zvlášť u dřevěných pražců způsobovala značné škody v podobě jejich vyhnívání.  
U cementem stmelených vrstev zase často docházelo k častému rozrušování povrchu, kvůli solení 
komunikací v zimních měsících, a tedy následné korozi materiálu. 
Velkým mínusem byla i dlouhá doba výstavby, vysoké požadavky na přesnost betonáže a samotná 
oprava porušené geometrie koleje byla tak náročná, že se prakticky neprováděla. [5] 
 
5. Kolejový svršek uložený na prefabrikovaných betonových deskách 
Tento typ byl vyvinut mezi 70. a 80. léty minulého století Výzkumným ústavem inženýrských staveb 
(VUIS) a byl pojmenován DZP. Je používán ke zvýšení únosnosti tramvajové tratě. 
Celý kolejový svršek je podpírán železobetonovými prefabrikovanými deskami o rozměrech 3,96 x 
2,20 m a tloušťce 0,20 m, do kterých jsou zabetonovány širokopatní kolejnice a ke kterým je svršek 
upevňován za pomocí „T“ šroubů, které jsou zasunuty do průběžných kotevních drážek na povrchu 
desek. Jednotlivé panely jsou kladeny na vrstvu štěrku, který je obalen geotextilií nebo na vrstvu 
z asfaltového betonu. 
Zákryt tratě je většinou zhotoven z dlažebních kostek, betonových panelů nebo asfaltového betonu. 
Tato konstrukce je výhodná příznivým roznesením zatížení do podloží, jednoduchou montáží koleje, 
možností odvodnění podloží a upevněním kolejové konstrukce k betonové desce v jakékoliv poloze. 
Avšak je zde veliký požadavek na přesné výškové urovnání podloží a nemožnost následné opravy 
výškové polohy koleje.  [5] [9] 
 
6. Kolejový svršek uložený na podélných betonových prazích 
U tohoto typu konstrukce jsou jako podklad pod kolejnice používány betonové prahy, které jsou 
betonovány „in situ“. Druhou možností je použití montovaných prahů, které se skládají ze slabě 
vyztužených prefabrikovaných betonových hranolů a jsou podélně kladeny na vrstvu ze štěrkodrti či 
hubeného betonu. Samotné kolejnice jsou pak následně k betonovým prahům upevňovány pomocí 
patnic a kotevních šroubů, pata kolejnice je zároveň uložena na pryžových podložkách nebo na vrstvě 
živičné zálivky. Rozchod kolejí je pak zajišťován pomocí rozchodnic. Pro výškové vyrovnání koleje se 
pata kolejnice podlévá souvislou vrstvou modifikované živičné zálivky. 
Tato konstrukce je velice náročná na přesnost provádění, jak při betonování podélných betonových 
prahů na místě, tak i na provedení úložné vrstvy pod prefabrikované prahy. 
Zákrytem u tohoto typu konstrukce je nejčastěji používána dlažba z přírodního kamene nebo dlažba 
betonová. Na okrajích měst se často tento typ tratě buduje s otevřeným svrškem, prostor mezi 
podélnými prahy bývá často vyplněn zeminou, na které je později vypěstován trávník.  
Tento typ zákrytu samozřejmě neumožňuje pojíždění nekolejových vozidel a majitel tratě musí být 
dostatečně vybaven pro údržbu tratě, i trakčního vedení.  
Nevýhodou toho konstrukčního typu tramvajového svršku je nemožná oprava výškové polohy koleje 
a složitá demontáž koleje. [5] [9] 
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7. Panelové konstrukce svršku tramvajových tratí  
Konstrukce tramvajové tratě na velkoplošných panelech systému BKV byla vynalezena v roce 1971 
v Maďarsku. Měla zrychlit obnovu stávajících tramvajových tratí, a zároveň budovat i kvalitní vozovku 
pro nekolejovou dopravu. 
Konstrukci tohoto tramvajového svršku tvoří nosná velkoplošná železobetonová deska, která je 
uložena na úložnou vrstvu z asfaltového betonu. Panel je na povrchu opatřen ocelovými žlaby, které 
jsou určeny pro uložení žlábkových blokových kolejnic. Nosná podkladní vrstva je tvořena buď 
s asfaltem stmeleného kameniva, nebo z porézního cementového betonu. Panely mají velmi dobré 
roznášecí vlastnosti a zároveň minimální napětí na povrchu nosné podkladní vrstvy. 
Speciálně pro BKV panely byla vyvinuta žlábková bloková kolejnice, která je vkládána do žlabů 
z ocelového plechu, uložených v panelech. Kolejnice je ve žlabu upevněna pomocí pryžových prvků. 
Pružné uložení „paty“ kolejnice pak obstarává oboustranně rýhovaný pryžový podkladní pás, který 
zároveň izoluje kolejnici od úniku bludných proudů do podloží tratě. Spáry mezi jednotlivými panely 
jsou utěsňovány asfaltovou zálivkou.  
Výhodou u tohoto typu svršku je příznivé roznesení zatížení do podloží, krátká doba výstavby, vysoký 
stupeň mechanizace prací, jednoduchá montáž koleje, pružné uložení kolejnicových pásů a 
jednoduchá výměna ojetých kolejnic. Snižují se též nároky na údržbu tramvajových tratí. 
Na druhé straně nevýhodou u tohoto konstrukčního typu je veliký požadavek na dodržení přesné 
výšky podloží, nesnadná výměna poškozených desek, složitá oprava výškové polohy koleje a pokud je 
podloží tvořeno z vrstev z asfaltového betonu, tak i nedořešené odvodnění, jehož důsledkem je 
následné zamrzání povrchových vod pod úložnou plochu panelů, následná degradace ložné vrstvy a 
postupné propadání panelů. 
V důsledku solení v zimním období dochází i k postupné degradaci povrchu panelů, rezivění a 
uvolňování upevňovacích žlabů pro kolejnice. [5] [9] 
 
8. Svršek typu „pevná jízdní dráha“ 
Ačkoliv se v České republice od kolejového svršku neseného nosnou vrstvou z betonu v 70. letech 
skoro opustilo, v západní Evropě se tato technologie vyvíjela stále dál a vznikla rozmanitá škála 
konstrukčních variant tramvajového svršku s označením „pevná jízdní dráha“. 
Při vývoji byl kladen důraz zejména na výběr materiálů a konstrukčních principů, které se zaměřovaly 
na eliminaci hluku a přenosu vibrací zemním podložím do okolí tratě. 
 
V následujících řádcích si uvedeme stručnou charakteristiku několika konstrukčních variant svršku 
s pevnou jízdní dráhou: 
 
Trať s pevnou jízdní dráhou s kolejovým svrškem kontinuálně pružně uloženým na nosné betonové 
desce: 
 
U tohoto typu je tramvajová trať uložena ve vozovce po celé její délce a je i z velké částí pojížděna 
nekolejovou dopravou. Kolej tvoří stojinové žlábkové kolejnice spojené rozchodnicemi, kolejnice jsou 
pak uloženy v elastomerových bočních a patních profilech, které zamezují šíření hluku a vibrací. 
Kolejnice jsou následně položeny na betonovou desky o tloušťce 220 mm, která je betonována in situ 
a je uložena na podsypné vrstvě ze štěrkopísku o tloušťce 150 mm. 
K betonové desce jsou kolejnice přichycovány pomocí šroubů, ukotvenými chemickými hmoždinkami 
do předem vyvrtaných otvorů. 
Kolejové rošty se na staveniště dovážejí již předmontované a spojené rozchodnicemi. Paty kolejnic 
jsou podlévány pružnou plastbetonovou maltou, díky které je dosaženo souvislého uložení kolejnic. 
U zákrytu tratě je většinou používán stejný materiál, jako ten, ze kterého je zbudována vedlejší 
vozovka. Tento typ svršku se označuje za jeden z nejúčinnějších, co se týká útlumu zemního hluku, 
měření prokazují až 10 decibelový útlum zemního hluku. [5] 
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Trať s pevnou jízdní dráhou s kolejovým svrškem uloženým na příčných blokových pražcích 
zabetonovaných do nosné betonové desky: 
 
U tohoto konstrukčního typu jsou používány žlábkové stojinové kolejnice, které jsou následně 
ukládány na blokové pražce VAX s bezpodkladnicovým pružným upevněním plochými svěrkami, které 
jsou zabetonovány do nosné desky z prostého betonu o tloušťce 250 mm. 
Deska je nesena vrstvou kameniva stmeleného cementem a uloženou na drenážní vrstvě ze 
štěrkopísku.  
Zákryt kolejového svršku je také prováděn jako betonový s rozmanitými povrchovými úpravami nebo 
jako souvrství z kameniva stmeleného asfaltem či betonovou dlažbou. 
Stavba trati probíhá tím způsobem, že se nejprve na upravené pláni vystaví drenážní vrstva ze 
štěrkopísku, následně se zřídí spodní nosná vrstva z kameniva stmeleného cementem a poté jsou 
osazeny kolejové rošty, které se dovážejí předmontované nebo jsou sestavovány až na místě. 
Dalším krokem je obalení kolejnicových pat pryžovými pásy, které zamezují úniku bludným proudům 
a izolují okolí tratě proti vibracím. Následně je kolej výškově vyrovnána pomocí rektifikačních šroubů, 
zalije se betonovou směsí a vyplní se boční komory kolejnic pryžovými recykláty nebo tvrzeného 
pěnového polystyrenu. Jako poslední je položen zákryt. 
Výhodou této konstrukce je velmi dlouhá životnost a minimální požadavky na údržbu. 
Nevýhodou je však velmi vysoká náročnost, co se týče výškového vyrovnání koleje, které již není 
možné dodatečně změnit, další ještě výraznější nevýhodou je i velmi dlouhá doba výstavby, díky 
dlouhým technologickým přestávkám u tvrdnutí betonu. [5] 
 
Trať s pevnou jízdní dráhou s kolejovým svrškem uloženým na nosné betonové desce uložené na 
podštěrkové tlumící rohoži: 
 
Kolejový svršek je tvořen žlábkovými stojinovými kolejnicemi a betonovou deskou z prostého betonu 
o tloušťce 250 mm, rozchod kolejnice je zajištěn železobetonovými pražci. 
Paty kolejnic jsou obaleny pryžovými profily a boční komory vyplněny bokovnicemi z pryžového 
recyklátu.  Kolejnice jsou na pražce upevňovány pomocí svěrek a propružení kolejnice, které zaručuje 
snížení vibrací a akustického hluku, je zajištěno pružností patního profilu. 
K zamezení šíření zemního hluku je navíc nosná betonová deska ukládána na tlumící podštěrkovou 
rohož z pryžového recyklátu, která je uložena na drenážní a roznášecí vrstvě ze štěrkodrti. 
Díky uložení betonové desky na tlumící podštěrkové rohože se tato konstrukce tramvajového svršku 
někdy nazývá jako systém „hmota – pružina“. 
Zákryt koleje i tohoto typu tramvajového svršku je prováděn s asfaltem stmelených vrstev, popřípadě 
může být použita i dlažba. I přes neustálé pojíždění nekolejovou dopravou vykazuje tento typ svršku 
minimální poruchy a hodnoty útlumu zemního hluku se zde pohybují okolo 5,4 dB. [5] 
 
Trať s pevnou jízdní dráhou s kolejovým svrškem uloženým na nosné betonové desce s upevněním 
„METRO“: 
 
Tento konstrukční typ tramvajového svršku je, jak již název napovídá, alternativou bezpražcového 
uložení, jako tomu je v pražském metru. 
Často se používá tam, kde se při rekonstrukci ukáže dobře zachovalá betonová deska, která je 
v dostatečně zachovalém stavu, že je možné její další využití.  
Kolejový rošt je předem předmontován a poté zrektifikován. Pro upevnění roštu do desky je nutné 
strojní vybavení, kdy se do desky pomocí vrtaček vyvrtají otvory pro kotevní šrouby, které jsou 
následně do desky vlepovány za pomocí pryskyřic na bázi epoxidu.  
Výškový rozdíl, mezi povrchem betonové desky a podkladnicí, se vyplňuje pomoci takzvaného 
plastbetonového „hrobečku“, což je poměrně náročná technologie, z hlediska zpracování chemických 
přípravků. [5] 
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Trať se pevnou jízdní dráhou s kolejovým svrškem uloženým na nosné betonové desce s upevněním 
Vossloh W – TRAM: 
 
Tento typ kolejového svršku používá pružné bezpodkladnicové upevnění Vossloh W14 a místo na 
pražce je kolejnice ukládána na plastovou podkladnici. Ta je do nosné betonové vrstvy kotvena 
pomocí vrtulí ve hmoždinkách, které jsou do nosné vrstvy zabetonovány během jejího zhotovování. 
Kolejový svršek je na staveniště dovážen již v předmontovaném stavu a je složen ze žlábkových 
kolejnic obalených izolačními a patními bočními profily. Kolejnice jsou předem spojeny montážními 
rozchodnicemi. Následně jsou na paty kolejnic osazeny podkladnice Vossloh s pružnými a vodícími 
vložkami Vossloh.  Dále se kolejový svršek výškově vyrovná a vybetonuje se podkladní vrstva 
z cementového betonu o minimální tloušťce 200 mm. Při betonáži se používá směs s urychlovači 
tuhnutí a plastifikátory, které umožňují důkladné zhutnění vibrováním. 
Zákryt je nejčastěji zhotovován s asfaltem stmelených vrstev. [5]  
 
Trať se pevnou jízdní dráhou montovnou ze železobetonových prefabrikátů: 
 
U tohoto kolejového svršku jsou žlábkové stojinové kolejnice uloženy do žlabů v železobetonových 
nosných prefabrikátech, které jsou ukládány na úložnou vrstvu z betonu nebo cementem stmeleného 
kameniva. Výškové vyrovnání prefabrikátů je následně provedeno podlitím úložné plochy 
prefabrikátů vhodnou plast maltovou směsí. Prefabrikáty jsou kladeny na betonovou úložnou vrstvu o 
tloušťce 100 mm, která je položena na drenážní vrstvě ze štěrkodrti.  
Spára mezi prefabrikáty a betonovým podkladem je vyplňována plast maltovou směsí. Kolejnice jsou 
potom do žlabů prefabrikátů osazovány s patou podloženou polyuretanovou podložkou nebo 
obalenou pryžovým podpatním profilem. Prostor mezi kolejnicemi a boky žlabů po osazení kolejnice 
jsou poté vyplněny zálivkou na polyuretanové bázi, která slouží jako elektrický izolant a eliminuje 
přenos vibrací z kolejnice do prefabrikátu. 
„LRB“ systém má mnoho možností povrchového provedení: 
- Grey line = hladký, drásaný, vtlačovaný nebo vymývaný betonový povrch, kde jsou 
kolejnice vloženy do úložných žlabů 
- Black line = povrch z litého asfaltu či asfaltové mikrokoberce, kolejnice jsou opět 
vloženy do úložných žlabů 
- Green line = zákryt je tvořen tenkým travnatým kobercem, který je kladen do úrovně 
pat kolejnic, ty nejsou již vloženy do úložných žlabů, ale jsou podloženy 
polyuretanovou podložkou a upevněny plochými svěrkami 
- Green line premium = má žebřinovitý půdorys s travnatým zákrytem v úrovni temene 
kolejnic, kolejnice jsou vloženy do úložných žlabů [5] 
 
3.4.2   Dílčí závěr 
Výběr vhodného konstrukčního řešení pro výstavbu tramvajové tratě závisí na konečném rozhodnutí 
jejího investora, avšak toto rozhodnutí ovlivňuje celá řada faktorů, které mají významný vliv na jeho 
funkci a výstavbu. 
Jedná se zejména o požadavky týkající se maximální přípustné hladiny hluku v dané lokalitě, geologické 
podmínky v oblasti plánované tramvajové trati, konečně estetické působení trati a v neposlední řadě i 
finance.  
Volba správného konstrukčního řešení vede k vyhovění těmto požadavkům, a zároveň by se mělo 
jednat o řešení natolik vhodné pro danou lokalitu, aby za dobu jejího provozu docházelo k co 
nejmenšímu počtu poškození tramvajové tratě a tím tedy byly minimalizovány náklady na její údržbu. 
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4     Provozní uspořádání tramvajových tratí 
   4.1   Umístění tramvajových tratí 
Z počátku tramvajové dopravy, byly tratě pokládány přímo do společného prostoru spolu 
s nekolejovou dopravou. V dnešní době můžeme vedení tramvajových tratí v uličním profilu rozdělit do 
následujících kategorií:  
 
Tramvajové tratě dle dopravního uspořádání: 
1. S trasou nezávislou na pozemní komunikaci 
2. S trasou závislou na pozemní komunikaci, umístěnou na zvýšeném nebo na nezvýšeném 
přidruženém tramvajovém pásu, případně umístěnou v jízdním pásu 
Dále je můžeme rozdělit dle stavebního hlediska na: 
a) Tratě na samostatném zemním tělese 
b) Tratě na sdruženém zemním tělese 
c) Tratě na zemním tělese jiné komunikace (silniční komunikace) 
d) Tratě bez zemního tělesa (mostní konstrukce) [5] [6] [8] 
Dopravní prostor lze charakterizovat jako prostor určený pro všechny druhy dopravy (nekolejovou, 
cyklistickou nebo i pěší). Tramvajové tratě, které jsou vedeny v dopravním prostoru komunikace a 
uloženy ve společné vozovce spolu s kolejovou i nekolejovou dopravou, nazýváme „tramvajový 
nezvýšený pás“. 
Druhým způsoben je uložení tratí do dopravního prostoru, který je určen pouze pro kolejovou dopravu. 
Většinou se jedná o formu zvýšeného tramvajového pásu, kterému se říká „zvláštní drážní těleso“ 
tramvajové tratě. 
Trať, která je umístěna mimo dopravní prostor, což znamená, že je vedena nezávisle na pozemní 
komunikaci, se říká „trať na vlastním drážním tělese“. 
Zpočátku byly budovány tratě jednokolejné, v současné době s ohledem na propustnost tratě a 
intenzity tramvajové dopravy se navrhují už jen zásadně tratě dvoukolejné. 
Nejčastěji jsou tramvajové tratě vedeny ve stejné rovině spolu s vozovkou, to je nejběžnější pro ulice 
v historickém centru města.  
Tratě budované v okrajových částech velkých měst, spojující satelitní oblasti s velkoměsty nebo 
dokonce tratě meziměstské, jsou nejčastěji stavěny na vlastním drážním tělese.  [5] 
 
   4.2   Preference tramvajové dopravy 
Bohužel velikou nevýhodou sdílení společného dopravního prostoru s dopravou nekolejovou je i 
pomalá a tím pádem i často nespolehlivá tramvajová doprava.  
Proto existuje možnost, zavést takzvaný soubor opatření, který je nazýván preferencí tramvajové 
dopravy a má za úkol zvýšení spolehlivosti v tramvajové dopravě. 
 
Dělíme ho na dvě podskupiny: 
Stavební opatření 
• Pokud je šířka uličního prostoru dostatečně široká, jsou zřizovány zvýšené tramvajové pásy. 
• Pokud šířka uličního prostoru není dostačující, je tramvajové těleso od vozovky oddělováno 
pomocí pásu betonových tvarovek, které lze poměrně snadno motorovým vozidlem přejet. 
• Další možností je zvýšené tramvajové těleso s nájezdovým obrubníkem. 
Dopravní organizační opatření: 
• Změna organizace dopravy = zjednosměrnění ulic, regulace parkování, eliminace automobilové 
dopravy 
• Dynamické řízení světelné signalizace s předností volbou signálu volno pro tramvajová vozidla. 
• Časové ostrůvky = zastavení automobilové dopravy pomocí světelné signalizace, pro volný 
průjezd tramvajových vozidel [5] 
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4.2.1   Řízení tramvajového provozu 
Obvykle je zajišťován pomocí dispečinku, který je v menších městech společný pro všechny druhy 
veřejné dopravy a ve větších městech má každý druh veřejné dopravy své vlastní dispečerské 
stanoviště. 
Jeho pracovníci jsou v neustálém kontaktu s řidiči dopravních prostředků, sledují dopravní situaci ve 
městě a v případě mimořádné události mohou neprodleně kontaktovat záchrannou službu.  
Mají pravomoc zasahovat do provozu a rozhodovat o aktuálním odklonu dopravy, nasazení záložních 
strojů nebo zajištění náhradní dopravy.  
Pomocí kontrolních bodů na trati, kontrolují pohyb každého vozidla v tramvajové síti a jsou informováni 
o jakékoliv odchylce od jízdního řádu. [9] 
 
4.2.2   Linkové vedení tramvají 
Vozy tramvajových tratí se pohybují dle předem určených tras. Jejich vedení je přizpůsobeno přepravní 
poptávce, kde na nejfrekventovanějších trasách dochází k souběhu linek a naproti tomu jsou koncové 
úseky obsluhovány jednou nebo dvěma linkami. 
Linky jsou obvykle označovány čísly a vedení by mělo být co nejjednodušší a mělo by být, pokud možno 
stálé. 
Optimálním intervalem na jedné tramvajové lince v době přepravní špičky je 5 až 10 minut. Minimální 
traťový interval určuje propustnost příslušného traťového úseku. 
Interval je ovlivněn cestovní rychlostí a samotná cestovní rychlost je zase ovlivněna vzdáleností 
jednotlivých zastávek, dobou zdržení v zastávkách apod. [9] 
 
   4.3   Systémy s oddělenou jízdní dráhou 
Jedná se o dopravní systémy, kde se pomocí výstavby docílilo úplné segregace tramvajové dopravy od 
ostatního provozu.  
Úrovňová křížení s ostatními druhy dopravy se pak podobají železničním přejezdům. 
Můžeme sem zařadit tyto druhy dopravních prostředků: 
 
Podpovrchová tramvaj 
Je budována v místech, kde není možná výstavba tramvajové sítě na povrchu. Vedená je tedy 
v podzemí, avšak tratě jsou standardně propojeny s pozemní tramvajovou sítí a jsou používány 
obyčejná tramvajová vozidla. 
Můžeme ji nalézt například ve Vídni nebo v Bruselu. V České republice o výstavbě tohohle typu tratě 
jedná například Brno. Zároveň byla podpovrchová tramvaj původním plánem do roku 1966 také trasa 
pražského metra C. 
 
Tramvajové rychlodráhy  
Jsou zcela odděleny od ostatních typů provozů, díky čemuž využívají širší vozidla a vyšší nástupiště. 
Mohou být také zčásti vedeny pod povrchem a svými parametry a kapacitou se velice podobají 
metru. Ale svou náročností na použití v historických centrech měst, je jejich využití výrazně omezené. 
[5] 
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   4.4    Zastávky městské hromadné dopravy 
Jsou to místa určená k nastupování a vystupování lidí, která jsou náležitě označená a vhodně technicky 
vybavená.  
 
4.4.1   Zásady umisťování 
Umisťují se v místech největšího zájmu po městské hromadné dopravě. Jedná se nejčastěji o místa 
významných kulturních či obchodních center, velkých průmyslových podniků, nemocnic, sportovišť a 
spoustu jiných hojně využívaných a navštěvovaných lokalit.  
Dále jsou umisťovány do míst, kde je možné přestoupit na jiný typ hromadné dopravy, to znamená u 
železničních či autobusových nádraží, stanic metra apod. 
Vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami by v hustě osídlené zástavbě neměla být větší než 500 m. V 
území s menším stupněm osídlení může být vzdálenost i větší. U linek zajišťujících rychlé spojení mezi 
sídlišti a centrem města, by tato vzdálenost neměla být menší než 1000 m 
Zastávky jsou navrhovány ve vzdálenostech minimálně 30 m před křižovatkou a 35 m za křižovatkou, 
s největším možným sklonem 50 %. 
V ostatních případech jsou zastávky umisťovány dle aktuálních požadavků,  
Tramvajové zastávky nesmějí být umisťovány v místech, kde ohrožují bezpečnost a plynulost 
dopravního provozu. 
Podrobnosti o umisťování tramvajových zastávek jsou obsaženy v normě ČSN 73 6425-1. [5] [6] [8] 
 
4.4.2   Základní rozměry 
Délka nástupiště je obvykle rovna dvojnásobku největší délky tramvajového vlaku, který na dané trase 
jezdí, zvětšené o 1 m. Neměla by však překračovat hodnotu 67 m. 
Rozhodujícím parametrem ovlivňující šířku tramvajové zastávky je přibližný počet cestujících 
nacházejících se v nejvíce vytíženou chvíli na dané zastávce. Dalšími měřítky ovlivňující šířku nástupiště 
však mohou být i umístění laviček, přístřešku nebo například informačního panelu.  
Minimální šířka pro nově zbudované zastávky je 2,2 m ve výjimečných situacích s nedostatkem 
prostoru je tolerována i šířka 1,7 m. U nástupišť širších jak 2,25 musí být od vedlejšího dopravního 
prostoru odděleno zábradlím. Zastávky bývají většinou vybaveny přístřeškem proti nepřízni počasí, 
lavičkami a tabulí s jízdním řádem.  
Konečné zastávky se nejčastěji navrhují ve vodorovné části komunikace s největším možným sklonem 
20 promile a v zastávkách, kde jsou tramvajová vozidla odstavována je největší možný přípustný sklon 
2,5 promile. [5] [8] [9] 
  
4.4.3   Stavební provedení zastávek 
Zastávky, které jsou budovány na samostatném či sdruženém zemním tělese nebo na zvýšeném 
přidruženém tělese, jsou opatřeny nástupištěm.  
Nástupiště jsou navrhována se zvýšeným tramvajovým pásem nebo pruhem, nástupní ostrůvek je 
navrhován u tratí vedených v úrovni vozovek pozemní komunikace. 
 
Tramvajové zastávky můžeme rozdělit do dvou stavebních kategorií: 
- Zastávky se zvýšenými nástupišti 
- Zastávky bez zvýšených nástupišť [5] [8] 
 
Zastávky bez zvýšených nástupišť: 
Zastupují nejstarší typ tramvajových zastávek, jedná se o situaci, kdy cestující nastupují a vystupují do/z 
tramvajových vozidel přímo z úrovně vozovky. Všechno vybavení tramvajových zastávek je umístěno 
na chodník. Pro větší bezpečnost je prostor zastávky označen na povrchu vozovky vodorovným 
dopravním značením. 
V případě tohoto typu zastávek musí cestující překonávat výškový rozdíl v rozmezí od 320 do 900 mm, 
což má za následek značné zpomalení v pohybu cestujících a prodloužení času stráveného na zastávce. 
Proto se už nově takové zastávky vůbec nenavrhují. 
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Zastávky se zvýšeným nástupištěm: 
Řadí se sem všechny zastávky budované na samostatném drážním tělese, tělese sdruženém s pozemní 
komunikací i na tělese, které je od jízdního pásu oddělené pomocí zvýšené či podélné tvarovky. 
Dalším typem jsou ostrovní nástupiště, ta bývají zřizována kvůli mimoúrovňovým přestupům 
k zastávce, která je umístěna ve středním pásu rychlostní silnice.  
Neobvyklým typem nástupiště je pak zastávka se zvýšeným jízdním pásem na úroveň chodníku, ale 
viditelným rozlišením (například materiálem nebo pomocí výškového rozdílu) od chodníku stávajícího. 
Povrch nástupišť a ostrůvků by měl být, pokud možno zpevněný, co nejvíc rovný a neměl by klouzat.  
Dle normy ČSN 73 6425-1 se má výška nástupní hrany nad temenem kolejnice navrhovat 200 mm, 
v místech omezených prostorem se tato hodnota dá snížit na 160 mm. 
V případě dostatečné šířky chodníku, je zastávka vybavena přístřeškem chránící cestující proti 
nepříznivým klimatickým vlivům, který je většinou opatřen informačním panelem. 
Dále zde mohou být umístěny automaty na jízdenky, lavičky, odpadkové koše a jiné druhy vybavení, 
avšak pouze pod podmínkou, že je zajištěn dostatečně volný průchozí prostor mezi nástupní hranou a 
vybavením tramvajové zastávky. [5] 
 
   4.5    Obratiště tramvajových vozidel 
Slouží k otáčení tramvajových vozidel do opačného směru jízdy. Nejčastěji bývají zřizována v koncových 
zastávkách tramvajových tras. 
Stávající obratiště bývají vybavena sociálním zařízením pro řidiče, kantýnou či jakýmkoliv potřebným 
materiálem. [9] 
 
Druhy tramvajových obratišť: 
 
Smyčky: 
Vznikly v důsledku provozu jednosměrných tramvajových vlaků. Vozidla se zde otáčejí pouze jízdou 
vpřed pomocí směrových oblouků. 
Nejčastěji se tento typ obratiště navrhuje jako jednosměrný, ale existují i dvou či vícekolejné smyčky, 
které jsou pojížděné protisměrně, s míjením vpravo. 
Nevýhodou tohoto typu obratiště je jeho veliký požadavek na prostor, a to zvláště u vícekolejného 
uspořádání. 
 
Vratné trojúhelníky: 
Trojúhelníkové obratiště se dvěma úvratěmi slouží pro jednosměrné tramvajové prostředky s využitím 
couvání.  
Je využíváno zejména pro obracení jednosměrných vozidel v místech se značně stísněnými 
podmínkami. 
Jeho výhodou je tedy daleko menší náročnost na prostor oproti smyčce, avšak celkově převyšují spíše 
nevýhody v podobě přemisťování řidiče, couvání poučenou osobou nebo nečekaným směrem pohybu 
pro cestující. 
 
Úvratě: 
V mnoha zemích se jedná o nejvyužívanější typ obratiště. Na provoz však potřebují obousměrná 
vozidla, kdy v České republice je tento typ vozidel provozován pouze ve 4 ze 7 tramvajových provozů a 
počtem svých prostředků je v menšině. 
Největší výhodu u tohoto typu opět tvoří minimální požadavek na pozemek. 
Největším přípustným podélným sklonem v obratištích toho typu je 20 promile. [5] 
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5     Dopravní politika hlavního města Prahy 
  5.1   Analýza dopravy hl. m. Prahy 
Každý den v Praze využije její dopravní systém asi 1,8 mil. cestujících. Obyvatelé Prahy k pohybu po 
městě používají nejvíce veřejnou dopravu (46 %), chůzi (29 %) a automobilovou dopravu (23 %). 
Počet vykonaných cest na cestující v Praze se neustále zvyšuje, v této chvíli to činí v průměru 3,57 cesty 
na den. 
 
Doprava tvoří 35-40 % všech výdajů hlavního města a je tudíž její nejnákladnější položkou. 
Avšak i přes značné finanční prostředky, které Praha investuje do dopravní infrastruktury, jsou finance 
na rozvoj a rekonstrukci dopravních cest nedostatečné, jelikož Praha musí každoročně zaplatit přibližně 
13 mld. Kč na pokrytí ztrát z provozu veřejné dopravy. 
 
Významnou úlohu má ve veřejné dopravě systém Pražské integrované dopravy (PID), který  
každoročně přepraví 1,3 mld. cestujících. 
Počet cestujících veřejnou dopravou stále roste a jejich další růst se očekává spolu s dokončením 
integrace veřejné dopravy zbývajících oblastí Středočeského kraje.  
Avšak další rozvoj veřejné dopravy je komplikován nedostatečně rozvinutou železniční infrastrukturou 
ve Středočeském kraji, maximálním využitím linky metra C a přeplněnou tramvajovou sítí v oblasti 
Karlova náměstí. Současně se nedaří rozšiřovat tramvajovou síť do oblastí s vysokou poptávkou, kde 
musí být nahrazována přetěžovanými autobusy. Další komplikací jsou i nevyhovující přestupní uzly, 
které disponují špatnou pěší dostupností nebo nedostatečným bezbariérovým přístupem. [11] 
 
5.1.1   Pražská integrovaná doprava 
Pražská tramvajová síť patří v celosvětovém měřítku se svými 142 km k velmi rozsáhlé, avšak její růst 
je v posledních desetiletích minimální.   
Od roku 2010 byla tramvajová síť z velké části zrekonstruována, což vedlo ke zvýšení pohodlí cestování 
v tramvajové dopravě, avšak k výstavbě nových tramvajových tratí do ostatních městských částí 
nedošlo.  
 
5.1.2   Vývoj tramvajové sítě v Praze za posledních 20 let 
Pražská tramvajová síť se za posledních dvacet let výrazně změnila, to je podmíněno jednak rozvojem 
nových obytných výstaveb, společenskou transformací a také rozvojem sítě metra. 
Zároveň v posledních deseti letech prošla tramvajová síť v Praze značnou modernizací, ať v oblasti 
nových komfortních tramvajových vozů nebo zlepšení kvality tramvajových tratí. 
Avšak i přes všechny tyto klady v modernizaci tramvajové dopravy, rozvoj nových tramvajových tratí 
výrazně zaostává. Tramvajové trati většinou končí před většími obytnými celky, a ty musí být 
obsluhovány autobusovou dopravou. 
To je z hlediska dopravního vytížení, ekologické a hlukové zátěže a komfortu cestování velice 
neuspokojivé a do budoucna lze s největší pravděpodobností počítat s obnovením růstu přepravní 
poptávky i v tramvajové síti. 
 
5.1.3   Doprava v Praze jako zdroj hluku 
Automobilová doprava je největším zdrojem nadměrného hluku ve městech. Ekvivalentní hladiny hluku 
dosahují v ulicích Veletržní, Legerova, Sokolská, které jsou dopravním hlukem namáhány nejvíce, 
hodnot až 80 dB. 
Dosažené hodnoty vysoce překračují limitní hygienické hodnoty v denním i nočním období.  
K omezení negativního vlivu hluku na kvalitu života ve městech má v plánu Praha zavést případná 
protihluková opatření, které by vedly k snižování hlukového znečištění ve městě.  
Jedním z těchto opatření je podpora kolejové dopravy. Kdy má kolejová doprava oproti té 
automobilové daleko menší vliv na produkci hluku ve městech. 
Zde je však důležitá výstavba nových tratí s vhodným protihlukovým konstrukčním řešením a současně 
rekonstrukce stávajících tratí, kdy je za pomocí instalace nových protihlukových prvků zajištěno snížení 
jejich hlučnosti. 
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                            Obrázek č. 5: Hluková zátěž v ulicích města Prahy (zdroj: IPR Praha) 
 
5.1.4   Energetická náročnost dopravních systémů v Praze 
Energetická náročnost individuální automobilové dopravy je vzhledem k té kolejové přibližně desetkrát 
vyšší. Individuální doprava má na spotřebu energie pro dopravu v Praze více než 88 % podíl.  
Pro stejný přepravní výkon stačí veřejné hromadné pouze necelých 12 % z úhrnné spotřeby energie.  
Preference veřejné kolejové hromadné dopravy nad tou automobilovou je tedy nejefektivnějším 
opatřením úspory energie. [11] 
 
   5.2   Plán dopravní politiky hl. m. Prahy 
 
5.2.1   Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050  
Nový plán dopravní politiky hl. města Prahy představuje nové zásady udržitelné mobility a zároveň se 
snaží o omezení negativních vlivů automobilové dopravy, přesměrováním dopravy ve městech na 
ostatní ekologičtější druhy veřejné dopravy, a to zejména zvýšením jejich bezpečnosti, energetické 
účinnosti a lepším strategickým rozmístěním. 
 
Dokument dopravní politiky hl. města Prahy stanovuje sedm strategických mobilizačních cílů, kterými 
by se doprava měla do budoucna v hlavním městě řídit a které by měly zvýšit její efektivnost a omezit 
její negativní účinky na životní prostředí. 
Dosažením těchto cílů má být upřednostnění kolejové, pěší a cyklistické dopravy a zvýšení jejich podílu 
v dopravě.  Zároveň plán stanovuje různá regulační a investiční opatření, které mají vést ke snížení 
podílu automobilové dopravy ve městě a tím i umírnit její negativní vliv na životní prostředí. 
Zvýšení energetické účinnosti dopravy má mít zároveň pozitivní ekonomický dopad a omezení závislosti 
na ropě a zemním plynu. [10] 
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5.2.2   Strategické cíle dopravní politiky hl. m. Prahy 
 
7 HLAVNÍCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY HL. MĚSTA PRAHY 
 
1. ZVÝŠENÍ PROSTOROVÉ EFEKTIVITY DOPRAVY 
Zaměřuje se na omezení prostorových požadavků na zábor území veřejného prostoru dopravní 
infrastrukturou. 
Nejmenší dopravní prostor vyžaduje doprava kolejová nejvíce zase doprava automobilová s nízkou 
obsaditelností. 
 
2. SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY 
Má za úkol zvýšení častějšího použití neuhlovodíkových pohonů (nejvíce elektrické trakce) u 
dopravních prostředků a současně se soustředí na redukci exhalace oxidu uhličitého a omezení 
spotřeby energií, a tím tedy zvýšení energetické účinnosti vozidel. 
 
3.  ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI A SPOLEHLIVOSTI 
Tento cíl se orientuje na celkové zvýšení efektivity dopravního systému pomocí optimalizace 
současného systému. 
Vhodnými nástroji k uskutečnění požadovaného cíle je vhodné využití dostupných kapacit dopravního 
systému, eliminace nehodovosti nebo minimalizace uzavírek ve vytížených dopravních úsecích. 
 
4.  ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 
Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti a odolnosti dopravního systému, a to konkrétně zejména 
snížením vlivu na zdraví a životy osob při dopravních nehodách nebo mimořádných událostech, jako 
jsou například živelné nebo bezpečnostní události. 
 
5.  ZVÝŠENÍ FINANČNÍ UDRŽITELNOSTI 
Tento strategický cíl se soustředí na zvýšení udržitelnosti financování investic i provozu.  
Zároveň se orientuje na zkvalitnění bilance příjmů a výdajů, a to včetně zajištění jejich stability. 
 
6.  ZLEPŠENÍ LIDSKÉHO ZDRAVÍ 
Podporuje pohybové aktivity obyvatel a tím tedy i zlepšení lidského zdraví, a současně se zaměřuje na 
snížení znečištění životního prostředí hlukem a exhalacemi. 
 
7.  ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI DOPRAVY 
Umožňuje do budoucna lepší dopravní dostupnost pro všechny cestující, a to i pro cestující se sníženou 
schopností pohybu. A zároveň se snaží o dokonalejší návaznost jednotlivých druhů dopravy mezi sebou. 
[10] 
 
5.2.3   Prioritní osy dopravní politiky hl. m. Prahy 
Dle dokumentu Dopravní politika hl. města Prahy tkví budoucnost pražské mobility v rychlé, kvalitní, 
provázané a dostupné síti integrované veřejné dopravy, která využívá výhod kolejové dopravy i 
elektrické trakce a která bude obstojnou konkurencí automobilové dopravě. 
Posílení a rozvoj kolejových dopravních systémů městské a příměstské železnice, metra a tramvají, by 
mělo cestujícím nabídnout rychlé a jednoduché cestování po celém městě, které by tolik nezatěžovalo 
životní prostředí a oplývalo by značnou ekonomickou a prostorovou efektivitou. 
 
Automobilová doprava má sloužit spíše jako doplněk k dopravě veřejné v méně zatížených přepravních 
úsecích, kde by veřejná doprava nedosahovala dostatečné efektivity, a především má být určena 
k zásobování města zbožím a službami.  
Praha má zároveň v plánu propojit dopravní a územní plánování a použít městotvornou funkci kolejové 
dopravy, která by pomohla k odvrácení hrozby suburbanizace v okolí Prahy. 
Jednotlivé strategické cíle dopravní politiky jsou podrobněji rozpracovány pomocí prioritních os, které 
je rozdělují do jednotlivých oblastních řešení. 
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PRIORITNÍ OSY 
 
Preferování veřejné dopravy a rozvoj kolejové dopravy 
Praha má v plánu spolu se Středočeským krajem stále více rozšiřovat společný integrovaný systém 
veřejné dopravy a chystá se přesunout velkou část městské veřejné dopravy pouze na kolejovou, která 
disponuje větší kapacitou, je spolehlivější a efektivnější díky rozšíření stávající kolejové sítě. 
Praha chce zároveň více preferovat veřejnou dopravu před tou osobní, a to konkrétně na křižovatkách, 
v úsecích mezi křižovatkami nebo v prostoru zastávek. 
Zároveň chce zařídit propojenost jednotlivých dopravních systémů a zajistit odpovídající přestupní 
body s minimálními čekacími přestupními časy. 
K tomu chce Praha obstarat ještě nová dostatečně pohodlná vozidla, která by disponovala 
odpovídajícími informačními technologiemi, tepelným vytápěním a signálem elektronických 
komunikací. 
 
Provázanost veřejné dopravy s ostatními druhy dopravy 
Praha chce pomocí kolejové dopravy vytvořit ideální podmínky na propojení centra města s ostatními 
osídlenými okrajovými oblastmi. 
Provázanost mezi jednotlivými zastávkami a přestupními body veřejné dopravy by měla být zajištěna  
takzvaným systémem bikesharingu, a zároveň by měl být kladen důraz na co nejkratší pěší 
dostupnost k zastávkám a stanicím veřejné dopravy. 
 
Snížení citlivosti a zmírnění kapacitních problémů v dopravní síti 
V místech největšího dopravního náporu má v plánu Praha použít pokročilé infomační systémy pro 
řízení dopravy a optimální využití kapacity komunikací. 
Spolu s tím má Praha v plánu zavést ekonomickou regulaci automobilové dopravy pomocí zavedení zón 
placeného stání či mýta.   
Zároveň si spolu s vybudováním paralelní sítě kolejové dopravy k síti silniční slibuje nárůst poptávky po 
veřejné dopravě a pokles po dopravě automobilové. 
To by zároveň mělo vést k větší plynulosti u silniční dopravy sloužící k zásobování zbožím a službami. 
 
Nová propojení pro různé druhy dopravy 
Praha se zároveň snaží o vybudování nových kolejových propojení, zajišťující další rozvoj  
sítě kolejové dopravy, což by mělo také vést k poklesu používání automobilové dopravy. 
 
Snížení znečištění ovzduší, hlukové zátěže a uhlíkové stopy 
Díky větší elektrifikaci dopravních výkonů chce Praha snížit nežádoucí vliv automobilové dopravy na 
životní prostředí, a to konkrétně nahrazením hlavních autobusových tahů kolejovou dopravou nebo 
podporou elektromobility. 
 
Snížení prostorových nároků dopravy 
Praha má v plánu preferovat dopravní prostředky s nižším záborem veřejného prostoru na 
přepravovanou osobu.  
Nejvýhodněji prostor využívá doprava kolejová, té chce Praha zajistit případné preferenční 
opatření, které by zajišťovaly efektivnější využívání uličního prostoru. 
 
Udržitelný územní rozvoj Pražské metropolitní oblasti 
Dopravní systém mezi Prahou a jejími okrajovými oblastmi by měl být tvořen pomocí páteřní sítě 
kolejové dopravy. Ta by měla být složena především železnicí a lehkými kolejovými systémy. 
 
Ekonomický rozvoj města 
Díky dostupnosti páteřní sítě kolejové dopravy centra města s jejími okrajovými částmi bude vznikat 
ekonomický rozvoj na lokální úrovni, který bude těžit z pohybu a pobytu lidí na veřejných prostranstvích 
a z dobré místní dostupnosti služeb. [10] 
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6         Rozšiřování tramvajové dopravy v Praze 
 
    6.1    Vize dokumentu Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030 
 
Dokument má za úkol zaktualizovat původní koncepci rozvoje tramvajové sítě v Praze do roku 2030 a 
zahrnout sem ekologické a rozvojové cíle hlavního města. 
Hlavním cílem strategie je rozvoj tramvajových tratí po celém území Prahy, efektivní nahrazení 
přetížených autobusových tahů právě kolejovou dopravou a zajištění nové systémové vazby, které by 
ulehčily exponovanému centru města. 
 
Jednotlivé plány jsou rozděleny do třech kategorií, které definují stupeň 
přípravy a základní cíl v rámci časového horizontu roku 2030: 
 
1. Projekty v souladu s územním plánem, které jsou v pokročilém stádiu přípravy s předpokladem 
realizace do pěti let. 
 
2. Projekty, které jsou součástí územně plánovací dokumentace, případně jsou ve 
stádiu schváleni záměru či pořizováni příslušné změny ÚP.  
 
3. Výhledové záměry, u kterých je základním cílem jejich územní a funkční stabilizace do roku 2030.  
 
 
     Obrázek č.6: Schéma současných i plánovaných tramvajových tratí v Praze (zdroj: www.praha.eu) 
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   6.2   Východiska strategie 
 
6.2.1   Výchozí podmínky tramvajové dopravy v Praze 
Historie tramvajové veřejné dopravy v Praze trvá již více než 140 let a spolu s metrem a železnicí tvoří 
páteřní kolejový systém integrovaného dopravního systému města.  
Tramvajová síť v Praze je dlouhá přibližně 142,4 km a z toho je 52 % tratí vedených po vlastním tělese 
a přepraví téměř 30 % všech cestujících v Praze.  
Tramvajová doprava je charakteristická vyšší kapacitou vozidel, vyšším pohodlím a zároveň i vyšší 
provozní spolehlivostí. 
Po roce 2008 dochází ke komplexní modernizaci tramvajové sítě, a to jednak nákupem nových 
tramvajových vozidel, ale i rekonstrukcí stávajících tramvajových tratí. 
 
Bohužel na druhou stranu v současné době rozvoj nových tratí poněkud stagnuje a tramvajová síť 
výrazně zaostává za rozvojem města. Tratě jsou často ukončeny před většími urbanistickými celky, 
které musí být obsluhovány autobusovou dopravou.  
To je však vzhledem k politice ochrany ovzduší, životního prostředí a snižovaní emisi nepříznivé, jelikož 
tramvajová doprava má ekologický přínos nejen okamžitým snížením emisí v místě dopravního 
provozu. Zároveň dle platné státní energetické koncepce ČR bude do roku 2040 
poměrná hodnota emisí oxidu uhličitého vzniklá přepravením jednoho cestujícího v tramvaji 
poloviční ve srovnání s jízdou autobusem.  
To dělá z tramvajové dopravy nejvhodnějšího adepta pro rozvoj její sítě i do okrajových částí města. 
 
6.3    Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030 
 
6.3.1    Principy strategie rozvoje tramvajových trati 
Jednoznačnou prioritou Dopravního podniku hl. m. v Praze je rozvoj tramvajové sítě do roku 2030, kdy 
plánuje výstavbu více než 30 nových tratí. Má za cíl vybudovat kvalitní komplexní tramvajovou síť po 
celém území města s dobrou provázaností s ostatními druhy dopravy. 
Nové tratě mají byt vybudovány již v horizontu pěti let a stavba ostatních tratí má být zahájena do roku 
2030, zároveň je v plánu výstavba nové vozovny a dvou nových tramvajových smyček. 
 
Důvody rozšíření tramvajové sítě můžeme do následujících bodů: 
- Náhrada silně zatížených autobusových linek tramvajovou dopravou v hustě osídlených 
bytových zástavbách 
- Vyšší kapacita a komfort jízdy tramvajové dopravy, městotvorná funkce tramvajové dopravy. 
- Vznik nových systémových tramvajových propojení 
- Rozvoj nových systémových přepravních vazeb  
- Rozvoj tramvajové dopravy do nově se rozvíjejících oblastí 
- Propojení centra města s okrajovými oblastmi 
 
Praha má v plánu ve veřejné dopravě stále více upřednostňovat systémy kolejové dopravy a spolu s 
rozvojem sítě metra a posilováním železniční dopravy chce docílit dynamičtějšího rozvoje sítě 
tramvajových tratí.  [12] [14] 
 
8.3.2 Struktura členění rozvojových záměrů tramvajových tratí 
Tyto záměry vycházejí především z původní Koncepce tramvajové dopravy, vydané roku 2013.  
Stěžejním časovým milníkem je rok 2030, který představuje základním časový horizont předkládané 
strategie rozvoje tramvajových tratí. Na základě toho můžeme rozdělit realizaci jednotlivých 
tramvajových tratí do třech skupin.  
Těmito skupinami jsou: 
• 1. skupina tramvajových záměrů I pokročilé stádium přípravy projektu 
• 2. skupina tramvajových záměrů I prioritní příprava do roku 2030 
• 3. skupina tramvajových záměrů územní stabilizace do roku 2030 [12] 
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1. skupina tramvajových záměrů pokročilé stádium přípravy projektu 
Jedná se o projekty, které jsou již v souladu s platným územním plánem a v téhle době jsou již 
projekčně připravované. Zároveň jsou tyto plánované tramvajové tratě zahrnuty v Investičním plánu 
DPP, as. s předpokladem realizace do pěti let. 
Konkrétně hovoříme o prodloužení tratí o 2,4 km z Divoké Šárky na Dědinu, kdy celkové náklady na 
výstavbu tohoto traťového úseku jsou odhadovány na 893,2 mil. Kč.  
Dalším záměrem je výstavba tratě ze Sídliště Barrandov přes Holyni do Slivence, zde by se náklady měly 
pohybovat okolo 691,1 mil. Kč. 
Poslední chystanou výstavbou nové tramvajové trati je prodloužení trasy z Modřan na Libuš, která má 
být 2,1 km dlouhá a má vést do míst, kde má být v budoucnu vystavěna stanice metra D. Toto 
prodloužení by mělo Prahu stát okolo 500 mil. Kč. 
Dále mají být zbudovány v horizontu pěti let nové tramvajové smyčky na Zahradním Městě a u stanice 
metra A Depo Hostivař.  [12] [14] 
 
Tabulka č. 3: 1. skupina tramvajových záměrů – pokročilé stádium přípravy projektu 
(zdroj: data převzata z dokumentu Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030) 
 
2. skupina tramvajových záměrů prioritní příprava do roku 2030 
Ve druhé skupině plánovaných tramvajových tratí se jedná o projekty, které jsou zahrnuty v platném 
územním plánu hl. m. Prahy, dále se jedná o záměry, které mají být do územního plánu teprve zahrnuty, 
na čemž se v současné době pracuje. V této fázi se plánuje výstavba celkem 16 projektů.  
Můžeme sem zahrnout tramvajovou trať, která by vedla ze zastávky Dědinská přes Dlouhou Míli do 
rozvíjející se lokality administrativní zástavby u starého letiště (Terminál 3) o délce 2,1 km.  
Dalším záměrem je výstavba tratě z Kobylis do Bohnic, která by byla 6 kilometrů dlouhá nebo trasa z 
Nádraží Podbaba do Suchdola s celkovou délkou 5 kilometrů.  
Dále je v plánu stavba tratě z Choceradské přes Chodovec a Opatov na Háje s konečnou na Jižním Městě 
nebo prodloužení tramvajové tratě z Vinohradské k Hlavnímu nádraží a dále do Bolzanovy. 
Neopomínejme i znovuobnovení obnovení tratě z Pankráce na Budějovickou, odkud by mohly tramvaje 
jezdit jak na Dvorce v Podolí, tak na opačnou stranu do Vyskočilovy a dále do Michle. V plánu je i 
výstavba Dvoreckého mostu z Prahy 4 na Prahu 5. 
Cílem je tyto projekty dostatečně projekčně připravit tak, aby je bylo možno realizovat ve stanoveném 
časovém horizontu roku 2030. [12] [14] 
 
 
 
 
 
 
TRAMVAJOVÁ TRAŤ DÉLKA TT V KM
ODHAD 
INVESTIČNÍCH 
NÁKLADŮ V MIL. KČ 
BEZ DPH
STAV PŘÍPRAVY ODHAD REALIZACE
Divoká Šárka - Dědinská 2,3 893,2 Návrh DÚR-změna, probíhá IČ k ÚR 2020
Sídliště Barrandov - Holyně - 
Slivenec
1,5 691,1 Vydaně ÚR, žádost o SP 2020
Sídliště Modřany - Libuš 1,9 500,0 Podaná žádost o ÚR, zahájeny práce na DSP 2020
smyčka Zahradní Město 0,3 120,0 Návrh DÚR, probíhá lČ k ÚR 2020
smyčka Depo Hotivař 0,5 163,3 Studie, probíhají práce na DÚR 2021
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Tabulka 4   2. skupina tramvajových záměrů – prioritní příprava do roku 2030 
(zdroj: data převzata z dokumentu Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMVAJOVÁ TRAŤ DÉLKA TT V KM
ODHAD 
INVESTIČNÍCH 
NÁKLADŮ V MIL. KČ 
BEZ DPH
STAV PŘÍPRAVY ZAŘAZENÍ V IP DPP.as
Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 
3 - Prague Airport Park
2,1 773,3 Studie 2010 (koordinace s rozvojem zástavby) -
Kobylisy - Bohnice 6,0 2053,5
Neaktuální DÚR 1998, dílčí studie 2016
 S propojením Praha 6- Praha
ANO
Počernická 2,4 620,0
Studie 2002, nutná koordinace s přeložkou 
vodovodních řádů (akce OSI MHMP 2017)
-
Zlíchov - Dvorce 0,6 X
Součást změny ÚP 2710/00, studie 2016, 
architektonická soutěž IPR Praha
-
Vinohradská - Hlavní nádraží - 
Bolzanova
1,1 X
Schváleno pořízení změny ÚP (2013), studie 
2015
-
Nádraží Podbaba - Suchdol 4,8 1646,0
Příprava změny ÚP 2849 (nejdříve 2018), 
studie 2016
ANO
Spořilov - Choceradská 1,6 561,3
Studie 2016, koordinace se
zakrytím Spořilovské ul. (akce TSK HMP)
ANO
Choceradská - Chodovec - Opatov - 
Háje - Jižní Město
6,1 2001,0
Nutná změna ÚP (2798/00 - pořizuje se), 
studie 2013
ANO
Na Veselí - Pankrác 0,7 370,0
Změna ÚP 2908, studie 2011
(možnost realizace rovněž po schválení 
změny ÚP 2832)
ANO
Pankrác - Budějovická 0,8 334,0 Změna ÚP 2908, studie 2007 ANO
Budějovická - Dvorce 2,8 739,4 podán podnět na změnu ÚP, studie 2007 -
Budějovická - Vyskočilova- Michle 2,2 X součást ZÚR, studie 2013 - -
Malovanka - Strahov 1,3 660,0
Možnost realizace po schválení změny ÚP 
2832, studie 2016
ANO
Ústřední dílny DP - Průmyslová - 
Štěrboholy
1,8 X Nutno zajistit soulad s ÚP, studie 2016 -
smyčka Trojská - X Nutno zajistit soulad s ÚP -
Vypich - Nemocnice Motol - 
Motol
2,2 X Nutno zajistit soulad s ÚP, studie 2008 -
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3. skupina tramvajových záměrů územní stabilizace do roku 2030 
V této skupině jsou obsaženy projekty, které jsou klasifikovány jako výhledové, tudíž nejsou součástí 
územního plány a jsou například pouze formou návrhu zahrnuty do rozpracovaného Metropolitního 
plánu, které do něj mohou být zahrnuty až na základě urbanistické koncepce dotčených lokalit. 
K zanesení těchto projektů do územního plánu by mělo dojít nejpozději do roku 2030. 
Tyto projekty nebyly zatím žádným způsobem prověřeny a je tedy nutné pro tyto záměry najít shodu 
na jejich dalším sledování s cílem jejich územní stabilizace v územně v plánovací dokumentaci.  
Jedná se například o tramvajové tratě Záběhlická – Bohdalec – Eden – Vršovická, anebo o propojení 
Podbaby s trojskou zoo, nebo trať z Modřan do Komořan.  
V této skupině se nachází celkem 11 plánovaných tratí, které se mohou být průběžně měněny, nebo se 
mohou rozrůstat o nové záměry. [12] [14] 
Tabulka č. 5: 3. skupina tramvajových záměrů územní stabilizace do roku 2030 
(zdroj: data převzata z dokumentu Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030) 
 
 
 
TRAMVAJOVÁ TRAŤ STUPEŇ PROVĚŘENÍ POZNÁMKY
Záběhlická - Bohdalec - Eden - 
Vršovická
STUDIE
Součást ZÚR, v rámci uvažované tzv. východní 
tramvajové tangenty
Kubánské náměstí - Vinohradská 
(Želivského)
STUDIE
Součást ZÚR, v rámci uvažované tzv. východní 
tramvajové tangenty
Podbaba - Troja (ZOO) - Poliklinika 
Mazurská (Bohnice)
STUDIE
Součást ZÚR (koridor územní rezervy), v rámci 
uvažované tzv. severní tramvajové tangenty
Vinohradská - Václavské náměstí STUDIE -
Olšanská (Jana želivského) - Habrová 
(Jarov)
STUDIE -
Vltavská - Dělnická - Komunardů STUDIE
Závislé na budoucí urbanistické studii 
Holešovice - Bubny - Zátory
Vltavská - Holešovická tržnice - 
Komunardů
STUDIE
Závislé na budoucí urbanistické studii 
Holešovice - Bubny - Zátory
Nádraží Modřany - Komořany STUDIE Územní rezerva MP
Sídliště Řepy - Zličín STUDIE Územní rezerva MP
Bílá Hora - Sídliště Řepy STUDIE Územní rezerva MP
Nádraží Hostivař - Horni Měcholupy - 
Petrovice - Jižní Město
STUDIE Územní rezerva MP
Vlastina — Nádraží Ruzyně STUDIE -
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4.    Další rozvojové záměry mimo zvolenou kategorizaci 
 
Rozšíření tramvajových trati z Prahy do Středočeského kraje 
Díky stále většímu růstu nových obytných zástaveb se zvětšil i počet cestujících, kteří musí každodenně 
dojíždět ze Středočeského kraje za prací do Prahy. 
Tento fakt podnítil diskuzi o možném prodlouženi tramvajové/kolejové infrastruktury za hranice Prahy 
až do Středočeského kraje. 
Jde zejména o trasy, kde se žádná kolejová infrastruktura nevyskytuje a současná autobusová doprava 
se stává přetíženou a nevyhovující. 
Kolejová doprava má oproti té autobusové větší kapacitu, nabízí větší komfort a cílem rozvoje kolejové 
dopravy na území Středočeského kraje je zrychlit čas dojížďky do hlavního města takovým způsobem, 
aby byl dostatečně atraktivní ve srovnání s individuální automobilovou dopravou.  
 
V současné době se jedná o rozvoj následujících kolejových tratí: 
• Jesenice/Dolní Břežany 
• Vozovna Kobylisy — Zdiby — Odolena Voda/Líbeznice 
• Opatov — Průhonice — Čestlice 
• Praha 8—Brandýs nad Labem (ve variantách tramvaj/lehké kolejové vozidlo/železnice) 
• Říčany — Kostelec nad Černými lesy 
• Bílá Hora/Zličín — Hostivice — Rudná u Prahy [12] 
 
Dále je mimo tyto tři skupiny nutno zmínit výstavbu nové vozovny na Spořilově,  
a tramvajové sítě z Prahy do Středočeského kraje. 
 
   6.4   Úloha DPP, a.s. v procesu rozvoje tramvajové sítě 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. má rozhodující postavení v procesu přípravy i samotné realizace 
nových tramvajových tratí, a zároveň se aktivně účastní přípravy rozvoje infrastruktury veřejné dopravy 
v Praze.  
 
DPP, as. vystupuje v několika základních pozicích, a to jako: 
 
• odborný konzultant při identifikaci nových záměrů a dalších návazných jednáni 
 
• zadavatel a investor ověřovacích studii a další technické a ekonomické dokumentace 
   v územně plánovacím procesu   
 
• zadavatel a investor projektové dokumentace v územním a stavebním řízení 
 
• investor vlastní realizace záměru  
 
• majitel a správce kolejové infrastruktury a navazujícího příslušenství 
 
• provozovatel zajišťující výkon přepravní služby [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
   6.5   Tramvajová trať MODŘANY-LIBUŠ 
 
6.5.1   Popis projektu 
Jedná se o prodloužení současné tramvajové tratě z obratiště Sídliště Modřany podél ulice Generála 
Šišky a dále ulicí Novodvorskou do koncové zastávky Libuš, která by byla umístěna v dostatečné 
blízkosti plánované stanici metra D. 
Stavba tratě je rozdělená na dvě etapy, kdy v první etapě je provedena výstavba celé tramvajové tratě 
a prozatímní úvraťové obratiště v ulici Novodvorská. 
Ve druhé etapě je pak realizováno smyčkové obratiště navazující na stanici metra D Libuš.  
Obrázek č. 7: Zákres plánované výstavby tramvajové tratě Modřany – Libuš do ortofoto mapy 
 (zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) 
 
6.5.2.   Přínosy projektu 
Výstavba tramvajové tratě v první etapě umožní cestujícím alternativní dopravní spojení ze sídliště 
Libuš do centra města přes Braník a Podolí.  
V etapě druhé bude konečná stanice tramvajové trati bude vystavěna v těsné blízkosti na stanici metra 
D Libuš, čímž bude umožněno plynulému přestupování na tuto novou linku metra. 
Tím bude zároveň dosaženo značné redukce autobusové dopravy v této lokalitě, což znamená výrazné 
snížení negativního vlivu autobusové dopravy na životní prostředí. 
 
6.5.3   Provozní parametry 
Celková délka tramvajové tratě je 1,9 km. 
Tramvajová trať je navržená jako dvoukolejná. Na této trase jsou navrženy čtyři páry zastávek. V prvním 
úseku se jedná o zastávky Modřanský vodojem, Observatoř Libuš a Sídliště Libuš, kdy je na poslední 
jmenované zastávce umožněn přestup na autobusovou dopravu.  
Délka tramvajové tratě v první etapě dosahuje 1,7 km, v této etapě dojde k výstavbě tramvajové trati 
v celé její délce a zároveň k výstavbě dočasného úvraťového obratiště v ulici Novodvorská. 
Ve druhé etapě bude koncová zastávka Libuš přestavěna na smyčkové obratiště, které bude napojeno 
na stanici metra D Libuš a jeho celková délka bude 0,2 km. 
 
6.5.4   Svršek tramvajové tratě 
Svršek tramvajové tratě je navržen s otevřeným kolejovým ložem podél ulice Generála Šišky a se 
zatravněným krytem v ulici Novodvorská, kde bude současně instalován systém automatického 
zavlažování travnatého krytu trati. 
 
6.5.5   Financování projektu 
Předpokládané investiční náklady činí 500 miliónů korun. 
Zároveň je tento projekt sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci 
Operačního programu Doprava (OPD II). 
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6.5.6   Účastníci výstavby 
 
Investor: 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 
http://www.dpp.cz/  
  
Projektant a inženýring: 
METROPROJEKT Praha a. s., I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2 
www.metroprojekt.cz 
  
Zhotovitel: 
Bude vybrán po získání stavebního povolení.  
 
6.5.7   Aktuální stav projektu 
 
Projekční práce 
 
- Dokumentace EIA vyskladněna 10/2016 
- Dokumentace DUR vyskladněna v 11/2016 
- Dokumentace DSP zpracována v roce 2017 
 
Příprava stavby 
 
- Závěr zjišťovacího řízení EIA vydán v roce 1/2017 
- O územní rozhodnutí požádáno v roce 2017 
- O stavební povolení bude požádáno po vydání územního rozhodnutí 
 
Realizace stavby 
 
Celkové dokončení výstavby tratě je stanoveno do roku 2020. 
Stavba první části zabere zhruba 14 měsíců. [15] [16] 
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7    Přímí účastnící tramvajové výstavby v Praze  
 
INVESTOR / ZADAVATEL PRACÍ V SOUVISLOSTI S TRAMVAJOVOU VÝSTAVBOU: 
 
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
• Magistrát hl. města Prahy 
• Ministerstvo dopravy 
• Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
• Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRACÍ V SOUVISLOSTI S TRAMVAJOVOU VÝSTAVBOU: 
 
• METROPROJEKT Praha a. s. 
• SUDOP PRAHA a. s. 
• PRAGOPROJEKT, a.s. 
• DIPRO, spol. s r. o. 
• PUDIS a.s.  
ZHOTOVITEL PRACÍ V SOUVISLOSTI S TRAMVAJOVOU VÝSTAVBOU: 
 
• EUROVIA CS, a. s 
• Porr a.s.  
• Sdružení OHL ŽS, a. s. 
• Subterra a. s. 
• HOCHTIEF CZ a. s. 
• Doprastav, a.s. 
• Skanska a.s. 
INŽENÝRSKÉ ORGANIZACE SOUVISEJÍCÍ S TRAMVAJOVOU VÝSTAVBOU: 
• Inženýring dopravních staveb, a. s. 
• SUDOP PRAHA a. s. 
• PROJEKT SERVIS SPOL. S R.O. 
• METROPROJEKT Praha a. s. 
• PUDIS a.s. 
• PRAGOPROJEKT, a.s. 
• DIPRO, spol. s r. o. 
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8 Analýza rizik v rámci výstavby TT Modřany – Libuš 
 
 8.1   Definice rizika  
Kvalita přípravy projektu výrazným způsobem ovlivňuje úspěšnost či neúspěšnost daného projektu, 
jelikož nedostatky vzniklé právě v přípravné fázi projektu, lze později už jen těžko odstraňovat. 
Spolu s tím je i důležitá úroveň provedení realizace stavby. 
Avšak ani důsledně provedená příprava nebo realizace projektu nezaručuje vzhledem k existenci rizika 
a nejistoty dosažení stanovených cílů. [19] 
 
K identifikaci rizik v investičním procesu je nutné umět rozlišit dva hlavní pojmy nejistota a riziko. 
 
- Nejistota investičního projektu znamená nezřetelnou představu o budoucím vývoji, nečekanou 
změnu okolních podmínek a bezmoc spolehlivě určit potenciální faktory, ovlivňující konečný 
výsledek. 
- Riziko lze charakterizovat jako potenciální faktory, ovlivňující dosažení plánovaných výsledků 
projektu, ale na rozdíl od nejistoty lze tyto faktory určitým způsobem kvantifikovat pomocí 
pravděpodobnosti. [20] 
Je tedy zapotřebí tato rizika a nejistoty vzít v úvahu a začlenit je do přípravy projektu. 
Pro kvalitní přípravu projektu je tedy nutné: 
- identifikovat rizika a nejistoty ovlivňující výsledek projektu 
- zhodnotit jejich dopady na výsledek projektu 
- zvážit opatření na snížení rizika [19] 
 
8.2   Dělení jednotlivých rizik 
Rizika rozdělujeme na rizika objektivní – nezávislá na manažerské činnosti a subjektivní – závislá na 
manažerské činnosti.  
 
Mezi objektivní rizika patří: 
- přírodní, živelné události a katastrofy (zemětřesení, povodně, požáry) 
- politické události (změny vlády, převraty, politický chaos) 
- makroekonomické změny (daně, cla, úroky, inflace, regulační opatření) 
- sociálně patologické jevy (kriminalita, teroristické akce, podvody) 
Mezi subjektivní rizika patří: 
- nedostatečné manažerské schopnosti 
- technická a ekonomická neznalost, nekvalifikovanost personálu, 
- nedbalost 
Podle příčin ve vztahu k činnosti podniku se rozlišuje riziko: 
- provozní (havárie strojů nebo systémů, úrazy, chyby v zásobování, stávky), 
- tržní (odbyt, ceny, servis, dobré jméno) 
- investiční (vložení peněz do investičních projektů, do cenných papírů) 
- inovační (zavádění nových výrobků, technologií), 
- finanční (zadluženost), 
Jednotlivá rizika se navzájem ovlivňují a vytvářejí mezi sebou vazby. 
 
Výše zmíněná rizika můžeme dále rozlišit dle způsobu jejich předejití na: 
- rizika ovlivnitelná (rizika úrazů lze omezit bezpečnostním zařízením, riziko cenové kvalitou 
výrobků nebo snižováním nákladů, riziko přírodních událostí pojištěním), 
- rizika neovlivnitelná (politická situace, daně a úroky). [20] 
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   8.3   Měření a hodnocení rizika investičních projektů 
 
Analýza rizik investičních projektů je nástroj k investičnímu rozhodování ve výstavbovém projektu, 
která je důležitou součástí všech fází investičního procesu stavby. 
Obsahem této analýzy je: 
• určení faktorů rizika projektu, 
• stanovení významnosti faktorů pro výsledek projektu, 
• hodnocení rizika a návrh opatření na jeho snížení 
• příprava plánu nápravných opatření. [20] 
 
Určení faktorů rizika 
Jedná se o identifikaci veličin, která mají nějaký určitý vliv na efektivnosti projektu. 
Pro identifikaci těchto rizik jsou nutné určité vstupy, identifikační metody, nástroje a pracovníci 
disponující potřebnými znalostmi o investičním procesu. 
Výstupem této fáze je pak soubor rizikových faktorů, které nějakým způsobem ohrožují splnění 
stanovených cílů investičního projektu. 
Spolu s identifikací rizik jsou stanoveny i možné dopady, které by mohly nastat, kdyby těmto rizikům 
nebylo zabráněno. [19] [20] 
 
Stanovení významnosti faktorů 
Všem rizikovým faktorům není možné věnovat stejnou pozornost a přikládat jim stejný význam. 
K roztřídění jednotlivých rizik dle významnosti jsou užívány dva přístupy, kterými jsou analýza citlivosti 
a expertní hodnocení. 
 
Analýza citlivosti 
Pomocí analýzy citlivosti se zjišťuje citlivost konkrétního finančního kritéria projektu na potenciální 
změny jednotlivých hodnot faktorů rizika, ovlivňující toto kritérium. 
Výpočty analýzy citlivosti jsou většinou díky velkému počtu rizikových faktorů, a tedy i velké pracnosti 
a časové náročnosti prováděny na počítači.   
 
Expertní hodnocení 
Tímto posouzením jsou jednotlivá rizika hodnocena dle hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a dle 
hlediska intenzity negativního vlivu na výsledky projektu. 
Čím vyšší je pravděpodobnost výskytu rizika a čím vyšší je intenzita jeho negativního vlivu, o to 
významnější riziko se jedná. [19] [20] 
 
Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 
Výsledkem této fáze je posouzení vlivu rizika na investiční proces projektu a rozhodnutí o opatřeních 
proti těmto rizikům. 
Pokud je riziko stanoveno jako přijatelné není nutné tato opatření plánovat, v tomto případě je investor 
připraven s potenciálními negativními dopady rizika v podobě možných finančních rezerv. 
V případě, že se jedná o riziko nepřijatelné je potřeba, aby investor rozhodl, zda se tomuto riziku 
nějakým způsobem vyhne nebo se pomocí určitých strategií pokusí o snížení tohoto rizika. [19] 
 
Plánování protirizikových opatření 
 
Rizikový management investičního procesu musí obsahovat následující činnosti: 
∗ poznávání rizik, jejich příčin a druhů, 
∗ měření stupně rizika, 
∗ zhodnocení vlivu rizika na ekonomiku podniku (na zisk, finanční situaci, tržní hodnotu), 
∗ koncepce ochrany proti různým druhům rizik. 
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Samotná ochrana proti riziku se pak dá rozdělit na dva způsoby ochrany, a to na: 
- ofenzivní ochranu, která se orientuje ne odstranění či zmírnění příčin rizika (např. odstranění 
konkurenta), 
- defenzivní ochranu, ta se snaží o snížení nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru 
 
K odstranění či zmírnění rizika se používají tyto formy:  
• volba právní formy podnikání, a tím omezení důsledku neúspěchu podnikání jen na vymezenou část 
majetku podnikatele  
• omezování rizika stanovením rizikových mezí, které musí být dodržovány 
• flexibilita podnikání a výrobního zařízení reagující na změny v požadavcích trhu  
• dělení rizika 
• transfer rizika na jiné subjekty, na dodavatele, odběratele, na leasingové společnosti 
• pojištění  
• tvorba rezerv v podniku pro nepředvídané události apod. [20] 
 
 
   8.4   Analýza rizik tramvajové tratě Modřany – Libuš 
 
8.4.1   Cíl analýzy rizik 
Hlavním cílem je identifikovat a analyzovat rizika, která mohou ovlivnit projekt nové výstavby 
tramvajové tratě Modřany – Libuš a následně navrhnout možná opatření k zamezení jejich výskytu.  
 
8.4.2   Metodika analýzy rizik 
Základem metodiky je provést identifikaci možných rizik, odhalit nebezpečí, která mohou při jejich 
výskytu nastat, rozeznat důležitost a pravděpodobnost jejich výskytu, navrhnout možná opatření 
předcházející vzniku těchto rizik a určit osobu zodpovědnou za dodržení a kontrolu těchto opatření.  
 
Analýzu rizik provedeme následujícím postupem: 
 
1. Identifikovat možná rizika 
 
2. Stanovit pravděpodobnost jejich výskytu na základě následující tabulky: 
                                         Tabulka č. 6: Tabulka pravděpodobností výskytu rizik 
                                             (zdroj: www.vlastnicesta.cz, vlastní zpracování) 
 
BODY
PRAVDĚPODOBNOST 
VÝSKYTU RIZIKA
POPIS VÝSKYTU
5 JISTÉ Riziko se vyskytne téměř vždy
4 PRAVDĚPODOBNÉ Riziko se pravděpodobně vyskytne
3 MOŽNÉ Riziko se někdy může vyskytnout 
2 NEPRAVDĚPODOBNÉ
Riziko se někdy může vyskytnout, ale je to 
nepravděpodobné 
1 VYLOUČENÉ Riziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech 
54 
 
3. Stanovit významnost definovaných rizik, kdy s každým rizikem jsou spojovány určité dopady na   daný 
projekt. Závažnost dopadů jednotlivých rizik je opět stanovena v následující tabulce:      
                                           Tabulka č. 7: Tabulka závažnosti dopadů jednotlivých rizik 
 (zdroj: www.vlastnicesta.cz, vlastní zpracování) 
 
4. Dalším krokem je stanovení stupně významnosti rizika “V”, který stanovíme pomocí součinu: 
 
Významnost = Dopady * Pravděpodobnost 
Současně si určíme i hranici rizika ve třech stupních:   
               nízká – (0 až 12) – riziko nemá na daný projekt až tak závažný vliv 
               střední – (12 až 16) -  riziko má na daný projekt výrazný vliv, ale ne kritický 
                          vysoká – (16 a více) – riziko má na daný projekt kritický vliv 
Dle těchto hranic si vymezíme, která rizika jsou vzhledem k našemu projektu nejzávažnější a je tedy 
nutné je řešit jako první, či jim na začátku projektu zabránit ve výskytu. 
5.  Určíme si možná opatření, která mají v předprojektovém řízení možným rizikům zabránit. 
 
6.  Stanovíme si možná řešení, která mají v případě vzniku rizika zamezit jeho nejhorším důsledkům. 
 
7.  Jmenujeme si osobu zodpovědnou za předejití vzniku daného rizika tvorbou vhodného opatření 
proti vzniku rizika, či následně po vzniku rizika vhodným řešením k jeho eliminaci. 
 
Jednotlivé body a stanovení míry závažnosti jednotlivých rizik v souvislosti s výstavbou tramvajové trati 
Modřany – Libuš jsou přehledně shrnuty v následující tabulce. 
 
 
 
 
 
 
BODY DOPAD RIZIKA POPIS DOPADU
5 KRIZOVÉ
Situace zásadně omezí či ukončí výstavbu projektu. (např. bankrot, ztráty na 
životech atd. )
4 VÝZNAMNÉ
Situace významně ovlivňuje průběh projektu (např. významné finanční ztráty, 
zranění apod.)
3 STŘEDNÍ
Situace nebezpečně ovlivní chod projektu,ale nemá na něj až tak zásadní vliv. 
(např. vzniknou určité finanční ztráty, které však projekt až tak zásadně neovlivní)
2 NEVÝZNAMNÉ 
Situace omezuje chod projektu, ale výskyt těchto rizik se ve většině případech 
předpokládá. (např. dojde k časových zpožděním do max výše 30 dní)
1 ZANEDBATELNÉ Situace sice negativně omezuje chod projektu, ale nezpůsobuje větší ztráty.
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NÁZEV RIZIKA PRAVDĚPODOBNOST DOPAD
STUPEŇ 
VÝZNAMNOSTI
POPIS OPATŘENÍ POPIS ŘEŠENÍ ODPOVĚDNOST
Absence komunikace mezi jednotlivými aktéry výstavby (instituce, 
vlastníci pozemků, atd.)
4 4 16
Vytvoření vhodné komunikační strategie, důsledná a 
včasná komunikace mezi zůčastněnými
Svolání krizové schůze Projektový manažer
Zvýšení provozních i investičních nákladů spojených s výstavbou 
kolejové trati
5 4 20
Kvalitní finanční management, výběr cenově 
přijatelných a kvalitních dodavatelů
Dostatečná finanční rezerva
Projektový + 
Finanční manažer
Odpor veřejnosti k výstavbě navrhované trati 3 3 9
Pravidelné brífinky s veřejností, srozumitelná 
prezentace a dostačující objasnění investičního 
záměru
Opětovný dialog s veřejností, nabídnutí 
vhodného kompromisu
Projektový + PR 
manažer
Zvýšení hladiny hluku po dobu výstavby 5 4 20
Návrh dostačujícího dočasného protihlukového 
opatření
Návrh dodatečných protihlukových 
opatřeních
Projektový manažer 
+ Projektant 
Plánovaná výstavba metra D, navazující na chystanou tramvajovou trať za 
účelem lepšího dopravního propojení města, nebude uskutečněna do 
stanoveného termínu a tím bude tomuto účelu zabráněno.
3 2 6
Sledování průběhu schválovacího procesu výstavby a 
dohoda s příslušný orgánem o výstavbě dané stavby, 
záložní linka MHD navazující na plánovanou trať
Návrh náhradní linky MHD, která zaručí 
potřebné spojení do centra města 
místo plánované linky metra
Projektový manažer
Dodávka nekvalitního materiálu na výstavbu tramvajové trati 3 5 15
Kontrola důvěryhodnosti dodavatelů, dostatečná 
kontrola při přejímce materiálu
Pojištění proti případným pochybením 
a stanovení odpovědnosti za tato 
pochybení ve smlouvě s dodavatelem
Projektový manažer 
+ Stavbyvedoucí
Nekvalitně provedená výstavba tramvajové tratě 3 5 15
Pravidelná kontrola kvality výstavby v jednotlivých 
fázích, dodržování stanovených technologických 
přestávek a technologických postupů
Pojištění proti případným pochybením 
a stanovení odpovědnosti za tato 
pochybení ve smlouvě se zhotovitelem
Stavbyvedoucí
Zvýšení hladiny hluku způsobené výstavbou dané tramvajové tratě 5 2 10
Návrh vhodného tramvajového krytu tlumícího 
hlukové účinky, návrh dodatečných protihlukových 
staveb
Pokud nejsou navržená opatření 
dostačující, je nutné navrhnout další, 
které už splňují požadované podmínky
Projektový manažer 
+ Projektant 
Změna politických činitelů města a s tím i vydání nových právních 
předpisů ovlivňující realizaci plánované výstavby
2 4 8
Včasné schválení potřebných dokumentů nutných k 
zahájení výstavby
Přizpůsobení návrhu i postupu výstavby 
dle nových legislativních předpisů
Projektový manažer
Nedostatečně provedený geologický průzkum podloží ovlivňující 
stabilitu tramvajové tratě.
1 5 5
Výběr kvalitní firmy zprostředkující požadované 
služby v odpovídající kvalitě
Pojištění proti případným pochybením 
a stanovení odpovědnosti za tato 
pochybení ve smlouvě s dodavatelem
Projektový manažer 
+ Geodet
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9 SWOT analýza v rámci výstavby TT Modřany – Libuš 
 
9.1   SWOT analýza 
 
SWOT analýza je nástroj pro vyhodnocení vnějších a vnitřních faktorů, které nějakým způsobem 
ovlivňují úspěšnost plánovaného projektu. 
SWOT je zkratkou následujících slov: 
• Strengths – silné stránky 
• Weaknesses – slabé stránky 
• Opportunities – příležitosti 
• Threats – hrozby 
Jedná se o jednu z nejpoužívanějších analytických technik, díky její univerzálnosti je její použití v praxi 
velice široké. Současně je i součástí řízení rizik, pomáhá s jejich identifikací a tvorbou protiopatření 
pro jejich předejití. [22] 
SWOT analýza předpokládá, že projekt bude úspěšný, když bude rozvíjet své silné stránky a 
příležitosti a minimalizovat hrozby a slabé stránky. 
Je velmi užitečnou metodou pro finanční řízení. 
Přičemž analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na interní prostředí projektu a analýza 
příležitostí a hrozeb se zaměřuje na externí prostředí projektu. 
 
SWOT analýza – základní výstupy: 
- Maximální využití příležitostí a silných stránek pro rozvoj projektu 
- Identifikace slabých stránek a hledání řešení jejich minimalizaci či odstranění 
- Vytvoření ochranných opatření proti hrozbám [21] 
 
9.2   SWOT analýza předpokládané výstavby TT Modřany – Libuš 
 
SWOT analýza pomáhá především v předinvestiční fázi projektu, kdy se plánovaný projekt posuzuje z 
toho hlediska, čím bude svou realizací prospěšný a zároveň je zapotřebí identifikovat možné faktory, 
které by měly negativní dopad například na délku jeho výstavby nebo by zapříčinily jeho úplné 
zrušení.  
K popisu všech těchto faktorů se SWOT analýza používá tím způsobem, že se všechny tyto jednotlivé 
faktory graficky rozdělí do čtyř kvadrantů a následně se provede komplexní vyhodnocení všech 
pozitivních i negativních faktorů ovlivňujících ať výstavbu, tak i samotný provoz projektu a dospěje se 
k rozhodnutí, zda převládají jeho negativa či pozitiva, a tím i k rozhodnutí o jeho budoucí existenci.  
Pokud je toto rozhodnutí kladné, je pak zapotřebí po celou dobu výstavby i následného provozu 
projektu eliminovat hrozby a jeho slabé stránky, a naopak vyzdvihovat příležitosti a silné stránky 
projektu pro hladký a bezproblémový průběh výstavby i samotného provozu. 
 
Totéž provedeme i v kontextu s budoucí výstavbou tramvajové tratě Modřany – Libuš, v následujícím 
schématu. 
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Tabulka č. 8: SWOT analýza projektu výstavby tramvajové tratě Modřany – Libuš 
(zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
9.3   Vyhodnocení SWOT analýzy  
 
Výstavbu nové tramvajové trati hodnotím pozitivně. 
Její realizací bude započata nová etapa tramvajové výstavby v Praze a zároveň dojde k dalšímu rozvoji 
páteřní kolejové dopravy. Díky její výstavbě vznikne alternativní možnost dopravy ke stávající 
přetížené autobusové dopravě, oproti ní nabízí tramvajová doprava komfortnější, kapacitnější a 
ekologičtější způsob přepravy.  
Zároveň spolu s plánovanou výstavbou nové linky metra D, bude tramvajová trať umožňovat plynulý 
přestup z konečné zastávky tramvajové tratě rovnou na plánovanou linku metra, což výrazným 
způsobem urychlí dopravní spojení mezi centrem města a MČ Praha 12 a MČ Praha 4. 
Ačkoliv ne všechny aspekty týkající se výstavby této tratě mají pozitivní dopad, její uskutečnění dává 
městu spoustu možností na rozšíření svých hranic díky možnému napojení tratě na zamýšlenou 
tramvajovou trať spojující Jesenici a Dolní Břežany, to by mohlo znamenat příležitost k výstavbě 
nových bytových domů v dané oblasti, což by mohlo následně vést až ke vzniku nových městských 
částí. 
Z celkového vyhodnocení SWOT analýzy tedy plyne, že ačkoliv bude tato trať investičně i provozně 
nákladná, v celkovém měřítku bude tento projekt pro město přínosem. 
 
 
Silné stránky Slabé stránky
• Alternativní doprava k dopravě autobusové • Vysoké investiční a provozní náklady trati
• Ekologičtější typ veřejné dopravy (snížení emisí CO2)
• Zvýšení hladiny hluku během výstavby
• Díky budoucí návaznosti na plánovanou linku metra D 
rychlejší spojení do centra města
• Zvýšení hladiny hluku v následném provozu
• Vyšší komfort a přepravní kapacita tramvajové dopravy • Omezení pohybu obyvatel během výstavby
• Rozvoj páteřní sítě kolejové dopravy
• Plynulost přestupu na plánovanou linku metra D
Příležitosti Hrozby
• Zlepšení života kvality obyvatel • Nebude vydáno stavební povolení 
• Možnost napojení na do budoucna plánovanou 
tramvajovou trať Jesenice/Dolní Břežany
• Nové pražské vedení odstoupí od výstavby trati
• Příležitost nové výstavby v okolí trati 
• Nebude vystavěna nová linka metra D napojující se na 
danou tramvajovou trať
• Možným propojením tramvajové tratě se zamýšlenou 
výstavbou tratě Jesenice/Dolní Břežany by došlo k 
propojení periferních oblastí okolo Prahy, což by mohlo 
vést k rozšíření hranic hlavního města a ke vzniku nových 
městských částí
• Nevhodné geologické podmínky pro zamýšlený 
konstrukční typ tratě
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10   Porovnání povrchů tramvajových tratí z investičního a 
ekonomického hlediska 
 
10.1   Povrchy tramvajových tratí 
 
Povrchy tramvajových tratí mají veliký vliv na kvalitu veřejných prostranství, proto je výběr správného 
tramvajového povrchu velice důležitý, aby se tramvajová trať co nejpřirozenějším způsobem začlenila 
do charakteru města. 
Následné srovnání jednotlivých tramvajových povrchů má tedy za úkol definovat všechny jejich 
pozitivní či negativní faktory, které mají vliv na konečné rozhodování při volbě vhodného povrchu pro 
danou lokalitu. Sloužit má tedy především institucím spravujícím tramvajové tratě a rozhodujícím o 
jejich budoucnosti čili dopravním podnikům příslušného města, vládním orgánům daného města a 
městskému architektovi. 
Je důležité, aby se předcházelo jakýmkoliv možným pochybením, je tedy nutné stanovit si veškerá 
možná rizika provedení daného povrchu a zvolit pro danou oblast tu nejvhodnější možnost. 
Spolu s vhodností provedení povrchu tu však hraje i velikou roli i konečný vzhled trati, je proto 
podstatné snažit se o skloubení všech těchto aspektů za účelem dosáhnutí ideální volby. 
 
Ve městech, zvláště v jejich historických jádrech, se potýkáme s velikou různorodostí veřejných 
prostranství a povrchy použitými pro stavbu pojízdných komunikací. Je tedy důležité, aby i tramvajový 
povrch s těmito místy korespondoval. 
 
Jedná se zejména o: 
- Náměstí 
- Významné městské třídy 
- Parky 
- Pěší zóny 
- Oblast v blízkosti národních kulturních památek a významných budov 
Návrh ideálního tramvajového povrchu je v těchto místech plně závislý na architektonickém posouzení 
a návrhu. 
 
Dále je důležité i stanovit o jaké prostorové uspořádání se bude jednat, kdy se výběr vhodného povrchu 
odvíjí i od možnosti jeho konstrukčního uspořádání.  
Výběr vhodného prostorového uspořádání trati je závislé na technických možností daného místa, šířce 
uličního profilu, jeho urbanistické struktury a historickém postavení prostranství. 
 
Prostorové uspořádání tramvajových tratí rozeznáváme následující: 
- Těleso umístěné ve vozovce (tratě na sdruženém tělese)  
- Těleso oddělené od vozovky (tratě na samostatném tělese) – pojížděné 
- Těleso oddělené od vozovky (tratě na samostatném tělese) – nepojížděné 
- Těleso na mimo nezávislé na základním uličním profilu 
 
Já jsem se tedy zaměřila na čtyři následující druhy tramvajových povrchů neboli krytů, a za pomocí již 
výše definované SWOT analýzy jsem se snažila vymezit jejich možné výhody a nevýhody, které by 
z mého pohledu měli vliv na budoucí rozhodnutí o volbě povrchu do konkrétní lokality.  
Těmito povrchy/kryty jsou: 
- Travnatý kryt 
- Kamenná dlažba 
- Asfaltový povrch 
- Betonové prefabrikované panely 
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10.2   Travnatý kryt 
 
Tabulka č. 9: SWOT analýza povrchu tramvajové tratě – travnatý kryt 
(zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
• Estetické působení • Vyšší vstupní náklady
• Pohlcování exhalací • Nutnost intenzivního zavlažování
• Ovlivňování mikroklimatu • Potřeba častého sečení
• Rychlá regenerace tramvajového povrchu • Časté zavlažování a sečení znamená vyšší provozní náklady
• Umožňuje plynulé napojení tratě na okolní krajinu • Znemožňuje pojíždění nekolejovou dopravou
.• Oproti  tratím s otevřeným kolejovým ložem je možné za pomocí 
vegetačního krytu dosáhnout snížení akustického hluku až o 4 dB.
• Z důvodu velké tepelné zátěže tramvajových vozidel je nutné v 
prostoru tramvajových zastávek nahradit povrch trati alternativním 
tramvajovým krytem.
• Nižší prašnost
• Výsev trávníku pomocí travních semen možný pouze ve 
vegetačním období.
• Vytváří reprezentativní charakter ulice -
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
• Umožňuje instalaci elastomerových či pryžových bokovnic pro 
snížení akustického hluku.
• Vyšší náklady na údržbu tratě
• V místech nenáročných na přílišnou reprezentativnost daného 
prostoru existuje možnost použití tzv. extenzivní zeleně, která 
vyžaduje minimální údržbu.
• Zamezení pojíždění nekolejových vozidel znamená i vytváření 
dlouhých koridorů znemožňujících odbočení do požadovaného 
směru, což může mít zvlášť ohrožující dopad pro výkon vozidel s 
právem předností jízdy.
• Při použití travních koberců lze uskutečnit jejich pokládku kdykoliv 
během roku bez ohledu na vegetační období.
• Při výsevu travních semen nemusí v některých případech dojít k 
růstu požadovaného trávníku, což znamená opětovné náklady na 
jeho výsadbu.
• V případě použití travních koberců je zaručena rychlá pokládka 
tramvajových pásů řádech několika dnů.
• V dlouhém období sucha a vysokých teplot může dojít k zániku 
trávníku.
• Možnost instalace samozavlažovacího systému snižuje požadavek 
na pravidelnou údržbu.
-
• Možnost výsevu travních semen či položení předpěstovaných 
travních pásů.
-
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10.3   Kamenná dlažba 
 
Tabulka č. 10: SWOT analýza povrchu tramvajové tratě – kamenná dlažba 
(zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
• V historickém centru města napomáhá k udržení jeho historického 
rázu
• Finanční a časová náročnost provedení  pokládky dlažby
• Vysoce odolný materiál proti prakticky veškerým klimatickým 
podmínkám
• Po namrznutí se může stát téměř neschůdnou až nebezpečnou
• Vyžaduje v podstatě nulovou údržbu - nízké provozní náklady
• Vysoká cena materiálu a práce za provedení trati - vyšší počáteční 
náklady
• Vysoká mechanická odolnost
• Mokrá dlažba se stává velice kluzkou a zvyšuje se 
pravděpodobnost smyku
• Snadná rozebíratelnost a tedy i jednoduchá obnova tramvajového 
krytu
• Nerovnost povrchu není vhodná do míst, kde se trať kříží s 
frekventovanou cyklistickou či pěší stezkou (kočárky, kolečkové 
brusle, kola)
• Dlouhá životnost tramvajového krytu -
• Umožňuje pojíždění nekolejovou dopravou -
• Odolá velikému zatížení -
• Okamžitá možnost provozu -
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
• Minimalizací spár mezi jednotlivými dlažebními kostkami docílíme 
výrazného snížení hladiny hluku způsobeného kolejovou dopravou a 
zároveň docílíme i bezpečnosti pro pohodlnou chůzi či jízdu na kole.
• Provedení nekvalitní zálivky mezi jednotlivými dlaždicemi přispívá 
k zvyšování hladiny akustického hluku tvořeného tramvajovou 
dopravou.
• Do míst zatížených zvýšeným provozem cyklistů existuje možnost 
opatřit tento traťový úsek shora řezanou kamennou dlažbou 
umožňující lepší sjízdnost .
• Nedostatečný důraz na rovinnost provedení tramvajového krytu z 
kamenné dlažby znamená jednak zvýšení hladiny akustického 
hluku, ale zároveň i nebezpečný povrch pro cyklisty.
-
• Nekvalitní materiál určený na zálivku spár mezi dlažebními 
kostkami může způsobit jejich popraskání, což vede ke ztrátě 
stability kostek a později i kolejnic.
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10.4    Asfaltový kryt 
Tabulka č. 11: SWOT analýza povrchu tramvajové tratě – asfaltový kryt 
(zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
• Sjednocení povrchu trati s okolní vozovkou • Technologicky náročnější na pokládku
• Umožňuje pojíždění nekolejové dopravy • Při obnově trati je nutné povrch rozřezat či vyfrézovat
• Provádění asfaltových pásů je oproti povrchu tvořeném z 
železobetonových panelů méně náročné na mechanizaci.
• Oproti železobetonovým panelům vydrží tento povrch nižší 
dopravní zatížení
• Snadné provádění detailů díky dobrým tahovým schopnostem • Nižší životnost
• Ve srovnání s železobetonovými panely je asfaltový kryt 
jednodušší na případné opravy.
• Častější tvorba poruch
• Povrch nenamrzá a dříve odtává • Vyšší provozní náklady
• Nižší vstupní investiční náklady
• Při provádění asfaltového krytu dochází k uvolňování škodlivých 
výluhů
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
• Použití drenážního asfaltového koberce umožňuje rychlé odvádění 
srážkové vody z vozovky a zároveň přispívá ke snížení hladiny hluku
• Při vysokých teplotách, například v letním období, může docházet 
k měknutí povrchu
• Možnost dodatečného provedení protismykových úprav a úprav 
rovnosti povrchu za provozu
• I přes své mnohé výhody, kdy může být jeho použití schválené 
investorem, hrozí zamítnutí použití tohoto typu krytu ze strany 
městského architekta, z důvodu jeho nekompaktnosti s historickým 
centrem města
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10.5   Betonové prefabrikované panely 
 
Tabulka č. 12: SWOT analýza povrchu tramvajové tratě – betonové prefabrikované panely 
(zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
• Dlouhá doba životnosti • Složitější technologie oprav
• Umožňuje pojíždění nekolejovým vozidlům • Delší dobra trvání daných oprav
• Minimální provozní náklady při správném návrhu konstrukce a 
správném provedení
• Hlučnost
• Je ekologičtější technologií oproti asfaltovému krytu, kdy se při 
jeho provádění do ovzduší uvolňují škodlivé výluhy
• Nutnost těžké mechanizace při instalaci betonových panelů
• Vydrží veliké dopravní zatížení • Vyšší pořizovací náklady
• Rovnoměrné zatížení podloží při průjezdu kolejového vozidla
• Opravy inženýrských sítí vedoucích pod tramvajovou tratí jsou z 
důvodu obtížné manipulace betonových panelů velice finančně i 
časové náročné.
• Rychlost výstavby trati a jednoduchá montáž kolejnic
• Veliké nároky na správnost technologického provedení (uložení do 
správné nivelety)
• Dobré protismykové vlastnosti • Obtížná manipulace a přeprava betonových panelů
• Vysoká pevnost a odolnost proti deformacím • Nemožnost následné opravy výškové polohy koleje
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
• Možnost uložení na vrstvu porézního betonu snižujícího hladinu 
akustického hluku
• Při nesprávném provedení spár mezi jednotlivými panely může 
docházet k rozdílnému sedání jednotlivých desek, což může vést ke 
ztrátě stability kolejnic.
• Kolejnice může být před usazením do žlabu obalena tlumicími 
elastomerovými profily
• Nekvalitní dodávka betonových panelů
• U tohoto typu krytu lze zároveň použít polyuretanovou hmotu, 
která tlumí vibrace a zároveň zabraňuje šíření bludných proudů,
• Příliš hladký povrch železobetonových panelů může v deštivém 
počasí vést k nebezpečným smykům
• Dále je možné ŽB panely opatřit antivibrační rohoží, díky které je 
možné dosáhnout až 40 % snížení vibrací na přilehlou komunikaci.
• Nekvalitní návrh a nedodržení požadovaných předpisů při 
provedení betonových panelů může zapříčinit výrazné zkrácení doby 
životnosti trati.
-
• Dále může při nedokonalém utěsnění spár mezi jednotlivými 
panely docházet k zatékání povrchové vody a díky tomu i degradaci 
betonových panelů.
63 
 
10.6   Vyhodnocení SWOT analýzy 
Tato SWOT analýza nemá za úkol stanovit jeden nejvýhodnější tramvajový kryt užívaný ve všech 
případech výstavby nové tramvajové tratě, ale má za úkol stanovit veškerá pro a proti, která jsou pak 
vyhodnocována na konkrétním umístění tramvajové tratě uvnitř urbanistické struktury města. 
Řešení tramvajového krytu pak musí vycházet jak z architektonického, tak i finančního, technického a 
proveditelného hlediska.  
 
Travnatý kryt tramvajové trati je vhodný především do míst, kde je zakládáno na celkové estetičnosti 
daného prostranství, za účelem oživení svého okolí a vnesení zeleně do centra města. 
Zároveň má schopnost snižovat prašnost a pohlcovat exhalace, udržovat jisté mikroklima a dá se velice 
dobře uzpůsobit ke snížená hladiny hluku, způsobené tramvajovou dopravou. 
Spolu s těmito klady však musí investor počítat s vyššími provozními náklady na údržbu travnatého 
porostu, což zahrnuje pravidelné zalévání, sečení nebo investici do automatického zavlažování. 
Zároveň musí počítat i s jistou nevyzpytatelností počasí a nesnášenlivost trávníku na vysoké teploty.  
Velikým mínusem je i nemožnost pojíždění tohoto krytu nekolejovou dopravou, což může omezovat 
zejména vozidla s právem předností jízdy. 
Avšak je ideálním kandidátem pro dokonalé začlenění tramvajové trati v oblasti parků a ostatní zeleně. 
 
Tramvajový kryt tvořený kamennou dlažbou je nejvhodnější volbou, co se týká historických center 
měst. Jelikož materiálově kopíruje způsob výstavby jejich památek a tím se tedy snaží o ideální 
návaznost dopravy na historické jádro.  
Zároveň oplývá mnoha výhodami jako vysokou pevností a odolností materiálu za jakýchkoliv podmínek, 
možností jednoduché opravy tramvajového podloží či samotného krytu. Zároveň lze pomocí vhodného 
provedení dosáhnout i přijatelných výsledků, co se týká hladiny hluku. 
Pro investora je určitě důležitou informací vysoká cena materiálu i práce provedení kamenné dlažby, 
na druhou stranu jsou tu minimální provozní náklady, jelikož je kamenná dlažba velice nenáročná na 
údržbu. 
Dále je potřeba počítat s tím, že zejména v zimních měsících či za deštivého počasí se dlažba stává velice 
kluzkou až nepochozí. Není ani vhodné ji umisťovat do míst, kde se trať kříží s cyklostezkou či pěší 
zónou, z důvodu jisté nekompatibility jízdních kol, kočárků nebo kolečkových bruslí, ale i tomu lze za 
pomoci jisté investice přecházet. 
 
Dalším typem tramvajového krytu je kryt asfaltový, ten se používá zejména v kontextu návaznosti 
tramvajové tratě na sousední automobilovou komunikaci. Je zde velmi často počítáno s častým 
pojížděním nekolejových vozidel, zároveň za pomocí vhodné povrchové dopravy lze docílit i 
přijatelných výsledků snížení hladiny hluku způsobené dopravou.  
Vzhledem k investičnímu záměru je tento kryt zajímavý vzhledem k nižším investičním nákladům oproti 
například betonovým panelům, které jsou používány ve stejných lokalitách. Avšak disponují nižší 
životností, častější tvorbou poruch a odolají menšímu dopravnímu zatížení, což ve výsledku znamená 
vyšší provozní náklady. Zároveň u tohoto krytu dochází k velké deformaci z důvodu veliké teplotní 
roztažnosti v horkém prostředí uvolňování nepříjemných exhalací při realizaci povrchu, což může mít 
znovu výrazný vliv v rozhodovacím procesu.  
 
Posledním typem jsou betonové panely, ty oplývají zejména vysokou pevností, dlouhou dobou 
životnosti, odolností proti deformacím a vysokému dopravnímu zařízení. Jejich realizace je ekologická 
a velice rychle proveditelná, jsou tu však vysoké požadavky na správnost technologického provedení a 
konstrukčního provedení, kdy jsou následné opravy výškového vyrovnání kolejnice téměř nemožné a 
finančně velice nákladné. Investor si tedy musí dát pozor na kvalitní návrh, dodávku a provedení 
daného povrch, což následně vede k výraznému snížení provozních nákladů. 
Pro investora mohou být však odrazující počáteční náklady či náklady spojené s obnovou trati, či 
s opravami inženýrských sítí, které jsou velmi vysoké. Zároveň samotný betonový panel disponuje 
velikou nevýhodou, co se týká nízké pohltivosti dopravního hluku, avšak tento typ krytu oplývá 
ohromnou variabilitou v oblasti protihlukových opatření, což z něho následně činí nejlépe s nejlepšími 
odhlučňujícími vlastnostmi, leč za cenu vyšších investičních nákladů.  
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Závěr 
Z bakalářské práce můžeme vyvodit, že tramvajová doprava má jednoznačně nesporné výhody oproti 
dopravě autobusové či individuální a je tedy nejperspektivnější nadzemní městskou dopravou.  
Mezi nejvýznamnější výhody patří například menší podíl tramvajové dopravy na znečištění oxidem 
uhličitým, jehož zvyšující se koncentrace začíná být v městských ulicích výrazným problémem, kdy se 
účastní na tvorbě smogu a má ohrožující vliv na životy obyvatel města. 
Dalším výrazným faktorem je snížení celkové hladiny hluku v městských ulicích, kdy při výběru 
vhodných konstrukčních a technologických řešeních tratí může tato hladina klesnout až o 10 dB. 
A třebaže si tuto skutečnost neuvědomujeme i hluk má výrazný podíl na zdraví a kvalitě života obyvatel 
ve městě a na jeho eliminaci jsou v současné době kladeny stále větší požadavky.  
Je potřeba také zmínit hledisko ekonomické a energetické náročnosti, kdy je energetická náročnost 
automobilové dopravy vzhledem k té kolejové přibližně desetkrát vyšší. To se nepochybně významně 
projeví i po finanční stránce a preference kolejové dopravy nad automobilovou je tedy i efektivním 
opatřením úspory energie a financí. Nesmíme opomenout i poměr nižší potřeby záboru ploch k 
obsaditelnosti tramvajových vozidel, což opět činí z tramvajové dopravy nejkapacitnější typ městské 
dopravy s nejmenším požadavkem na prostor.  
 
Díky všem těmto důvodům vydalo vedení hlavního města Prahy rozhodnutí o zaměření se na rozvoj 
tramvajové dopravy ve městě, a naopak o omezení dopravy autobusové a automobilové. 
Toto rozhodnutí má být v souladu s politickou rétorikou města, která cílí na zlepšení životního prostředí 
ve městě, zefektivnění městské hromadné dopravy a úsporu energie a financí.  
Vedení města proto vydalo rozsáhlý plán na výstavbu nových tramvajových tratí, které mají podpořit 
lepší propojení jednotlivých městských částí, zkrácení času potřebného k překonání zamýšlené cesty a 
podpořit lepší územní rozvoj a urbanizaci města.  
Zároveň se chce vedení města zaměřit i na tvorbu nových opatření, která by tramvajovou dopravu ve 
městském dopravním systému zvýhodňovala nad těmi ostatními, tím by byl eliminován i největší 
nedostatek tramvajové dopravy, nízká cestovní rychlost. 
 
V praktické části bakalářské práce jsem se zaměřila konkrétně na výstavbu tramvajové trati Modřany – 
Libuš, kde jsem provedla analýzu možných rizik ohrožujících průběh výstavby, a zároveň i SWOT 
analýzu, která měla vyhodnotit, zda bude mít tato výstavba pozitivní či negativní vliv na své okolí a zda 
bude výhodnou investicí pro dané město.   
Na základě této analýzy jsem výstavbu této tramvajové tratě vyhodnotila jako pozitivní. 
Díky její výstavbě totiž dojde k novému rozvoji páteřní kolejové sítě, a zároveň vznikne nové alternativní 
spojení ke stávající přetížené autobusové dopravě, kdy tramvajová doprava nabízí komfortnější, 
kapacitnější a ekologičtější způsob přepravy. Navíc spolu s plánovanou výstavbou nové linky metra D, 
bude tramvajová trať zajišťovat i rychlejší způsob spojení z okrajových městských částí do centra Prahy.  
Zároveň se touto výstavbou otevírá i možnost tramvajového napojení, na do budoucna plánovanou 
trať spojující Jesenici a Dolní Břežany, což by mohlo potencionálně vést až ke vzniku nových městských 
částí v Praze. 
 
V závěrečné části bakalářské práce jsem se zabývala porovnáním jednotlivých tramvajových povrchů, 
opět pomocí SWOT analýzy. Tento záměr však neměl na základě jejího vyhodnocení stanovit jeden 
univerzální tramvajový povrch, který by byl oproti těm ostatním nejvýhodnější, ale měl za úkol vymezit 
veškeré výhody a nevýhody konkrétního analyzovaného tramvajového povrchu, které jsou pak 
jednotlivě vyhodnoceny na konkrétní lokalitě zamýšlené výstavby. Toto vyhodnocení pak v podstatě 
slouží jako jakýsi manuál pro výběr vhodného tramvajového povrchu, který má potenciálnímu 
investorovi pomoci v rozhodování. 
Příprava a výstavba tramvajových tratí v Praze má jasně danou koncepci. Město má odborně 
spolehlivého investora v podobě Dopravního podniku, zkušené inženýrské a projektové organizace, pro 
realizaci je k dispozici množství zhotovitelských organizací s bohatými zkušenostmi v tomto segmentu 
prací. Výstup z práce má ucelený charakter – od koncepce, přes projektová řešení, vypisování veřejných 
zakázek, volby formy řešení výstavbového projektu až po formulování rizik, výstupů ze SWOT analýzy 
a manuálu povrchů tramvajových tratí. 
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Příloha č. 1 - Doprava – základní pojmy, ekonomická 
hlediska, dopady na životní prostředí 
 
Charakteristika dopravy 
 
Doprava je definována jako organizované přemisťování osob, nákladů a zpráv pomocí dopravních 
prostředků po dopravních cestách. [1] [8] 
 
Z počátku sloužila jen jako prostředek k překonávání vzdáleností, dnes je to hybná síla života ve 
společnosti, nezbytná součást každodenního života, složitého procesu výroby, oběhu zboží a jeho 
využití. Doprava se neustále vyvíjí a s tím se mění i její postavení ve státě, bez dopravy by nebyl možný 
jakýkoliv vývoj lidské společnosti.  [2] [8] 
 
V současné době světová doprava nabízí cestujícím i nákladům bezpočet možností, spojuje rychlost, 
bezpečnost, hospodárnost a v osobní dopravě pohodlí a cestování.  
Rozvoj dopravy úzce souvisí s vývojem a změnami v hospodářství jednotlivých zemí a současně i 
s rozvojem nové techniky.  Doprava tvoří jedno z infrastrukturních odvětví světového hospodářství, 
zaměstnává přibližně 3-4 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, s tím že v ekonomicky vyspělejších 
státech se tato čísla pohybují mezi 6-8 %. Můžeme pozorovat veliké rozdíly mezi více a méně vyspělými 
zeměmi, kde podíl zaměstnanců v dopravní sféře odpovídá vyspělosti hospodářství dané země.  [1] [2] 
 
Pro dopravu je typické liniového rozmístění, na rozdíl od rozmístění bodového převažujícího v průmyslu 
či plošného, které je charakteristické pro zemědělství. 
Zboží z těchto dvou odvětví je totiž připraveno ke spotřebě tehdy, až když je přepraveno na trh či do 
místa samotné spotřeby. Proto je doprava nedílnou součástí pokračování výrobního procesu. 
 
V celosvětové nákladní přepravě má největší zastoupení námořní doprava (70%), dále následuje 
doprava železniční (16 %), silniční (6 %), potrubní (5 %), vodní vnitrozemská (3 %) a letecká (méně než 
1 %).   
V osobní dopravě je nejrozšířenější individuální motorismus (60 %), dále veřejně silniční doprava (20 
%), železniční (12 %) a doprava letecká (8 %). [2] 
 
Základní složky dopravy: 
1. Dopravní prostředky 
2. Dopravní cesty 
3. Dopravní zařízení 
Dopravní prostředky dělíme: 
Z hlediska prostředí na: 
- Pozemní 
- Vodní  
- Vzdušné 
- Z hlediska funkce:  
- Nákladní  
- Osobní [1] 
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Světová doprava 
 
S rozvojem světové dopravy, roste objem světové přepravy daleko rychleji, než roste počet 
obyvatelstva a výroby. 
 
Tempem růstu se od sebe ale jednotlivé typy dopravy liší. Lze říci, že druhy dopravy, které na počátku 
minulého století dosahovaly neobvyklého rozvoje (např. doprava železniční, námořní, vodní 
vnitrozemská) v současné době začínají, co se týče jejich rozvoje, stagnovat. 
Naopak největší rozmach zažívá doprava automobilová, letecká a potrubní. 
 
Důsledkem měnícího se poměru jednotlivých dopravních odvětví na světové přepravě, je například 
pokles podílu železniční dopravy v osobní a nákladní přepravě nebo pokles podílu námořní dopravy 
v osobní přepravě, zatímco naopak v nákladní přepravě její podíl vzrostl. 
 
Současná světová dopravní síť vznikla na základě odlišného vývoje jednotlivých druhů dopravních sítí, 
například železniční sít vznikala převážně v ekonomicky vyspělých zemích už do roku 1920.  
K dalšímu rozvoji dopravní sítě pak docházelo především v oblasti letecké a potrubní dopravy, částečně 
pak i v dopravě silniční. 
 
Celková délka dopravní sítě již dosahuje kolem 30 miliónu kilometrů, z celkové délky pozemních 
dopravních cest tvoří 88 % silnice, 5,5 % železnice, 4,5 % potrubní 2 % vnitrozemské vodní cesty. 
Přeprava cestujících ve vyspělých zemí je z větší části tvořena osobní automobilovou dopravou, 
v poslední době ale dochází k rozvoji i ostatních druhů osobní dopravy, například vysokorychlostní 
železnice ve Francii či Německu. 
Dopravní mobilita se výrazně liší v závislosti na vyspělosti jednotlivých států nebo světových regionů. 
U skupiny rozvojových států je dopravní mobilita 14krát nižší než u skupiny vyspělejších států. [2] 
 
Dopravní systémy 
 
Dle světové rozmanitosti můžeme rozlišovat několik základních typů dopravních systémů: 
1. Severoamerický: 
Je typický svou vysokou úrovní všech druhů dopravy, kdy množstvím přepravovaných nákladů, 
dispečerskou centralizací a tonáží nákladních vagónů vysoce převyšuje jak Západní Evropu, tak 
například i Kanadu, které ji naopak převyšují, co se týká hustoty železniční sítě. 
2. Západoevropský: 
Zde je vysoce rozvinuta většina dopravních oborů, avšak za Severní Amerikou nejvíce zaostává ve 
vnitrozemské vodní dopravě, ve které konkrétně Velká Británie zažívá hluboký úpadek. 
3. Dopravní systém Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Jihoafrické republiky:  
Tento dopravní systém je vůči ostatním v každé zemi velice různorodý, například Japonsko je 
typické pro svou vysokou úroveň v námořní, železniční a automobilové dopravě, zatímco v letecké 
a potrubní dopravě vůči ostatním zaostává a říční dopravu zcela postrádá. 
4. Systémy s převládající železniční dopravou: 
Systém nejtypičtější pro rozvojové země, charakteristické svou jednostranností vývoje. 
(např. Indie, Pákistán, Alžír, Maroko atd.) 
 
5. Systémy s převládající silniční dopravou: 
Země s těmito dopravními systémy jsou charakteristické stejnými znaky, jako byla předchozí 
skupina, s tím že zde převládá doprava silniční a ostatní druhy dopravy jsou zanedbávány. 
(např. Afghánistán, Jemen, Saudská Arábie atd.) [2] 
 
 
 
 
71 
 
Význam dopravy 
 
Doprava je stejně jako průmysl či zemědělství nedílnou součástí ekonomiky. Je to nerozlučná součást 
života již od počátku lidské existence a s vývojem společnosti se stává čím dál více nepostradatelnou. 
[1] 
 
Proces přemisťování osob, materiálů, informací nebo energií v prostoru a čase je jednou 
z nejvýznamnějších lidských činností. První města vznikala ještě v době před naším letopočtem, a to 
zejména u velkých vodních toků, které sloužily jako jediné dopravní cesty. 
 
Současně dalšímu rozvoji měst pomáhaly nové vynálezy, v dopravě konkrétně od vynálezu kola až 
k rozvoji výkonných lodí. Města byla vytvářena i vzhledem ke společenské dělbě práce, tehdejší 
městské uspořádání odpovídalo i tehdejším potřebám městské dopravy.  
Největšími dopravními uzly byly zpočátku samozřejmě tržiště, následovala doba industrializace, kdy se 
přesunula výrobní síla a vznikla nová orientace dopravních cest. 
V tomtéž období dochází k přesunu obyvatelstva z vesnic do měst a tím i nevídanému rozvoji měst. 
Čímž vzniká nová přeprava cestujících do zaměstnání.  
Vyvinulo se nové uspořádání měst, většina prostorů byla využita pro komunikace, křižovatky nebo 
parkoviště. [6] 
 
Na dopravu můžeme nahlížet jako na samostatné výrobní odvětví, s tím, že na rozdíl od zemědělství či 
průmyslu nespočívá její produkce v tvorbě nového produktu, ale v přepravě zboží a osob, výroba i 
spotřeba probíhají současně. 
Bez dopravy by nebyla možná jakákoliv výroba jak v zemědělství, tak i v průmyslu, a je tedy nezbytnou 
součástí rozvoje vyspělé ekonomiky.  
 
Má za úkol zajistit spojení mezi průmyslovými a zemědělskými oblastmi státu, spojení se zahraničím, 
přepravuje osoby do i ze zaměstnání i z rekreací. Má výrazný vliv na hospodářský a společenský život 
společnosti a výrazně se podílí na rozvoji společenských a výrobních vztahů. 
Tvoří samostatné odvětví národního hospodářství. 
[8] 
 
Je největším spotřebitelem paliv, přibližně spotřebuje jednu čtvrtinu světové těžby a je i jedním 
z největších spotřebitelů elektrické energie, kovů, mazacích olejů a dalších materiálů. [1] 
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Základní pojmy v dopravě 
 
DOPRAVA  
Souhrn činností, pomocí nichž je uskutečňován pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách, 
při kterém jsou přemisťovány osoby a věci [8] 
 
PŘEPRAVA  
Část dopravy, při které jsou přímo přemisťovány osoby či věci za pomocí dopravními prostředků.  
Neexistuje přeprava bez dopravy, opačně to však možné je. [7] [8] 
 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK  
Je definován jako pohyblivé technické zařízení, pomocí něhož je realizována přeprava osob a nákladů.  
Dělí se dle druhu dopravního prostředku na pozemní, vodní a vzdušné. 
Dle druhu komunikace zase jako kolejová vozidla, silniční vozidla, vznášedla, říční a námořní lodě a 
letecké prostředky. 
Dle druhu přepravovaných objektů se dělí na prostředky osobní, nákladní a speciální. [1] [8] 
 
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ  
Jsou to většinou technické objekty, které mají sloužit dopravě a spojům (např. letiště, nádraží, přístavy 
apod.), a zároveň se jedná o zařízení, která ulehčují, zrychlují a zhospodárňují dopravu. Významně 
ovlivňují bezpečnost, plynulost, kvalitu a kulturnost dopravy. [1] [8] 
 
DOPRAVNÍ CESTA 
Technicky upravený prostor, který je určen k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat nebo 
k přepravě zboží a materiálů. [8] 
Můžeme sem zahrnout vzdušný prostor, hladinu oceánu, řek a jezer a pevninský prostor. [1] 
Dopravní cesty náleží do tzv. technické infrastruktury.  
Pro námořní a letecké dopravní cesty nejčastěji používáme termínu „dopravní trasa“, které jsou pro 
vlastní provoz dopravně zabezpečeny například pomocí majáků. [2] 
 
LOGISTIKA  
Disciplína, která se zabývá optimalizací, koordinací a synchronizací všech činností, které jsou nutné 
k flexibilnímu a hospodárnému dosažení stanoveného konečného efektu. [8] 
 
KOMUNIKACE 
Dopravní cesta, jejíž součástí je i pevné zařízení (např. nádraží). [1] [2] 
 
DOPRAVNÍ KOMUNIKAČNÍ LINKA 
Dopravní spojení pomocí konkrétního dopravního prostředku mezi dvěma nebo více místy 
v pravidelných časových intervalech dle stanoveného dopravního řádu v jednom či obou směrech. [1] 
 
DOPRAVNÍ TAH 
Svazek dopravních linek, které probíhají přibližně ve stejném směru a spojují dva či více protilehlých 
bodů. 
Rozlišujeme dva typy dopravních tahů: 
- Dopravní tah neúplný = je složen z linky, na které je doprava provozována různými druhy 
dopravy, které se vzájemně doplňují, nejčastěji se vyskytuje v rozvojových zemích, kde 
prozatím nebyl vytvořen ucelený dopravní systém  
- Dopravní tah komplexní = soubor dopravních linek, který je v daných podmínkách obsluhován 
všemi druhy dopravy a umožňuje jak výběr konkrétní linky, tak i konkrétní druh prostředku, 
s tímto typem se můžeme nejčastěji setkat v hospodářsky vyspělých státech, kde byl již 
vytvořen ucelený dopravní systém [2] [1] 
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DOPRAVNÍ BODY 
Místa, nacházející se na dopravních cestách, kde se v nákladní dopravě uskutečňuje nakládka, vykládka 
nebo překládka zboží a u osobní dopravy nástup, výstup či přestup z jednoho prostředku do druhého. 
Obecně můžeme tyto body nazývati stanicemi. [1] 
 
DOPRAVNÍ UZEL 
Dopravní bod, kde se sbíhají nejméně tři dopravní cesty (komunikace), tedy takzvaná křižovatka 
dopravních cest. 
Pokud se jedná o cesty stejného druhu, rozlišujeme například uzel silniční, železniční apod. [1] [2] 
 
DOPRAVNÍ SÍŤ 
Soustava dopravních cest a uzlů, které jsou navzájem propojeny.  
Rozlišení dopravních sítí:          
a) Dle šíře záběru 
- Síť v širším významu-zahrnující všechny komunikace a uzly na určitém území (region, oblast, 
stát apod.) 
- Síť v užším významu-zahrnující jen síť s pravidelnou dopravou 
b) Obecné členění 
- Sítě tvořené komunikacemi a uzly stejného druhu (železniční, silniční, letecké)  
- Sítě tvořené komunikacemi a uzly různého druhu 
c) Dle druhu dopravy  
- Nákladní 
- Osobní [2] 
Prostorová struktura dopravních sítí:  
Můžeme ji rozlišovat dle čtyř základních strukturně – morfologických znaků: 
1. Deviatilita  
Cesty nemají přímkový průběh, ale různě se od něho odkloňují. Ani tedy spojení samotných 
dopravních uzlů dopravní sítě není přímkové., což tedy nazýváme deviatilitou sítě. 
Deviatilitu ovlivňuje celá řada faktorů jako: 
• Velikost jednotlivých uzlů sítě, to znamená, že ta nejvýznamnější a největší sídla jsou 
spojena přímkově a co nejpříměji, zatímco ta menší méně významná tato přímá spojení 
nemají. 
• Reliéf krajiny a terénní překážky (např. pohoří, řeky apod.), která zabraňují výstavbě 
přímějších komunikací. 
• Vlastnické poměry, kdy vlastník odmítne prodat pozemek, přes kterou má daná 
komunikace vést a tím znemožní plánovanou výstavbu.  
2. Hustota:  
Je závislá na řadě sociálně – ekonomických a historických faktorů, jako jsou například ekonomický 
rozvoj dané oblasti, její ekonomická struktura, zaměření hospodářství a jeho rozmístění aj. 
Standardně jsou používány dva základní ukazatele: 
• Hustota sítě v závislosti na území, což je délka dopravní sítě v kilometrech na 100 km2 rozlohy 
• Hustota sítě v závislosti vzhledem k obyvatelstvu, což znázorňuje délku dopravní sítě 
v kilometrech na 10 tisíc obyvatel  
3. Konektivita: 
Určuje stupeň vzájemného propojení jednotlivých uzlů dopravní sítě.  
Stupeň konektivity je závislý především na stupni hospodářského rozvoje daného území a tedy platí, že 
čím vyšší je konektivita dané oblasti, tím mají dopravní uzly vyšší počet přímých spojení a doprava se 
stává rychlejší a výkonnější.  
4. Hierarchie:  
Stupňování jednotlivých komunikací a uzlů dopravní sítě, kde například v silniční dopravě se dopravní 
cesty dělí na dálnice, silnice 1. třídy, silnice 2. třídy apod. [2] 
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DOPRAVNÍ SVAZKY 
Jsou realizovány přepravou nákladů a osob mezi různými místy a oblastmi. 
Můžeme je rozlišovat dle různých územních hledisek a to:  
- Svazky mezinárodní 
- Svazky vnitrostátní 
- Svazky vnitrooblastní 
Nebo je lze rozlišovat dle druhů dopravy na svazky: 
- Železniční 
- Letecké 
- Námořní 
- Silniční apod. [1] 
DOPRAVNÍ LINKA 
Dopravní spojení pomocí konkrétního prostředku mezi dvěma a více místy, v jednom či více směrech. 
Řídí se většinou pomocí stanoveného dopravního řádu na existující dopravní cestě.  
 
DOPRAVNÍ BODY 
Místa, která leží na dopravních cestách a kde se uskutečňuje nakládka, vykládka či překládka zboží nebo 
nástup do dopravních prostředků či výstup z nich nebo přestup z jednoho do druhého. 
Obecně je nazýváme stanicemi.  
 
PŘEPRAVNÍ PROUDY 
Pojmem přepravní proud můžeme rozumět souhrn veškeré přepravy, která je uskutečňována po určité 
dopravní cestě, za určitý čas.  
Intenzitu jednotlivých dopravních proudů můžeme sledovat pomocí vytížení jednotlivých dopravních 
cest a můžeme ji vyjádřit pomocí počtu tunokilometrů na 1 kilometr délky dopravní cesty.  
 
FREKVENCE DOPRAVY 
Počet dopravních prostředků na určitém úseku dopravní cesty za určitý čas. 
Obvykle je zajišťován pro každý druh dopravy zvlášť.  
 
DOPRAVNÍ POLOHA 
Je poloha místa vzhledem k již existující síti dopravních cest či k podmínkám vzniku nové sítě. [2] 
 
VEŘEJNÁ DOPRAVA  
Má za úkol uspokojovat obecné přepravní potřeby a je přístupná komukoliv za jednotně platných 
podmínek. [8] 
 
OSOBNÍ DOPRAVA  
Je určena k přemisťování osob a jejich zavazadel a dělíme ji na hromadnou a individuální dle počtu 
přepravovaných osob [8] 
Cestující představují samotné spotřebitele a stávají se aktivními účastníky dopravního procesu. [1] 
 
NÁKLADNÍ DOPRAVA  
Je určena k přepravě věcí a zboží. [8] 
Tvoří důležitou součást výroby, jelikož dopravuje nezbytné suroviny a energii a dále přepravuje hotové 
výrobky k dalšímu zpracování nebo ke konečné spotřebě. [1] 
 
MĚSTSKÁ DOPRAVA  
Jedná se o druh veřejné dopravy, která zajišťuje přepravní potřeby na území města  
 
PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA  
Druh veřejné dopravy, která zajišťuje přepravní potřeby z nejbližšího okolí města [8] 
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Klasifikace druhů dopravy 
 
Spolu s rozvojem států a národního hospodářství je vytvářena i dělba práce mezi jednotlivými druhy 
dopravy a s tím souvisí i vznik jednotné dopravní soustavy, která je tvořena všemi druhy veřejné i 
neveřejné dopravy.  
Cílem této soustavy je co neúčinněji uspokojovat potřeby společnosti po stránce kvalitativní i 
kvantitativní, spolu se vzájemným působením všech druhů doprav. [8] 
 
Dělení dopravy: 
 
Dle ekonomického hlediska:  
1. Doprava nákladní:  
a) ve sféře výroby  
b) ve sféře oběhu 
c) ve sféře osobní spotřeby 
 
2. Doprava osobní 
Základní odvětví dopravy: 
• Železniční 
• Automobilová 
• Námořní 
• Vnitrozemská vodní 
• Letecká 
• Potrubní – doprava speciální 
Dle povahy svazků, které zajišťuje: 
- Mezinárodní 
- Vnitrostátní: 
• Mezioblastní 
• Vnitrooblastní 
• Městská [1] 
Nejdůležitější parametry při výběru jednotlivých druhů dopravy: 
- Přepravní množství 
- Dopravní vzdálenost 
- Rovnoměrnost a nepravidelnost dopravy 
- Požadovaná přepravní rychlost 
- Charakter dopravní cesty 
- Dopravní prostředek 
- Bezpečnost [6] 
 
Dle polohy začátku a cíle cesty se doprava pak dělí na dálkovou, příměstskou, městskou, tranzitní, vnější 
a vnitřní.  
Dále se pak rozlišujeme dopravu hromadnou, individuální, dopravu v pohybu a dopravu v klidu. [6] 
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Železniční doprava:  
Uplatňuje se především v přepravě nákladů na střední a velké vzdálenosti. [1] 
Dopravní cestu zde tvoří železniční trať, která slouží pouze pro provoz železničních vozidel, což 
železniční dopravě přináší značnou výhodu vysoké dopravní rychlosti.  
Díky schopnosti přepravy velkého objemu nákladu či cestujících v jednom vlaku jí umožňuje dosahovat 
velkých přepravních výkonů a tím se stává nejvýkonnějším článkem dopravní soustavy u nás. [8] 
Na výkonu světové nákladní dopravy má více jak 50-ti procentní podíl, oproti tomu má výrazně nižší 
podíl v dopravě osobní. 
V minulosti měla železniční doprava daleko významnější pozici oproti dnešní době, jelikož hrála 
důležitou roli, co se týče dělby práce a díky ní vymizela závislost průmyslu na vodních vnitrozemských 
cestách, a zároveň pomohla industrializaci odlehlých území. 
Avšak po druhé světové válce význam železniční dopravy, díky rychlému rozvoji v automobilové 
dopravě, rapidně poklesl. 
U ekonomicky nejvyspělejších států se železniční síť nachází ve svém vrcholovém vývojovém stádiu, 
výstavba nových železničních sítí je realizována už jen například v Číně nebo Indii, naopak v řadě jiných 
států je veliké množství tratí každoročně rušeno. 
To je i důvod, proč v dnešní době délka světové železniční sítě neroste, ale klesá. [1] 
 
Automobilová doprava: 
Můžeme ji zařadit mezi nejmladší a nejrychleji se rozvíjející odvětví. Díky své operativnosti a rychlosti, 
hravě konkuruje ostatním o poznání starším odvětvím, a to zejména dopravě železniční. 
Přepravu nákladů a osob zajišťuje především na krátké vzdálenosti, uplatňujeme ji tedy hlavně v 
dopravně vnitrostátní, pomalu se však začíná prosazovat i v dopravě mezinárodní. 
V ekonomicky vyspělejších zemí zaujímá důležité postavení v kombinované dopravě, ve které navazuje 
na ostatní dopravní odvětví. Naopak v rozvojových zemích představuje jediný způsob dopravy po 
pevnině, kde v některých asijských či afrických zemích chybějí železnice. [1] 
Má významnou výhodu v tom, že není omezována místem nakládky či vykládky, anebo druhem 
dopravovaného materiálu.  
Je rychlou a do jisté míry pohodlnou přepravou z počátečního místa cesty až do cíle.  
Technickou základnou této dopravy je vozový park. Dopravní cesta je pak tvořená silniční sítí, na které 
je uskutečňován dopravní proces a umožňuje dopravu i do těch nejodlehlejších míst. 
Je nezávislá na přesně vymezené jízdní dráze. [8] 
S vývojem automobilové dopravy, neustále narůstá i délka světové silniční sítě, kdy se její délka za 
posledních 70 let zdvojnásobila, výstavba silnic je totiž také oproti výstavbě například železničních tratí 
daleko méně ovlivněna klimatickými podmínkami. [1] 
 
Vodní vnitrozemská doprava: 
Je jednou z nejstarších druhů dopravy. Přepravuje velké náklady po vodních tocích či mořích. 
Velikou výhodou jsou nízké výkony hnacích zařízení k překonání velikých vzdáleností. Nevýhodou je 
však velice nízká přepravní rychlost. [8] 
V dnešní době zažívá neobvyklý rozkvět. Hlavní příčinou a největším lákadlem je její levnost, oproti 
tomu je to doprava daleko pomalejší než ostatní druhy dopravy.  
Nejčastěji využívá přirozené cesty typu řek a jezer a používá se pro přepravu hromadných substrátů na 
střední až velké vzdálenosti. Přeprava osob je jen opravdu malým zlomkem ve světové osobní dopravě 
a největší význam má v snad jen v rozvojových zemích, kde na vnitrozemskou vodní dopravu připadají 
přibližně tři čtvrtiny přepravního výkonu. 
Ve vyspělých státech zažívá vnitrozemská doprava svou renesanci, velkou roli zde hraje jednak 
ekologie, ale zároveň i ekonomické důvody, protože k přepravě stejně velkého nákladu, přepraveného 
pomocí tohoto typu dopravy je zapotřebí padesáti nákladních automobilů. 
Avšak globální využití vodní vnitrozemské dopravy není v současné době možné, jelikož světová síť 
vodních vnitrozemských cest je výrazně nerovnoměrná, kde v některých oblastech vodní cesty úplně 
chybějí a jejich investice do výstavby nových cest, je pro mnohé státy finančně nedostupná. [1] 
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Námořní doprava: 
Spolu s leteckou dopravou zajišťuje přepravu nákladů a osob napříč kontinenty. 
Uplatňuje se především v přepravě nákladů na dlouhé vzdálenosti, avšak její význam v přepravě za 
poslední dobu také výrazně poklesl. 
Stejně jako doprava letecká, není námořní doprava vázána na pevné dopravní cesty, avšak z důvodu 
docílení co nejmenších přepravních nákladů a snahou využívat co nejkratší spojení je námořní doprava 
většinou provozována na předběžně určených trasách. [1] 
 
Letecká doprava: 
Je nejmladší a nejdynamičtěji se rozvíjející dopravou současnosti, svůj vývoj započala již po první 
světové válce, ale výraznější rozvoj zažila až po druhé světové válce. 
Ve světové dopravě slouží především v přepravě osob na střední až velké vzdálenosti v kontinentálním 
až mezikontinentálním rozsahu. 
V nákladní světové dopravě má podíl na přepravě nákladů zatím téměř zanedbatelný, ačkoliv se rok od 
roku zvyšuje. Rozvoj v letecké dopravě se odvíjí od rychlosti neustálého zdokonalování dopravních 
leteckých prostředků. [1] 
 
Velikou výhodou této dopravu je možnost využití přímočarého letu ve vzdušném prostoru. 
Disponuje daleko většími přepravními rychlostmi než ostatní druhy doprav a zkracuje potřebný čas 
k přepravě. Je tedy výhodná pro přepravu osob na veliké vzdálenosti. Avšak nevýhodou je velmi malá 
kapacita prostředku, vysoká cena letadel a dopravních hmot. [8] 
 
Stejně jako ostatní druhy dopravy, je letecká doprava provozována v předem vymezených trasách, 
takzvaných koridorech, které jsou zabezpečovány rozsáhlou sítí bezpečnostních kontrolních stanic, 
jenže i přes největší možnou škálu moderní techniky je letecká doprava stále silně závislá na 
klimatických podmínkách. [1] 
 
Jejím velkým negativem je to, že se jedná o dopravu velice energeticky náročnou, ale na druhou stranu 
se může pyšnit vysokou rychlostí, pohodlím a bezpečností [6]  
 
Potrubní doprava: 
 
Má přesně vytyčenou přepravní trasu od zdroje k odběrateli. Probíhá nepřetržitě a přepravuje veliké 
množství substrátu. Jen nepatrně znečišťuje životní prostředí, avšak její dopravní zařízení může sloužit 
pouze jedinému účelu. 
Technickou základnou této dopravy jsou nejčastěji čerpadla, dopravní cesta je pak pevně vybudovaná 
trasa potrubí, kterým je daný substrát přepravován. 
Rozvoj dopravy probíhá na základě vzájemné koordinace a spolupráce jednotlivých druhů doprav a 
vytvářením jednotné dopravní soustavy docilujeme toho, že na sebe jednotlivé dopravy plynule 
navazují. [8] 
Potrubní doprava se uplatňuje zejména v dálkové přepravě nafty a zemního plynu, v místní dopravě se 
jedná o horkovody, parovody, produktovody aj. [6] 
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Historický vývoj dopravy 
 
Rozvoj dopravy v jednotlivých historických etapách je podmíněn úrovni a vyspělosti lidské společnosti 
v dané historické době. Vývoj a pokrok v dopravě měl významný vliv na vývoji samotné civilizace.  
Konkrétně technický rozvoj dopravy se vždy odvíjel od samotného rozvoje ostatních výrobních odvětví.  
 
Počátky: 
Nejstarší formou dopravy můžeme nazvat dopravu pěší a přenášení břemen člověkem na krátké 
vzdálenosti.  
Mezi první technické dopravní prostředky lze zahrnout jednoduché vory nebo vydlabávané kmeny 
stromů sloužící pro přepravu vodních toků.  
S postupným vývojem lidstva od lovu k pastevectví, a tudíž i zemědělství, se začala k dopravě využívat 
i zvířata. 
 
Starověk:   
Ve starověku dochází s rozvojem obchodu a dělby práce i k vývoji v dopravě, a to především u dopravy 
říční, kdy se začínají budovat umělé vodní cesty – tzv. průplavy. 
S tím dochází ke zdokonalování lodí a rozvinutí námořní dopravy jako takové. Zároveň se v dopravě 
pozemní začaly obyčejné stezky a neupravené cesty stávat nedostačujícími, a tak se tedy přistoupilo 
k výstavbě silnic. 
 
Středověk:  
V tomto období dochází, s výjimkou námořní dopravy, k celkovému dopravnímu úpadku. Obchod se 
čím dál více rozšiřoval pomocí námořní dopravy, a tím došlo k velikému zdokonalování lodí, avšak 
naopak o další stavbě a rozšiřování silnic přestal být zájem a cesty začaly upadat. 
 
Kapitalismus: 
Zde spolu s průmyslovou revolucí dochází ke stěžejnímu převratu, co se týká dopravy, začalo se 
používat páry jako nové hnací síly. To znamenalo novou epochu ve zdokonalování dopravy a rozvoji 
celé lidské společnosti. 
Po krátké éře koňských železnic byl v roce 1825 zahájen provoz první parní trati Stockton – Darlington 
v Anglii.  
 
Železnice brzy začala, díky své schopnosti přepravovat objemné náklady v krátkém čase, vytlačovat 
ostatní druhy pevninské dopravy. 
Na moři zase docházelo díky parními pohonu k dalšímu zdokonalování námořní dopravy, a tudíž 
železnice a parní lodi ovládaly veškerou dálkovou dopravu do konce 19. století.  
 
1.Světová válka: 
V tomto historickém úseku se železnicím stávají novými silnými konkurenty automobilová a letecká 
doprava, a to zejména ve Spojených státech Amerických, kde dochází k největšímu rozvoji.  
V důsledku rozšiřování stále nových tržních oblastí, dochází ke vzniku celosvětového trhu, a tudíž i ke 
vzniku novým mezinárodním dopravním dohodám. 
 
2. Světová válka: 
Druhá světová válka znamená další stěžejní bod pro vývoj v dopravě. Zejména vývojem nových druhů 
pohonu ve válečném i poválečném období. K výraznému rozvoji došlo u proudových motorů v dopravě 
či u atomových pohonů v dopravě námořní. 
K výraznému rozvoji došlo i v oblasti přepravy zpráv a informací telekomunikačními prostředky, člověk 
létá na měsíc a otevírá obzory možné kosmické éry dopravy. [1] 
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Dopravní politika 
 
Doprava je součástí každodenního života, úroveň dopravy výrazně ovlivňuje život společnosti, a naopak 
společnost ovlivňuje úroveň dopravy. [6] 
 
Zásady, které jsou státem uplatňovány k dosažení stanovených cílů ve vývoji vnější politiky, jsou 
součástí takzvané „dopravní politiky“.  
Cílem dopravní politiky je optimálně uspokojovat přepravní potřeby společnosti v odpovídající kvalitě 
a s minimem negativních vlivů na společnost a životní prostředí.  
Nástroji dopravní politiky jsou: 
- Regulace provozu dopravy 
- Daňový systém s ohledem na financování dopravy 
- Podmínky pro přístup k povolování provozovatele dopravy 
- Pravidla konkurence 
- Výkon veřejných služeb 
- Financování infrastruktury 
- Sociální legislativa a výkaznictví 
- Požadavky na vlastnosti dopravních prostředků [7] 
Hlavním cílem dopravy a dopravní politiky je takový řízený rozvoj jednotlivých druhů dopravy, který 
zaručuje účinné uspokojení přepravní poptávky společnosti, v potřebném čase a kvalitě.  
 
Moderní dopravu charakterizují tyto parametry: 
- Vyhovění přepravním potřebám společnosti 
- Sociální vyváženost dopravní soustavy 
- Bezpečnost dopravy a zvyšování spolehlivosti 
- Ochrana životního prostředí 
- Účelné využívání zdrojů a území 
- Řízení dopravní soustavy zákony politiky ze strany obyvatelstva 
- Úrovňové propojení s dopravními soustavami sousedních zemí 
 
Vzájemná vazba území a železniční dopravy 
Dopravní systém má významný vliv na vývoj a charakter regionu, kterým prochází. 
Ovlivňuje vývoj osídlení v dané lokalitě a má svou městotvornou funkci, kdy má kapacita dopravní cesty 
i konkrétních dopravních prostředků výrazný vliv na hustotu osídlení dané oblasti. 
U železničních tratí vznikají nejhustší osídlení v oblastech s dostupnou vzdáleností k železničním 
zastávkám, v blízkosti silničních tahů zase vznikají méně osídlené sídelní útvary, které jsou nejvíce 
ovlivněny individuální a hromadnou silniční dopravou. 
V příměstských oblastech má na rozvoj osídlení veliký význam cestovní rychlost, která vymezuje rozsah 
velikosti příměstských oblastí v závislosti na dostupnosti za přijatelný čas. 
U příměstských oblastí obsluhovaných železniční dopravou je typické husté souvislé osídlení podél 
trati, které postupně přechází v souvislou zástavbu. V těchto oblastech je velice málo pracovních 
příležitostí a velká část zdejšího obyvatelstva denně dojíždí z prací do větších měst, to výrazně mění i 
charakter dopravy. 
Tím pádem má velký vliv na rozvoj těchto sídelních celků a celého regionu, i umístění samotných 
zastávek, jejich umístění se volí s ohledem na množství obyvatel, kteří každý den odjíždějí za prací. 
Časová dostupnost zastávek je řešena dle hustoty tohoto osídlení a zároveň i jeho plochy. 
Na železniční trati je závislé i rozmístění a rozvoj průmyslových oblastí, které ve velkém využívají 
kolejová spojení a jsou proto umístěny podél tratí. 
U velkých měst je umístění těchto průmyslových oblastí radiální, kdy město rovnoměrně roste po celém 
jeho obvodě. V případě menších měst, kdy celým městem probíhá jedna průběžná trať se průmyslové 
podniky vytvářejí podél této trati spolu s městem. [6] 
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Dopravní a přepravní vztahy 
Doprava významně ovlivňuje rovnovážný stav celého regionu i města. Z původní obslužné funkce se 
stal moderní dopravní systém, který je jedním z významných parametrů vytvářející základní koncepci 
celého regionu nebo města. 
Dnes jsou naopak zdroje a cíle dopravy rozmisťovány v souladu se stávajícím dopravním systémem. 
Optimální dopravní systém musí plnit požadavky obyvatel města i potřeby průmyslu, služeb a obchodu.  
 
Přepravně dopravní průzkum 
Přepravu můžeme definovat jako přemisťování osob a věcí. Pro ideálně fungující dopravní systém je 
prováděn hospodářský průzkum, který řeší otázky jako, jak veliké množství, kterého typu zboží se má 
kterým druhem přepravit za určitý čas a co nejvýhodněji. 
U železnic je tímto nejvýhodnějším přepravním zbožím uhlí z uhelných revírů do průmyslových závodů 
či elektráren, přeprava rudy do hutí, přeprava stavebních hmot apod. 
Z požadavků průmyslu, obyvatel, služeb a obchodů jsou následně vytvářeny sociologicko – dopravní 
průzkumy a studie, které napomáhají k vytvoření ideálního dopravního systému. [6] 
 
Doprava v ekonomickém kontextu 
 
Doprava a přeprava v ekonomických vztazích 
Doprava je součástí každého ekonomického systému v jakémkoliv státu a přímým způsobem se podílí 
na národní a mezinárodní kooperaci a dělbě práce.  
V současné době je doprava doslova i hnacím motorem rozvoje a kvality obchodní výměny ve svém 
logistickém pojetí. 
Ekonomická vyspělost daného státu, zapojení do mezinárodní dopravy a využití geografické polohy 
země jsou aspekty, které se přímo podílejí na dalším rozvoji dopravy. 
Vytváření kvalitní dopravní soustavy je základem každé úspěšné ekonomiky.  
Přepravní potřeba v nákladní dopravě znamená potřebu přemístění nějaké užitné hodnoty mezi 
místem výroby a místem její další výrobní nebo konečné spotřeby. 
Osobní přeprava je pak analogicky potřeba přemístění z místa fyzické přítomnosti člověka do místa 
uspokojení svých potřeb. 
Důsledkem tržní ekonomiky v dopravě je pak svobodná volba dopravy a způsobu přemístění přepravce 
či cestujícím. 
To znamená, že pokud existují mezi bodem A a bodem B alespoň dvě dopravní alternativy, je pouze na 
zákazníkovi, jaký druh dopravy si zvolí. [7] 
 
Veřejná doprava 
Provozují ji podniky a podnikatelé, jejichž předmětem činnosti je podnikání v nákladní či osobní 
dopravě. Je řízena dle předem stanovených podmínek jako jsou tarify nebo přepravní řády. 
 
Individuální doprava 
Doprava, kdy člověk pro svou přepravu používá vlastní dopravní prostředek. 
 
Dopravní proces: 
Zaručuje fyzické přemístění výrobků z místa výroby, do místa potřeby. Přesun výrobku v prostoru na 
určitou vzdálenost mu přidává na hodnotě. Této přidané hodnotě se říká, přínos místa. 
Skladováním těchto výrobku, do doby jejich využití vzniká přínos času. 
 
Přemisťovací proces má dvě části: 
- Spotřební stránka přemístění je nazývána jako přepravní proces – vyjadřuje požadavky 
zákazníka na přemístění 
- Provozní stránka přemístění je nazývána dopravní proces – tkví v organizaci a řízení 
přemisťování dopravních prostředků po jejich dopravních trasách a nebere v potaz 
množství přepravních požadavků 
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Kvalita přemístění: 
Je definována těmito parametry: 
- Rychlost 
- Pravidelnost a přesnost služeb 
- Bezpečnost 
- Dostupnost 
- Pohodlnost 
 
Ekonomické aspekty dopravy a přepravy 
 
Faktory ovlivňující přepravní náklady a cenu přepravy: 
- Faktory související s charakterem výrobku 
- Faktory související s charakterem trhu 
Faktory související s charakterem výrobku lze považovat za míru intenzity logistických aktivit a dělíme 
je do následujících čtyř skupin: 
- Skladovatelnost výrovku 
- Obtížnost manipulace 
- Hustota 
- Ručení 
Faktory související s charakterem trhu: 
- Míra konkurence v rámci určitého dopravního odvětví mezi jednotlivými druhy 
dopravy 
- Rozmístění trhů, které určuje, na jaké vzdálenosti se musí suroviny a zboží přepravovat 
- Povaha a rozsah vládních regulačních opatření týkajících se dopravy [7] 
Vliv ekonomických faktorů na rozmístění komunikační sítě a přepravních proudů:  
a) Úroveň hospodářství v dané oblasti a jeho jednotlivých odvětví 
b) Rozmístění výroby na daném území 
c) Rozmístění obyvatelstva na daném území 
d) Intenzita, charakter a geografická orientace vnějších hospodářských svazků oblasti 
e) Dopravní poloha oblasti vzhledem k oblastem okolním [2] 
Přístup k trhu: 
Doprava je infrastrukturním odvětvím ekonomiky. Železniční, silniční, vodní a letecká infrastruktura je 
přímo ve státní správě a náklady na její údržbu a rozvoj platí stát ze státního rozpočtu. 
Státní zásahy do velikosti i struktury nabídky přepravních služeb bere přepravce i cestující za újmu, 
avšak zároveň si neuvědomuje, že ztrátový provoz je financován z veřejných daní, což znamená, že se 
na financování železnice podílí i daňový poplatník, který ji třeba vůbec nevyužívá. 
Základním předpokladem úspěšného ekonomického řízení dopravních podniků je přizpůsobit změny 
systému řízení aktuálním podmínkám rozvoje hospodářství a společnosti. [7] 
 
Ekonomická hlediska v dopravě:  
Stále větší slovo ve výběru vhodné dopravy má i její energetická náročnost. Nejvhodnějším druhem 
dopravy je ta, která zajišťuje spolehlivost, snižování investičních nákladů a samozřejmě malou 
energetickou náročnost. 
 
Spolehlivost dopravy určuje přesné dodržování jízdních řádu, pravidelnost a nezávislost na klimatických 
podmínkách. Zde má trochu nevýhodu doprava letecká, která je velmi ovlivňována povětrnostními 
podmínkami, avšak to zcela nahrazuje její vysoká rychlost k překonávání dlouhých vzdáleností. 
 
Investiční náklady zejména na budování cest jsou nutné u všech druhů doprav. Rozhodujícími je pak 
rychlost využití investic, možnost celoročního používání dopravní cesty a dlouhodobé využívání 
hustého provozu. 
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Energetická náročnost posuzuje jednotlivé druhy dopravy z hlediska potřeby energie na přepravenou 
jednotku. Nejvhodnější je z tohoto hlediska vodní doprava, ale ve vnitrozemských podmínkách má 
velmi omezené využití.  
Nejvýhodnějším druhem dopravy je pak v tomto ohledu použití dopravy tramvajové, kdy při plně 
obsazeném automobilu připadá na osobu instalovaný výkon asi 10 kW a při plně obsazené tramvaji asi 
1 kW.  
U tramvajové dopravy má veliký energetický význam elektrifikace, která umožňuje zvyšování 
dopravních výkonu, vyšší rychlost vozidel, vyšší energetickou hospodárnost, okamžitou pohotovost 
vozidel, nízkou zátěž na životní prostředí apod. 
Zároveň je však u této dopravy nevýhoda závislosti na stále dodávce elektrické energie, vysoké vstupní 
náklady na pevná trakční zařízení nebo snadná zranitelnost rozvodu proudu. 
Avšak elektrická trakce má vzhledem k například automobilové dopravě výraznou výhodu v tiché a 
životní prostředí šetřící jízdě městskými ulicemi. [8]  
 
Vliv dopravy na životní prostředí 
 
Doprava a životní prostředí 
Doprava je jedním z nejvýznamnějších činitelů ovlivňujících kvalitu životního prostředí, avšak je důležité 
poznamenat, že doprava neovlivňuje životní prostředí pouze negativně, ale i pozitivně. [1] 
 
Úvod do problematiky 
Hlavní pozornost, při posuzování účinků dopravy na prostředí, byla věnována zejména na znečišťování 
ovzduší a hluk. Dalšími negativními vlivy jsou i důsledky dopravy na kvalitu vod, půd, života jako celku, 
na přírodu jako celek apod.  
 
Nejvíce doprava životní prostředí zatěžuje produkcí emisí, zejména oxid uhličitý výrazně přispívá 
k tvorbě skleníkového efektu.  
Největší podíl na produkci oxidu uhličitého má se 79,7 % silniční doprava, dále letecká s 10,9 %, 
železniční 3,9 %, vnitrozemská vodní doprava 0,7 % a ostatní 4,3 %.  
 
Z analytických průzkumů vyplývá, že nejmenší měrné spotřeby energie dosahuje železniční a říční 
doprava. Největší produkcí emisí oplývá doprava silniční.  
Znečištění vody dopravou je způsobováno přímým či nepřímým vypouštěním chemických látek, což 
vede ke kontaminaci a degradaci kvality podzemních i povrchových vod. 
Zároveň dochází i ke kontaminaci půdy, a tedy i k narušení její kvality nebo povahy. Půda je současně 
vodní filtr i rezervoár a důsledky jejího znečištění se mohou přímo i nepřímo promítnout na člověka, 
flóru i faunu. 
 
Dopravní infrastruktura má tedy významný vliv na ekologickou rovnováhu půdy, vod i ovzduší.  
Zároveň se dopravní infrastruktura do životního prostředí negativně promítá rozdělováním krajiny a 
zábory půdy, kdy je velmi důležitý přístup projektantů a architektů při tvorbě dopravních cest. 
K postupnému snižování vlivu silniční dopravy na životní prostředí, přispívá rozvoj provozu elektrické 
trakce v městské hromadné dopravě a na železnici a rozvoj kombinované dopravy. 
V okolí cest je dále velmi výrazným faktorem dopravy, ovlivňující člověka v okolí dopravních cest, hluk.  
Ochranná opatřená proti nadměrnému hluku se musí také častěji projevovat v urbanistických řešeních.  
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Tato opatření mají za úkol: 
- Umisťovat silně zatížené komunikace mimo obytné a historické zóny 
- Soustřeďovat dopravu do hlavních tras, kde je možné aplikovat proti hluková opatření 
- Vytvářet ochranné pásy zeleně podél silně zatížených komunikací i podél kolejových 
tramvají 
- Preferovat hromadnou dopravu ve městech na úkor individuální automobilové 
dopravy 
- Vytvářet klidové zónu v intravilánu sídel 
Dále musí být dle konkrétních místních podmínek budovány protihlukové clony či provedena výsadba 
ochranné zeleně. 
 [8] 
 
Negativní působení dopravy na životní prostředí: 
Můžeme je rozdělit do dvou skupin: 
1. Nepřímé vlivy – poškozování životního prostředí je projevováno pomocí nepřímých řetězových 
souvislostí (např. škody na zdraví obyvatel, které byly vyvolány potravinovými řetězci). 
2. Přímé vlivy – vlivy, které přímo ohrožují životní prostředí (např. znečišťování ovzduší a vody, 
prašnost, vibrace, hlučnost, zábory půdy atd.)  
Příklady přímých negativních vlivů dopravy na životní prostředí: 
 
Exhalace:  
Jedná se o plynné či pevné škodliviny, které vznikají spalováním pohonných hmot v dopravních 
motorech. Patří k nejvíce škodlivým vlivům dopravy, ohrožující lidské zdraví. 
V současné době je v provozu přes 500 mil. ks automobilů, které výrazně znečišťují ovzduší, 
následovány jsou letadly, zvláště nadzvukovými, která se pohybují ve velkých výškách a vytvářejí 
kondenzační jádra, zvyšující oblačnost a pomocí zplodin narušují ozónovou vrstvu. 
Na znečišťování ovzduší se doprava podílí přibližně dvěma třetinami oxidem uhelnatým, dvěma 
pětinami uhlovodíky a jednou třetinou oxidy dusíku.  
Mezi nejdůležitější škodliviny, které výfukové plyny obsahují, patří například oxid uhelnatý, oxidy 
dusíku, oxidy síry, sloučeniny olova aj. Škodlivost těchto nebezpečných látek je navíc zvyšována tím, že 
jsou člověkem bezprostředně vdechovány do tzv. dýchací zóny člověka a mohou způsobovat katary 
horních dýchacích cest či dokonce otravu. Zároveň dochází ke korozi kovů, poškozování staveb a 
způsobují škody na vegetaci. 
Ve velkých městech je také velkým problémem smog, jež vzniká v důsledku specifických klimatických 
podmínek při nedostatečném odvětrávání a možností inverze. Zde může již docházet k přímému 
ohrožení zdraví, kdy může dojít například k uvolňování volné kyseliny sírové do vzduchu.  
 
Hluk a vibrace: 
Hluk na člověka působí svojí intenzitou, frekvencí a délkou trvání. Může jednak poškodit sluchové 
orgány, ale i orgány srdeční, zažívací nebo i nervový systém.  
Je odhadováno, že podíl dopravy na celkové hlučnosti životního prostředí je více než jedna třetina a 
podíl stále vzrůstá. 
V automobilové dopravě je hlavním zdrojem hluku jeho vlastní pohonná jednotka, valení pneumatik či 
aerodynamické vlastnosti karosérie.  
V železniční dopravě je hluk nejčastěji způsobován pohybem ocelových kol po ocelových kolejnicích, 
hlukem motorů nebo zvukovými návěstími. 
Hluk z dopravy, má na rozdíl od hluku průmyslového, liniový charakter, bohužel v ČR je asi čtvrtina 
silniční sítě obestavěna domy, takže se automobilovému hluku nevyvarujeme. 
Zdrojem vibrací, jsou především kolejová, nákladní a automobilová doprava. Vibrace staveb jsou však 
způsobovány i přelety proudových či nadzvukových letadel. [1] 
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Zábor ploch: 
Rozvoj dopravy je doprovázen i neustálým rozvojem dopravních ploch a tím se stává jedním 
z největších konzumentů půdy. 
Na záboru krajiny se výrazně podílí dopravní síť, infrastruktura i prostředky.  
V USA je odhadováno, že 25-30 procent rozlohy amerických měst zabírají ulice, dálnice, parkoviště a 
další dopravní plochy. [1]  
 
K omezení negativního rozdělování půdy dopravní infrastrukturou jsou zapotřebí tato opatření: 
- Plné využití kapacity infrastruktury 
- Omezení výstavby disponibilní sítě 
- Snížení poptávky po dopravě zejména u přetížených druhů dopravy 
Dosahujeme jich pomocí: 
- Efektivního a optimálního využití disponibilních přepravních kapacit 
- Opatřeními v řízení dopravy působícími a rovnoměrnější rozdělení dopravních toků 
v silniční a dopravní dopravě 
- Koordinaci infrastrukturálního rozvoje se zřetelem na ovlivňování prostředí 
Proto je nutné: 
- V městské a příměstské dopravě podporovat zavádění integrovaných přepravních 
systémů 
- V oblasti dopravních prostředků podporovat výrobu ekologicky nejméně závadných 
dopravních prostředků 
- Rozvoj elektrické trakce a kolejové dopravy ve městech 
- Podporovat výstavbu pěších zón a cyklistický stezek ve městech 
- Podporovat rozvoj kombinované dopravy [8] 
Znečišťování vod: 
Doprava sice nemá na znečišťování vod tak výrazný podíl, avšak není zanedbatelný. Hlavní příčinou jsou 
především úniky pohonných hmot a mazadel dopravních prostředků. Pouhý 1 litr pohonné hmoty může 
znehodnotit až 1 mil. pitné vody. 
Největším nebezpečím je zde ale námořní doprava, především provoz tankerů, kdy má jakákoliv havárie 
spolu s únikem ropy katastrofální následky.  
 
Ostatní vlivy: 
Doprava má také významný vliv na životní prostředí, co se týká narušování krajiny. V důsledku výstavby 
nových dopravních sítí vznikají nové antropogenní tvary (náspy, zářezy aj.), které rozdělují krajinu a 
přehrazují přirozené ekotopy. 
Významnou roli zde zaujímají dálnice, které zamezují přirozenému pohybu zvěře či naopak dochází 
k častým střetům zvěře s dopravními prostředky. 
Nejen na faunu má doprava významný vliv, ale i flóra je dopravou významně ovlivněna. Doprava má 
totiž významný vliv na druhové složení vegetaci, snižuje její bohatost a spoluvytváří rumištní vegetace.  
Má také vliv na změnu chemického složení půdy kolem komunikací a způsobuje častější odumírání 
stromů.  
 
Příklady pozitivních vlivů dopravy na životní prostředí: 
1. Je to jeden z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují rozvoj územní struktury hospodářství. 
Podmiňuje rozmístění sídel a ekonomických objektů a zároveň pomáhá efektivněji využívat 
krajinu. 
2. Bez dopravy by nebylo možné vytvoření světového trhu ani fungující ekonomiky, jelikož 
doprava podmiňuje územní a mezinárodní dělbu práce. 
3. Díky stále zvyšující se rychlosti v přepravě, se doprava podílí na zvyšování životní úrovně 
obyvatelstva. [1] 
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Hluk jako faktor životního prostředí  
Zvuk můžeme definovat jako projev přírodních jevů nebo životní aktivity člověka. Hlukem pak můžeme 
nazvat každý zvuk, který je nežádoucí.  
Jednou z důležitých vlastností zvuku je, že se dokáže šířit na poměrně velké vzdálenosti, a to stejně 
dobře vzduchem, vodou nebo pevnou hmotou (např. konstrukcí stavby).  
Může se odrážet, lomit i ohýbat a působí na každého, kdo je v dosahu jeho šíření.  
Hluk nabývá, v uzavřených nebo polouzavřených prostorech, na své intenzitě (např. v ulicích města), 
hlukem jsou tedy ovlivňováni nejen osoby využívající daný dopravní prostředek, ale i ostatní lidé na 
ulicích města či v přilehlých oblastech. 
Hluk v životním prostředí roste spolu s technizací našeho života, kdy se velmi často vymyká zdravotní 
únosnosti.  
Zároveň vibrace, jako součást hlukových projevů, způsobují namáhání materiálu, které může vést až 
k jeho poruše. 
Boj proti hluku je tedy veden jak ze zdravotního, tak i z technického hlediska.  
 
Účinky hluku na člověka: 
Hluky stejných hlasitostí, avšak odlišných frekvencí, vnímáme jako různě hlasité. Například hluk 
železniční dopravy, kde se frekvence pohybuje nejvýše do 2 kHz, je vnímán jako méně rušivý než silniční 
hluk s největší frekvencí do 5 kHz.  
Škodlivost hluku na lidský organismus spočívá v tom, že člověk proti němu nemá v podstatě žádnou 
obrannou funkci. Když na nás působí nepříjemné světlo, zavřeme oči, nic takového ale u zvuku udělat 
nemůžeme.  
 
Základní vlastnosti zvuku: 
Hlavní vlastností zvuku a vibrací je mechanické kmitání pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu 20 
– 20 000 Hz, které se šíří určitou rychlostí. Může se šířit v plynech, kapalinách i pevných látkách formou 
podélného nebo příčného vlnění. 
Jednotkou hladin jednotlivých akustických veličin je decibel. Rychlost šíření zvuku je závislá na hustotě 
prostředí, teplotě a dalších veličinách. Například v pevných látkách, a tedy i stavebních materiálech se 
zvuk šíří podstatně rychleji, v pryži a vláknitých materiálech naopak pomaleji. 
Další důležitou veličinou je vlnová délka, která vyjadřuje vzdálenost dvou sousedních míst s nejvyšší 
hodnotou akustického tlaku. Velkou roli hraje samozřejmě i doba trvání, kdy se zobrazení hladin hluku 
v závislosti na čase dá pojmenovat jako signál. 
Působí-li ve stejnou chvíli více zdrojů hluku, jejich akustické energie se sčítají. Jsou-li zdrojem hluku dva 
odlišné dopravní prostředky, zvýší se výsledná hladina jen velmi málo, je tedy výhodné sdružovat různé 
druhy dopravy do dopravních koridorů. 
 
Dopravní hluk: 
Je to hluk časově proměnný se spojitým spektrem, ale vždy klesajícím směrem k vyšším frekvencím. 
Na intenzitu dopravního hluku má veliký podíl rychlost vozidla, technický stav vozidla a jeho jízdní 
dráhy, počet vozidel za určitý časový interval a vzdálenost konkrétního bodu od zdroje hluku.  
Na šíření hluku má dále vliv tvar a povrch terénu, umístění, rozměry a povrch překážek, klimatické 
podmínky nebo charakter zdroje hluku, což znamená, jestli se jedná o bodový zdroj = jedno vozidlo, 
liniový zdroj = souvislý proud vozidel či dlouhý vlak, nebo plošný zdroj = nádraží. 
Dopravní prostředek pohybující se po dopravní cestě přenáší chvění dále do okolní zeminy formou 
vibrací. Hluk je tedy nejenom šířen vzduchem, ale i formou vibrací, kdy může působit na stavby v jeho 
dosahu a rozkmitáním plošných prvků působit takzvaný sekundární hluk. [4] 
  
Hluk kolejových vozidel můžeme rozdělit do čtyř skupin: 
1. Valivý hluk – je způsobován valením kola po kolejnici a jejich nerovnostmi 
2. Hluk motorů u trakčních vozidel 
3. Aerodynamický hluk a hluk sběrače 
4. Lokální dopravní hluky – například hluky brždění, rozhlasu, výstražné signály aj. 
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Protihluková opatření: 
Platí zde základní pravidlo, že tam kde je přes překážku nebo skrz ní vidět, je zcela neúčinná.  
Dělíme je na aktivní a pasivní hluková opatření, aktivní mají za úkol eliminovat hlukové emise zdroje, 
pasivní zase chránit občany před hlukovou zátěží. 
Aktivní protihluková opatření se dělí na: 
- Urbanistická 
- Architektonická 
- Dopravně-organizační 
- Technická 
My se zaměříme spíše na ta pasivní. Ta mohou být vložena do konstrukce koleje, umístěna podél trati 
nebo rovnou přímo chránit konkrétní objekty. 
Do konstrukce koleje můžeme pro snížení hluku vkládat pryžové prvky jako rohože nebo bokovnice. 
Rohože mají především význam protivibrační, zatímco bokovnice tlumí i hlukové emise, způsobené 
kolejnicemi.  
 
Ochrana proti hluku přímo na objektech je tvořená především okny s více skly, okny s mezivrstvou 
speciálního plynu, protihlukové fasády nebo předsazené fasády. 
Nejčastěji jsou používány clony, které se umisťují podél dopravních cest. 
 
Nejvýhodnější protihlukovou ochranou je využití konfigurace terénu, což je vedení trasy v zářezu či 
tunelu. Stejné protihlukové účinky dosáhneme i zřízením zemních valů, ty jsou však náročné na 
potřebný prostor.  
Zeleň je dobrou protihlukovou ochranou u frekvencí nad 5 kHz, není tedy dobrým protihlukovým 
opatřením u dopravního hluku. 
Pásy zeleně jsou nejčastěji používány spolu s dalšími protihlukovými opatřeními, a samostatné musí 
být širší než 20 m.  
Výhodou je tu však estetické působení, pohlcování exhalací a ovlivňování mikroklimatu. 
Nevýhodou jsou oproti tomu nároky na plochu a potřeba neustálé údržby, z těchto důvodu jsou stále 
častěji budovány protihlukové clony ve formě zemích valů nebo stěn. [4] 
 
Účinky dopravy na životní prostředí 
Zatížení životního prostředí hlukem z dopravy je veliké.  
Společenské náklady z hluku, které jsou vyvolány pozemní dopravou jsou sledovány na snížení 
produktivity práce, zdravotní péči, škody na způsobené na nemovitostech a psychickou citlivostí 
člověka. Tyto náklady tvoří 0,1 % hrubého domácího produktu a z toho připadá 64 % na dopravu 
silniční, 26 % na leteckou a 10 % na kolejovou. Z toho můžeme jasně stanovit závěr, že silniční doprava 
má největší podíl na produkci hluku v dopravě. 
 
Dalším negativním účinkem dopravy, zatěžujícím životní prostředí jsou vibrace. Můžeme pozorovat 
jejich negativní účinky jak na člověku či zvířatech, tak i na budovách nebo dopravních cestách. 
Budoucí opatření k omezení negativních vlivů dopravy na okolí zahrnuje: 
- Přísnější normy pro emise vozidel se spalovacími motory 
- Přísnější normy hladin zvuku pro silniční vozidla, kolejová vozidla a letadla 
- Přísnější normy kvality pohonných hmot 
- Nové předpisy pro stavbu silnic, tratí a vzletových drah, zaměřené na ochranu proti 
hluku [8] 
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Příloha č. 2 - Městská hromadná doprava 
Městská hromadná doprava v ČR 
Nejčastěji je hromadná doprava v České republice obstarávána tramvajemi, trolejbusy a autobusy.  
Tramvajovou dopravu provozuje v České republice dohromady 7 měst, a to konkrétně Praha, Plzeň, 
Most, Liberec, Brno, Olomouc a Ostrava. 13 měst má dopravu trolejbusovou a bezpočet dalších měst 
autobusovou dopravu.  
Z dopravních průzkumů vyplývá, že se v posledních letech přepravní potřeby poměrně ustálily a 
hybnost obyvatel se počítána na 887 jízd na jednoho cestujícího z rok. 
Denně jsou pomocí MHD přepravovány skoro 3 miliony cestujících v Praze, průměrná cestovní 
vzdálenost činí něco kolem 7 km. [9] 
 
Řešení dopravy ve městě 
Ve městech a jejich příměstských oblastech jsou vyvolávány silné dopravní vztahy, jejich dopravní 
řešení výrazně ovlivňují vývoj městské struktury.  
Městská i příměstská doprava je přímo ovlivňována historickými podmínkami i současným rozvojem 
města. [5] 
 
Osobní dopravu ve městě můžeme dělit na: 
- Městskou  
- Příměstskou 
- Dálkovou 
Městskou osobní dopravu můžeme dále rozdělit na: 
- Městkou hromadnou dopravu 
- Vnitroměstskou osobní automobilovou dopravu (individuální) 
- Cyklistickou 
- Pěší dopravu 
- Dopravu v klidu (parkování) 
Z hlediska užívání dělíme městskou osobní dopravu na hromadnou nebo individuální.  
Městská hromadná doprava je určena k přepravě lidí, pohybuje se v pravidelných intervalech po 
předem určených trasách.  Je nedílnou součástí městského dopravního systému, kde její hlavní funkcí 
je hromadná přeprava lidí na území města, která je neustále přizpůsobována přepravní poptávce.  [5] 
 
Dle provozně technického hlediska můžeme městskou hromadnou dopravu dělit na: 
• Kolejovou dopravu 
• Nekolejovou dopravu (autobusy, trolejbusy) 
• Vodní dopravu 
Do kolejové dopravy můžeme zařadit: 
• Městkou rychlodráhu  
- Povrchová 
- Podzemní (metro) 
- Nadzemní 
• Městskou dráhu 
- Tramvaj 
- Podzemní tramvaj 
- Tramvajová rychlodráha 
- Ozubnicová a lanová dráha 
• Nekonvenční dopravní systémy na pevné vodící dráze [5] 
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Zásady řešení městské hromadné dopravy 
Dopravní systém by měl být především bezpečný, pohodlný, příjemný pro cestující a okolí a měl by 
produkovat co nejméně škodlivých účinků na životní prostředí. 
 
Po celém světě je tvořen integrovaný dopravní systém, kterého se účastní řada různých dopravců. Má 
za úkol optimalizovat dopravní síť, zkrátit jednotlivé přestupní časy a sjednotit dopravní tarif. 
 
Pro městskou a příměstskou dopravu je důležitý výběr konkrétního druhu dopravy z hlediska potřeby 
zabrané plochy, kdy velikost dopravní plochy pro přepravu jednoho cestujícího činí u tramvajové 
dopravy 1,95 m2, u autobusu 3,1 m2 a u osobních automobilů 37,7 m2. 
 
Dalším faktorem je i například přepravní výkon 40 000 osob za hodinu jedním směrem, kdy je zapotřebí 
šířka jízdní dráhy u tramvaje 10 m, autobusu 32 m a u osobních automobilů dokonce 136 m. 
 
Z těchto dvou kritérií nám vychází tramvajová doprava, jako nejlepší řešení pro pohyb ve městě. 
 
Dále můžeme u jednotlivých druhů dopravy porovnávat energetickou náročnost, hospodárnost 
provozu, vliv na životní prostředí a nemůžeme zapomínat i na charakter terénu. [5] 
 
Dopravní systémy ve velkých městech jsou ovlivňovány charakterem osídlení, to rozlišujeme na: 
• Plošné osídlení 
• Paprskovité osídlení 
• Satelitní osídlení 
• Terasovité osídlení 
Plošné osídlení se nejčastěji vyskytuje v rovinatém terénu, kde je vytvářena jednolitá souvislá zástavba 
kolem centra města. Zde se obvykle používá radiální dopravní systém, který se spolu se zvětšováním 
města doplňuje o vnější nebo vnitřní okruhy a současně tvoří okružní radiální systém.  
 
Paprskovité osídlení je typické pro města nacházející se ve členitém terénu, kde jsou znatelné výškové 
rozdíly mezi jednotlivými částmi města. V tomto případě se město dále vyvíjí od centra města různými 
směry závislými na členitosti terénu, čímž město dostává svůj paprskovitý charakter. 
Tento typ osídlení je typický například pro Prahu se svým údolím kolem Vltavy, kde je největší výškový 
rozdíl 200 m od nejnižšího k nejvyššímu položenému bodu města.  
 
Terasovité osídlení je nejtypičtější pro přímořská města, kde je město nejhustěji osídlené kolem 
pobřežní roviny a postupuje dále do zvlněného vnitrozemí. Jsou to města zakládaná nejčastěji v okolí 
zátok a tím pádem mají půlkruhovitý půdorysný tvar. Typickým příkladem těchto měst je například 
Amsterdam či Rio de Janeiro.  
 
Zcela nová dopravní města mohou být založena s pravidelnou a pravoúhlou sítí ulic, kde je pak 
nejvýhodnější použít takzvaný roštový dopravní systém, který se následně po postupném rozšiřování 
města doplňuje příčnými rychlostními komunikacemi a pravoúhlý diagonální dopravní systém.  
 
Vhodný systém MHD volíme i z hlediska kapacitního, kdy musí být zajištěn dostatek přepravních kapacit 
pro současnost i budoucnost. 
V malých městech je nejčastějším způsobem volba jednoho dopravního systému MHD, který má za 
úkol doplňovat přepravu individuální. Ve větších městech to jsou většinou 1-2 dopravní kapacitní 
systémy, navzájem se doplňující s ostatními systémy MHD s menší kapacitou.  
Nejkapacitnějším a nejrychlejším prostředkem MHD označujeme metro, které je doplňováno méně 
kapacitními systémy jako tramvaje či autobusy. [5] 
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Dopravní prostředky městské hromadné dopravy 
 
Autobusy: 
Jsou používány prakticky ve všech typech měst, v malých či středních městech jsou základem dopravní 
sítě. Ve velkých městech tvoří doplňkovou dopravu k tramvajím a městským rychlodráhám. 
Průměrná cestovní rychlost se pohybuje okolo 17-21 km/h. 
 
Trolejbusy: 
Jsou vhodné nejlépe do menších měst nebo měst lázeňského typu a tvořit hlavní část dopravní sítě. Ve 
středních až velkých městech bývají dopravou doplňkovou.  
Průměrná cestovní rychlost u trolejbusů je mezi 15-19 km/h. 
 
Tramvaje: 
Jsou základem dopravní sítě ve velkých městech, kde jí doplňkovou síť tvoří autobusy či trolejbusy. 
Ve velmi velkých městech však spolu s autobusy a trolejbusy tvoří naopak doplňkovou síť městským 
rychlodráhám. 
Pokud je vedena po vlastním tělese a má své zabezpečovací zařízení, může být využita i jako 
rychlodrážní systém. 
Průměrná cestovní rychlost zde bývá 25-30 km/h. 
 
Městské rychlodráhy: 
Nejkapacitnější, nejrychlejší a nejspolehlivější MHD. Jsou vedeny v druhé úrovni, což znamená pod 
zemí nebo i nad zemí a tvoří naprosto oddělenou dopravní síť od ostatních druhů dopravy. 
Ve velkých městech tvoří základ dopravní sítě. 
Průměrná cestovní rychlost dosahuje až 42 km/h. 
 
Příměstské rychlodráhy: 
Slouží k přepravě osob v městských aglomeracích. Nejčastěji využívá existující železniční sítě, navazující 
na síť autobusové dopravy. 
Průměrná cestovní rychlost se pohybuje mezi 33-45 km/h. [5] 
 
Dopravní a přepravní vztahy v městské hromadné dopravy 
Doprava tvoří základ celého městského organismu. Už neplní jen funkci přepravy osob z bodu A do 
bodu B, ale výrazně se podílí na vytváření základní koncepce města a je jedním ze zásadních faktorů 
městské urbanizace. 
 
Základním ukazatelem městské hromadné dopravy je hybnost, kterou můžeme určit jako počet jízd 
městskými hromadnými prostředky jedné osoby za rok. 
Samozřejmě se její hodnota liší v závislosti na velikosti daného města či na životní úrovní nebo 
rozmístění pracovišť a obytných zón. Obecně platí, že s velikostí města roste i hybnost a současně i 
vzdálenost jízdy, kterou musí cestující vykonat. 
 
Pro projektování budoucích dopravních cest a počtu dopravních prostředků je dalším významným 
faktorem časové rozložení přepravy, jelikož množství cestujících se mění v průběhu celého dne, týdne 
i roku. 
Nejvýznamnější úlohu zde hrají pravidelné cesty do škol či zaměstnání a zpět, kdy se v rozmezí mezi 
6:45 a 9:00 h tvoří ranní špička, během níž se přepraví zhruba 30 % celkového množství cestujících za 
den a mezi 16:00 a 19:00, kdy se tvoří odpolední špička, dohromady je za obě tato časová období 
přepraveno kolem 55 % cestujících z celkového denního množství. 
V průběhu týdne je pro dopravní systém nejvíce ohrožující pátek, kdy se spousta lidí přepravuje do 
svých rekreačních obydlí a v průběhu k tomu dochází zase zejména v letních měsících, kdy se většina 
lidí vydává na prázdniny. 
Dopravní systém městské a příměstské dopravy však musí být na tyto výkyvy připraven a musí je být 
schopen zvládat, proto je dimenzován právě na tyto příklady největšího dopravního náporu. 
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Mezi další faktory důležité pro návrh nového dobře fungujícího dopravního systému je i kapacita, ta se 
dá definovat jako počet míst v konkrétním dopravním prostředku za jednu hodinu. Pro její přesné 
stanovení je tedy nutno znát obsaditelnost konkrétního dopravního prostředku a propustnost 
dopravní cesty, ta se určuje pomocí maximálního počtu vlakových jednotek, které jsou schopny projet 
daným směrem za určitý čas. 
Propustnost je podmíněna především vedením linky, intervalem, množstvím zastávek a křižovatek, 
zabezpečovacím zařízení apod. 
Kapacita je tedy ve výsledku součin obsaditelnosti a propustnosti. 
 
Významným technickým ukazatelem městské a příměstské hromadné dopravy je také rychlost, která 
je nejčastěji stanovována pro jednotlivé dopravní prostředky zhruba takto: 
- Tramvaj – 60-80 km/h 
- Trolejbus – 60 km/h 
- Autobus – 80 km/h  
- Metro -  80-100 km/h 
- Příměstská rychlodráha – 120-160 km/h 
Avšak tyto rychlosti jsou pouze orientační, ve skutečnosti jsou tyto rychlosti ovlivňovány vzájemnou 
vzdáleností zastávek, takže skutečné rychlosti se pak pohybují okolo jedné třetiny té orientační. 
 
Pro cestující je při volbě mezi hromadnou dopravou a automobilem asi nejdůležitějším ukazatelem 
celková doba, potřebná k překonání vzdálenosti mezi počátkem a koncem cesty. 
Celková doba cesty se pak skládá z doby nezbytné k dopravení se k nástupní zastávce městské 
hromadné dopravy a následně od výstupní zastávky k cíli cesty, dále doby čekaní na dopravní 
prostředek, doby jízdy a doby na přestup, včetně čekací doby na přestupní prostředek. 
Docházková vzdálenost k zastávce se liší dle stupně hustoty osídlení, ale ve velkých městech by neměla 
překračovat dobu 10 minut. 
Celkovou dobu cesty pak tedy nejvíce ovlivňuje: 
- Docházková vzdálenost na zastávku městské hromadné dopravy 
- Počet přestupů 
- Interval ovlivňující čekací dobu 
- Rychlost dopravních prostředků 
Dopravní a přepravní průzkum  
 
Pro ideální umístění městských dopravních linek je nutno znát dostatek údajů o stavu osídlení, pohybu 
obyvatel a plánovaných změn ve městě. Zároveň je důležité brát v úvahu časovou dostupnost zastávek 
vzhledem k jejich plánování. [6] 
 
Pro návrh dopravních systémů je také důležitý i samotný názor cestujících na nejvhodnější vybavení a 
optimalizaci rozsahu provozu dopravního systému na základě potřeb cestujících.  
Z průzkumů vyplynulo že: 
• Jízda metrem trvající 10-15 minut je optimální, 30-35 minut je přiměřené a delší cesty jsou už 
nevyhovující. 
• Přímé jízdy bez přestupů jsou nejpohodlnější. 
• Optimální interval v městské hromadné dopravě je do 8 minut, delší jak 20 minut už je 
nevyhovující. 
• 50 % lidí klade důraz na místo k sezení, při cestách delších jak 30 minut už chtějí sedět všichni 
cestující. 
Hlavní důvody cestujících vybrat si městskou hromadnou dopravu oproti jízdě automobilem jsou: 
- Nedostatek parkovacích míst v centru města 
- Přijatelná cena jízdného MHD 
- Krátké intervaly 
- Komfort dopravních prostředků [5] 
